



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00043844

Award Title: PLAN IMPLEMENTACION COPS - PIMS 2607

Start Year: 2007

End Year: 2009

Implementing Partner
(Executing Agency): MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Budget (US\$) as of Last Revision on 28-May-2009		
Donor	Fund	Amount
GEFTrustee	62000 GEF Voluntary Contribution	396,194.52
Total Budget (2009 and Beyond)		396,194.52
Total Expenditure (2008 and Prior)		35,073.48
Award Total		430,800.00
Unprogrammed/Unfunded		

Responsible Party
(Implementing Agent): EL S-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIE


Revision Type: Substantial Revision 2

Brief Description:

La presente revisión se establece con la finalidad de:

a) Extender el plazo de finalización del proyecto hasta el 31 de Diciembre de 2009, y lograr que el Plan Nacional de Implementación (PNI) haya sido formulado a octubre y disponer de Noviembre y Diciembre para la edición final de los documentos, su distribución y realización de informe de cierre del proyecto.

Agreed by: Richard Paratho, RRA.i

Agreed by: 

Agreed by: Carlos José Guerrero, Ministro.
 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Agreed by:

28 MAY 2009



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00043844

Award Title: PLAN IMPLEMENTACION COPS - PIMS 2607

Year: 2009

Report Date: 28/5/2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00051339	Plan implementation COPS -2607	Aprobacion Plan Nacional	27/4/08	31/12/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	16,221.88
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74100	Professional Services	5,000.00
		Determinación Prioridades	7/7/08	31/12/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	33,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72800	Information Technology Equipm	23,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
		Evaluacion Competencia N	6/10/08	31/12/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	32,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	86,772.50
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	29,883.56
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72800	Information Technology Equipm	3,000.00
		Mecanismos Coordinación	4/2/08	4/5/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	6,950.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	44,966.59
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	14,399.99
		Preparacion Plan Nacional	12/1/09	31/12/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	17,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	4,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	40,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	20,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
TOTAL										
GRAND TOTAL										
396,194.52										
396,194.52										

Check List: Budget revision

Award/ project No: 00043844/00051339
 Fecha de la revisión: 28/Mayo/2009

Estatus. Correcto: iniciales SG/
 PM/JDP. Cuando no aplica: NA.
 Admin I Admin II

1. Grants - Awards - Project

1.1 Project General- tab (aplica cuando nuevas actividades)

Project activities - activity types

N/A	N/A
-----	-----

1.2 Project Department- tab (aplica a C/S y cuando monto total del año ha cambiado)

Distribución entre diferentes departamentos (Uso de GMS calculator)

N/A	N/A
-----	-----

1.3 Justification - tab

Justification type & reason

Employee name

Comments

JDP	FN
JDP	FN
JDP	FN

2. Grants - Awards - Project Activity

2.1 FA Rates- tab (aplica a C/S)

Los GMS establecidos correctamente para cada actividad y cada año
 (vrs AWP)

N/A	N/A
-----	-----

3. Grants - Awards - Project Budget Y AWP

Para cada año:

Chartfield OK (cuando fondos nuevos)

Para proyectos de C/S: Total GMS monto y % correcto

Total Sponsor Budget=Period Funded Amount*

JDP	FN
JDP	FN
JDP	FN

* Para corregir: Award Profile - Funding tab

4. Presupuesto - general (AWP carátula - Hoja de presupuestos, gastos, GMS por año y totales)

Total de gastos acumulados (hasta 2007) y presupuestos 2008 - sin fee

Total de gastos acumulados (hasta 2007) y presupuestos 2008 - con fee

430,800.-	✓
430,800.-	✓

Comentarios:

82 2009

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Initials]



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00043844

Award Title: PLAN IMPLEMENTACION COPS - PIMS 2607

Year: 2009

Report Date: 28/5/2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00051339	Plan implementation COPS -2607	Aprobacion Plan Nacional	27/4/09	31/12/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	16,221.88
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74100	Professional Services	5,000.00
		Determinación Prioridades	7/7/08	31/12/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	33,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72800	Information Technology Equipm	23,000.00
		Evaluación Competencia N	6/10/08	31/12/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	32,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	86,772.50
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	29,883.56
		Mecanismos Coordinación	4/2/08	4/5/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72800	Information Technology Equipm	3,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	6,950.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	44,986.59
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	14,399.99
		Preparacion Plan Nacional	12/1/09	31/12/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	17,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	4,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71600	Travel	0.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	40,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	20,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
TOTAL										
GRAND TOTAL										
396,194.52										
396,194.52										

Jose David Perez

From: Carolina Dreikorn [carolina.dreikorn@undp.org]
Sent: Lunes, 25 de Mayo de 2009 08:20 a.m.
To: 'Jose David Perez'; 'Francesca Nardini'
Cc: 'Kasper Koefoed'; 'Beatriz Cardona'; 'Jose Mezquita'; 'Richard Barathe'
Subject: Spam: COPS remítese nota y solicitud
Importance: High

Estimad@s, les comparto el mensaje y anexos del MARN en que oficialmente solicitan ampliación de periodo de ejecución del proyecto COPS y a su vez incluyen informe de avance a la fecha y propuesta para así finalizar con las acciones. El proyecto tiene marcado finalizar en octubre de este año, lo que solicitan es un trimestre adicional y un enfoque para completar acciones

Este responde a las conversaciones/observaciones que hicieramos durante la reunión trimestral (anexo minuta) y a los acuerdos tomados. Favor revisar y dar sus comentarios si los hubiese. Si no, debemos proceder a la revisión sustantiva, que requiere firma de Ministro Guerrero y nuestra RR, recordando que esta es su última semana de labores del gobierno actual. Atentamente. Carolina

De: Violeta Larde [mailto:VLarde@MARN.GOB.SV] **En nombre de** d
Enviado el: viernes, 22 de mayo de 2009 16:39
Para: carolina.dreikorn@undp.org
CC: odiaz@marn.gob.sv; gmenendez@marn.gob.sv; icordova@marn.gob.sv; Oscar Diaz; Guadalupe Menendez; Italo Cordova; Maria Teresa Vazquez S.
Asunto: Spam: Fw: remítese nota y solicitud

Estimada Carolina:

Remito la nota MARN/DGCAIA-274/2009 por medio de la cual se solicita la ampliación del proyecto COPS a diciembre 2009 y al mismo tiempo se anexa el documento que contiene el avance y la estrategia para finalizarlo.

Saludos

Violeta

Violeta Lardé de Rodríguez
Directora General de Cooperación y Asuntos Internacionales Ambientales
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
El Salvador
Tel. (503) 2267 9415, (503) 2267 9413
Fax (503) 2267 9412