



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00044453

Award Title: PIMS 3351 ELS Segunda Comunicación
Cambio Climatico

Start Year: 2006

End Year: 2010

Implementing Partner
(Executing Agency): UNDP

Budget (US\$) as of Last Revision on 25-May-2009		
Donor	Fund	Amount
GEF Trustee	62000 GEF Voluntary Contribution	362,359.58
Total Budget (2009 and Beyond)		362,359.58
Total Expenditure (2008 and Prior)		57,640.42
Award Total		420,000.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Responsible Party
(Implementing Agent): ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Revision Type: Substantial Revision 2

Brief Description:

La presente revisión se establece con la finalidad de:

- 1 - Extender el plazo del proyecto hasta el 31 de mayo de 2010, para elaborar los estudios de vulnerabilidad y adaptación en un periodo mayor al programado originalmente para aplicar un nuevo abordaje metodológico con asesorías externas e involucración de expertos nacionales para cumplir a satisfacción los objetivos del Proyecto. Asimismo estos estudios necesitan como insumos indispensables los actualmente en ejecución como Escenarios Socioeconómicos e Inventario de Gases de Efecto Invernadero
- 2 - Hacer los ajustes presupuestarios necesarios para distribuir el presupuesto en el año 2009 y 2010

Agreed by: Richard Barahona, RRA

Agreed by: Carlos José Guerrero, Ministro
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Agreed by:

Agreed by:

28 MAY 2009



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

MARN/DGCAIA/311/2009

San Salvador, 4 de junio de 2009.

ASUNTO: Remítase revisión sustantiva de
proyecto Segunda Comunicación de Cambio
Climático

Arquitecta
Carolina Dreikorn
Coordinadora del Area de Desarrollo Sostenible
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Presente.

Estimada arquitecta Dreikorn:

Remitimos para los fines pertinentes un original de la revisión Sustantiva 2 del proyecto PIMS 3351 ELS Segunda Comunicación de Cambio Climático, que se establece con la finalidad de: 1- Extender el plazo del proyecto hasta el 31 de mayo de 2010, para elaborar los estudios de vulnerabilidad y adaptación en un período mayor al programado inicialmente para aplicar un nuevo abordaje metodológico con asesorías externas e involucración de expertos nacionales para cumplir a satisfacción los objetivos del Proyecto; y 2- Hacer ajustes presupuestarios necesarios para distribuir el presupuesto en el año 2009-2010.

Con toda consideración



Violeta Lardé de Rodríguez
Directora General de Cooperación y Asuntos
Internacionales Ambientales



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00044453

Award Title: PIMS 3351 ELS Segunda Comunicación Cambio Climatico

Year: 2009

Report Date: 25/5/2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00052272	Segunda Comunicación Cambio Cl	Circunstancias Nacionales	7/4/08	31/3/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	0.00
						62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	27,600.00
		Estudio de Mitigación	4/8/08	31/6/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	3,280.00
						62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	44,100.00
		Estudio Vulnerabilidad/Adap	31/7/08	30/10/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	0.00
						62000	GEF Trustee	71600	Travel	20,800.00
		Inventario nacional GEI	1/1/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	2,760.00
						62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	0.00
		Otra Información Relevante	1/4/08	1/4/09	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	48,000.00
						62000	GEF Trustee	71600	Travel	1,900.00
		Preparación y Remisión	2/3/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	8,500.00
						62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	5,200.00
		Preparación y Remisión	2/3/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	0.00
						62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	25,600.00
		Preparación y Remisión	2/3/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	1,040.00
						62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	3,680.00
Preparación y Remisión	2/3/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	500.00		
				62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	0.00		
Preparación y Remisión	2/3/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	41,400.00		
				62000	GEF Trustee	71600	Travel	6,664.00		
Preparación y Remisión	2/3/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	31,500.00		
				62000	GEF Trustee	72500	Supplies	1,300.00		
Preparación y Remisión	2/3/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	72800	Information Technology Equipm	2,500.00		
				62000	GEF Trustee	73200	Premises Alternations	0.00		
Preparación y Remisión	2/3/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74100	Professional Services	0.00		
				62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,950.00		
Preparación y Remisión	2/3/08	31/12/08	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	1,995.58		
				TOTAL					280,289.58	
GRAND TOTAL					280,289.58					

Plan de desembolsos mensual 2009

Proyecto SLV00052272 - Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático - Presupuesto: US\$ 405,000.00

		2009														
RCI	Concepto	Actividad	Cuenta	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				280,269.58												
1	Componente 1. Lanzamiento del Proyecto			0.00												
2	Componente 2. Circunstancias Nacionales			30,880.00												
2.1	Diagnóstico de las circunstancias nacionales y su vinculación con el cambio climático en El Salvador.			11,040.00	4,120.00	800.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	Desarrollo del estudio mediante consultoria	3	71305	9,600.00	3,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Talleres de preparación y consulta institucional	3	74500	1,440.00	520.00	800.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Elaboración de escenarios socioeconómicos para estudios de vulnerabilidad y adaptación al cc.			16,840.00	3,120.00	1,600.00	4,500.00	120.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	Desarrollo del estudio mediante consultoria	3	71305	15,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Talleres de preparación y consulta institucional	3	74500	1,840.00	120.00	1,600.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Elaboración de escenarios socioeconómicos para estudios de las opciones de mitigación de GEIs			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Elaboración de TDRs	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Proceso de contratación	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	Desarrollo del estudio mediante consultoria	3	71305	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Componente 3. Inventario de Gases de Efecto Invernadero			26,640.00												
3.1	Realización de los estudios de INGEI para la ZON-CC			26,640.00	4800.00	6520.00	800.00	6400.00	8120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Elaboración de INGEI 2000. INGEI 2005 y Diseño del Sistema Nacional de INGEI	4	71305	25,600.00	4800.00	6400.00	0.00	6400.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Talleres de preparación y consulta institucional	4	74500	1,040.00	0.00	120.00	800.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Componente 4. Medidas de mitigación de c. climático			67,660.00												
4.1	Estudio de opciones de mitigación de GEIs en el sector energético, USCCUS y desechos			67,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	920.00	12,600.00	920.00	0.00	18,900.00	0.00
4.1.1	Elaboración de TDRs	5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Proceso de contratación	5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Desarrollo del estudio mediante consultoria	5	71205	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	18900.00	0.00
4.1.4	Talleres de preparación y consulta institucional	5	74500	2760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Adquisición de vuelos internacionales para consultores contratados	5	71605	9500.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

7.6	Divulgación de la Comunicación Nacional																			
7.6.1	Evento de presentación pública de los resultados preliminares de la ZCN	8	74500	3,945.58	0.00	700.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	150.00	345.58	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
7.6.2	Reuniones mensuales de trabajo del Grupo Consultivo de Cambio Climático	8	74500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Materiales de información y divulgación	8	74215	1995.58	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
				1995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.58	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto 2009 - UNDP EL SALVADOR

Proyecto SLV00052272: 2a Comunicación Nacional de Cambio Climático Presupuesto US \$ 405,000^{oo}

Operations Manager: Francisco Soto

Actividad	Periodo de ejecución		Responsable	Plan Presupuestario			Cantidad US\$	
	Inicio	Final		Fondos	Donante	Cuenta		Descripción
3 Circunstancias Nacionales	Ene-09	May-09	MARN	62000	GEF Trustee	71305	Consultores nacionales	27,600.00
						74500	Gastos varios	3,280.00
4 Inventario Nacional de GEF	Nov-08	May-09	MARN	62000	GEF Trustee	71305	Consultores nacionales	25,600.00
						74500	Gastos varios	1,040.00
5 Estudios de Mitigación	Mar-09	dic-09	MARN	62000	GEF Trustee	71205	Consultores internacionales	26,640.00
						71605	Boletos de viaje- internacional	44,100.00
						71615	Viáticos diarios - internacional	9,600.00
						74500	Gastos varios	11,200.00
6 Estudios de Adaptación						74500	Gastos varios	2,760.00
						72100	Contratos de servicios	67,660.00
						71305	Consultores nacionales	10,450.00
						71605	Boletos de viaje- internacional	48,000.00
7 Información Relevante	Ene-09	mar-09	MARN	62000	GEF Trustee	71305	Consultores nacionales	1,000.00
						74500	Gastos varios	900.00
						74500	Gastos varios	5,200.00
						71305	Consultores nacionales	65,550.00
8 Preparación y Remisión	Ene-09	ene-09	MARN	62000	GEF Trustee	71305	Consultores nacionales	3,680.00
						74500	Gastos varios	500.00
						71305	Consultores nacionales	4,180.00
						72100	Contratos de servicios	39,450.00
					71605	Boletos de viaje- internacional	31,500.00	
					71615	Viáticos diarios - local	2,400.00	
					72500	Suministros	4,284.00	
					72805	Equipo Informático	1,300.00	
					74500	Gastos varios	2,500.00	
					74200	Printing and Publications	1,950.00	
								1,995.58
							TOTAL	280,289.58

Presupuesto 2010 - UNDP EL SALVADOR

Proyecto SLV00052272: 2a Comunicación Nacional de Cambio Climático Presupuesto US \$ 405,000.00

Operations Manager: Francisco Soto

Actividad	Periodo de ejecución		Responsable	Plan Presupuestario			Cantidad US\$	
	Inicio	Final		Fondos	Donante	Cuenta		Descripción
3 Circunstancias Nacionales	Ene-09	May-09	MARN	62000	GEF Trustee	71305	Consultores nacionales	0.00
						74525	Gastos varios	0.00
4 Inventario Nacional de GEI	Nov-08	May-09	MARN	62000	GEF Trustee	71305	Consultores nacionales	0.00
						74525	Gastos varios	0.00
5 Estudios de Mitigación	Mar-09	dic-09	MARN	62000	GEF Trustee	71205	Consultores internacionales	18,900.00
						71305	Consultores nacionales	0.00
						71605	Boletos de viaje- internacional	4,800.00
						71615	Viáticos diarios - internacional	2,800.00
						74525	Gastos varios	0.00
6 Estudios de Vulnerabilidad y Adaptación	May-09	dic-09	MARN	62000	GEF Trustee	71205	Consultores internacionales	26,500.00
						71305	Consultores nacionales	0.00
						71605	Boletos de viaje- internacional	32,000.00
						71620	Viáticos diarios - local	0.00
						74525	Gastos varios	1,040.00
7 Otra Información Relevante	Ene-09	mar-09	MARN	62000	GEF Trustee	71305	Consultores nacionales	4,000.00
						71605	Viajes	0.00
						74525	Gastos varios	0.00
8 Preparación y Remisión	Ene-09	ene-09	MARN	62000	GEF Trustee	71305	Consultores nacionales	4,750.00
						72105	Contratos de servicios	3,500.00
						72510	Suministros	280.00
						72815	Equipo informático	0.00
						74100	Servicios profesionales	0.00
					74200	Audiovisuales e impresiones	0.00	
					74525	Gastos varios	10,000.00	
							TOTAL	82,070.00