

**Minuta reuniones Comité Ejecutivo
Cierre de Proyecto
Oficina de PNUD, miércoles 27 de julio de 2011, 11:00 a.m.**

Award ID: 00057928
Título: Ciudad Segura para Convivir No. 00071743
Agencia de implementación: Alcaldía Municipal de Santa Tecla
Fecha de Inicio: 18/08/2009
Fecha de finalización: 30 de junio de 2011
Presupuesto total: US\$500,000.00

Asistentes: Richard Barathe, Representante Residente, a.i. PNUD, Oscar Ortiz, Alcalde Municipal de Santa Tecla, Angel Marcos Coordinador Adjunto AECID, Carla Rivera, Directora del proyecto, Maria Morales Directora Adjunta del Proyecto, Daisy Alvarez Coordinadora, Marcela Smutt PNUD, Xenia Díaz PNUD y Patricia Montalván PNUD.

1. Agenda

- Presentación informe final del proyecto, lecciones aprendidas y sostenibilidad de la acción
- Actividades pendientes
- Disposiciones sobre activos y fondos
- Declaración de terminación de las actividades del proyecto. (cierre operativo)

2. Desarrollo de la reunión.

- a) Se procedió a firmar una lista de asistencia por parte de todos los presentes que se anexa a esta acta.
- b) Presentación del Informe Final realizada por Carla Rivera Directora del Proyecto

Se presentó un resumen de los principales logros alcanzados por resultados, también se presentó una comparación sobre las metas logradas versus las programadas. Se anexará copia de la presentación donde además se destacaron las lecciones aprendidas del proyecto en términos técnicos y en cuanto al fortalecimiento de las capacidades de la propia Alcaldía.

- c) Temas relativos al cierre

i) SISTEMATIZACION DEL PROYECTO

El documento final de la sistematización aún no ha sido entregado, hasta el momento se cuenta con un borrador con una serie de observaciones realizadas.

ii) LECCIONES APRENDIDAS

Se elaboró un informe de lecciones aprendidas que destaca tanto aspectos técnicos en cuanto a la formulación de políticas públicas y al trabajo en el territorio, como en los aspectos administrativos y el fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad para gestión de proyectos de desarrollo.

Cabe destacar que los resultados del proyecto permiten que las metodologías implementadas sean replicadas por otros municipios.

iii) **SOSTENIBILIDAD DE LA ACCION**

Se presentaron acciones que facilitan la sostenibilidad de los procesos que generó el proyecto, que van acompañados del apoyo del Gobierno local, participación ciudadana y reproducción de la experiencia en otras localidades.

El municipio se compromete a continuar apoyando la implementación de las políticas y planes de convivencia y seguridad.

iv) **USO DE LOS FONDOS**

Se rindió cuenta del uso y distribución de los fondos. No se prevén fondos remanentes del proyecto.

v) **DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DEL PROYECTO**

En cumplimiento a la regulaciones de PNUD, la AMST ha solicitado al PNUD la transferencia de la propiedad de todos los bienes adquiridos por el proyecto, a la fecha se ha realizado la revisión y verificación de los listados de inventarios versus los detalles de gastos y se está preparando la documentación que permitirá que sea revisado y aprobado por el Comité de Adquisiciones y Contrataciones (CAP) y posteriormente se firmarán las actas de transferencia.

vi) **ARCHIVOS FISICOS**

La AMST conservará los archivos físicos del proyecto por al menos 7 años. La regulación del Gobierno exige que éstos se mantengan 10 años.

vii) **PASOS SIGUIENTES PARA EL CIERRE FINANCIERO**

- Firma de actas de Transferencia de activos
- Envío del informe final técnico y financiero al TF Spain PNUD
- Firma del CDR final
- Firma de revisión final
- Actualización de la información de cierre en Atlas.

3. OTROS

Por parte de la AECID se sugirió la búsqueda de formas de replicar la experiencia en otros municipios del sector metropolitano. De forma general se agradeció a todos los involucrados por su efectiva y activa participación para la gestión e implementación del proyecto.









Se procedió a declarar oficialmente el cierre operativo del proyecto por el Representante Residente en funciones.

PROYECTO No. 00071743 "Ciudad Segura para convivir

Reunión de Cierre

Fecha: 27 de julio de 2011

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA
Anghel Varela	AECID	
Richard Baranto	PNUD	
Osca Ortiz	Alejandro S. Jech	
Maria Morales	A.M.S.T.	
Carla Rivas	A.M.S.T.	
Marcela Smith	PNUA	
Jayni N. Alvarez	Coord. proyecto Ciudad Segura	
Xenia Diaz	PNUD	
Patricia Fontaluna	PNUO	