

Minuta de reunión trimestral
Informe Final
San Salvador, miércoles 09 de diciembre de 2015

Award ID: 00067984
Titulo: Programa Gobernabilidad Local, Estado de Derecho, Seguridad y Justicia
Agencia de implementación: UNDP
Fecha de Inicio: Octubre de 2012
Fecha de finalización: Octubre de 2015
Presupuesto total: US\$1,892,876.00

Asistentes: José María Mejía (Ministerio de Relaciones Exteriores), Nory Morales (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública), Claudia Monzón (PNUD), Laura Rivera (PNUD), Patricia Montalvan (PNUD), Silvia Guzmán (PNUD), Daniel Carsana (PNUD), Lissette Miranda (PNUD), Silvia Reyes (PNUD) y Ana Gabriela Suárez (PNUD).

1. Agenda

- a. Presentación de Informe Final de los proyectos #00084276 y #00087118.
- b. Resultados alcanzados
- c. Lecciones aprendidas
- d. Sostenibilidad de la acción
- e. Disposiciones sobre activos y fondos
- f. Declaración de finalización de las actividades de los proyectos (Cierre operativo, explicación sobre el próximo: cierre financiero).
- g. Acuerdos

2. Desarrollo de la reunión

a. **Presentación de Informe Final de los proyectos del Programa**

Daniel Carsana, Coordinador del Proyecto hace mención sobre el estado de los proyectos del Programa.

R1. Gobiernos locales han mejorado sus conocimientos y herramientas para la implementación coordinada de políticas y planes de seguridad ciudadana y acceso a la justicia, con especial atención a la equidad.

(Proyecto 00083438, resultado alcanzado, cerrado 2015.

R2. Se ha diseñado y puesto en implementación una propuesta de prevención e inserción socioeconómica de jóvenes y sus familias que residen en contextos de riesgo (Proyecto 00084274, resultado alcanzado, cerrado 2015.

R3. Propuesta de reformas y creación de marcos normativos para la seguridad ciudadana y la erradicación de la violencia contra las mujeres elaborada y consensuada.

(Proyecto 00084275, resultado alcanzado, cerrado 2014.

R4. Se ha elaborado un estudio que identifica las principales debilidades del Sistema de Justicia Penal.



(Proyecto 00084276, en proceso de cierre.

RS. Adolescentes y jóvenes en riesgo social de comunidades seleccionadas de Zacatecoluca y Ciudad Delgado se han formado en habilidades para la vida, para el trabajo y se han insertado laboralmente

(Proyecto 00087118, en proceso de cierre.

b. Resultados alcanzados

Proyecto #00084276 "Diagnóstico del Sistema de Justicia Penal"

Laura Rivera, Oficial de Programas de Gobernabilidad Democrática hace mención sobre el estado del proyecto "Diagnóstico del Sistema de Justicia Penal #00084276. Hace mención que ya se dispone del Informe Final de Estudio sobre eficacia del Sistema de Justicia Penal y cumplimiento de derechos. Éste era el último producto para el cumplimiento de todas las actividades del proyecto.

Proyecto #00087118 "Jóvenes Emprendedores en Ciudades Seguras"

-Adolescentes y jóvenes en riesgo social de comunidades seleccionadas de Zacatecoluca y Ciudad Delgado se han formado en habilidades para la vida, para el trabajo y se han insertado laboralmente.

Resultados:

80 jóvenes (39 f Y 41 M) entre las edades de 14 a 29 años provenientes de las comunidades de los sectores priorizados se han formado en habilidades para la vida.
60 jóvenes realizan servicio comunitario.

- Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ambos sexos de dos comunidades que han abandonado las escuelas han retomado sus estudios formales.

Resultados:

73 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (37 M y 36 F) residentes de los sectores priorizados reincorporados al sistema educativo.

-Jóvenes en riesgo de ambos sexos residentes en las comunidades seleccionadas han sido insertados productivamente a través de empleo formal o mediante acciones emprendedoras.

Resultados:

60 jóvenes participaron en talleres de habilidades para la vida.
33 jóvenes con contratos de aprendizaje.
330 personas con empleo.
34 Emprendimientos femeninos fortalecidos con asistencia técnica y capital semilla
4 grupos empresariales han iniciado su proceso de mejora de la calidad del producto y comercialización (76 beneficiarios directos).

Evaluación cualitativa al proyecto #00087118

Silvia Guzman, Especialista en Monitoreo y Evaluación presenta la Evaluación Cualitativa realizada al proyecto:

El proceso de diagnóstico se realizó a través de censos comunitarios.

El diseño participativo de los talleres de formación y las dinámicas de trabajo resultó ser un factor determinante para la participación y permanencia de los jóvenes.

Los contenidos en los talleres y la posibilidad de compartir diversas experiencias con otros Jóvenes y otros padres y madres, permitió generar una relación más afectiva cercana entre jóvenes y sus familias, promover una relación de confianza, diálogo y respecto.

La asignación monetaria mensual (**beca de Estudios**) ha sido un factor motivante para la participación, en la medida de que esta asignación les permite a las familias adquirir materiales educativos, ropa deportiva para sus hijos/as y mejorar la alimentación de los jóvenes.

Investigación Cualitativa al proyecto #00087118

Transformación y cambios de comportamiento:

- El proyecto ha facilitado la posibilidad de acceder al mercado laboral, lo que les permite a los jóvenes participar y disfrutar plenamente de una vida social y económica.
- El proyecto ha respondido a las brechas de género en el acceso a educación de los hijos e hijas.
- El apoyo psicosocial, las visitas domiciliarias y la atención personalizada a los jóvenes y sus familias han sido centrales para la toma de decisiones de vida.

c. Lecciones Aprendidas

- El desarrollo de vínculos de confianza entre el personal técnico especializado y los jóvenes y sus familias ha facilitado ha estimulado la participación y permanencia de los beneficiarios en el proyecto.
- La instalación de una comisión interinstitucional para la selección y seguimiento de jóvenes a incluir en los procesos de inserción social.
- La individualización de los procesos de atención y seguimiento de cada caso.
- La participación de personas líderes como mediadores de conflictos cotidianos en los entornos comunitarios es una estrategia que contribuye a contener el escalonamiento de la violencia.

d. Sostenibilidad de la acción

- El empoderamiento y la participación de las alcaldías, de los liderazgos de los sectores priorizados y de las instituciones en las diferentes fases del proyecto han contribuido a generar mayores niveles de compromisos y responsabilidades de estos actores locales en la ejecución.
- Como parte de las actividades del Plan El Salvador Seguro, a partir de este año y con metas de 10 años, el Gobierno de El Salvador invertirá mayores recursos en los municipios prioritarios más afectados por la violencia.
- Asimismo, PNUD ha previsto seguir con la implementación de los planes locales de seguridad ciudadana en Ciudad Delgado y Zacatecoluca mediante un nuevo financiamiento de la cooperación internacional.

e. Disposiciones sobre activos fijos

Se firmaron cartas acuerdos con las siguientes instituciones quienes realizaron compras de activos fijos:

- Alcaldía Municipal Ciudad Delgado (proyecto #00084276 por \$1,862.48 y proyecto #00087118 por \$22,357.06)
- Alcaldía Municipal Zacatecoluca (proyecto #00084276 por \$2,450.48 y proyecto #00087118 por \$18,491.99)
- Procuraduría General de la República (proyecto #00087118 por \$4,256.66)
- Alcaldía Municipal de Sonsonate (proyecto #00084276 por \$12,279.01)
- Alcaldía Municipal de Acajutla (proyecto #00084276 \$1,737.30)

Quedó establecido en las Cartas Acuerdo firmadas con cada institución que una vez finalizado el proyecto los activos adquiridos serán transferidos a cada institución.


Se firmó carta acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador quien administró un fondo de capital semilla. La CCIES, en coordinación con las Alcaldías de Zacatecoluca y Ciudad Delgado, ha entregado estos activos del fondo de capital semilla a la población beneficiada mediante actas por un monto de \$8,035.00.

f. Acuerdos

Acuerdo	Responsable
Se procede con el cierre operativo de los proyecto #00084276 y #00087118. Se aprueba activar las acciones para el cierre financiero como la transferencia de activos.	Miembros de Junta Ejecutiva
Se preparará el reporte de lecciones aprendidas que consolide todos los output del Programa Estado de Derecho y luego deberá de ser enviado a Patricia Montalván.	Coordinador del proyecto, Asociada de Programas
Se preparará un Informe Final del Programa.	Coordinador del proyecto, Asociada de Programas
Se da por recibida la Evaluación Rápida del proyecto.	Miembros de Junta Ejecutiva
Se da por aprobada la transferencia de activos fijos a las Alcaldías de Ciudad Delgado, Zacatecoluca, Acajutla y a la PGR.	Miembros de Junta Ejecutiva
Una vez cumplidas todas las acciones se procederá con el cierre financiero y enviará notificación de éste a los miembros de la Junta de Proyecto junto con el informe final.	Coordinador del proyecto, Asociada de Programas




FIRMAS:




Jose Maria Mejia
Técnico de Cooperación Multilateral
Ministerio de Relaciones Exteriores



Nory Morales
PREPAZ
Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública




Claudia Monzón
Representante Residente Operaciones
PNUD



Laura Rivera
Oficial de Programas
Área Gobernabilidad Democrática
PNUD




Lissette Miranda
Oficial de Programas a.i.
PNUD




Patricia Montalvan
Analista de Programa
PNUD



Daniel Carsana
Coordinador de Proyecto
PNUD



Ana Gabriela Suárez
Asociada de Programas
PNUD



Silvia Reyes
Gerente Territorial de Proyecto
PNUD

