



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00059394
Award Title: Dinamización de Economías Locales
Start Year: 2010
End Year: 2013
Implementing Partner
(Executing Agency): GOBIERNO DE EL SALVADOR

Responsible Party
(Implementing Agent): ELS-MINISTERIO DE OBRAS
 PUBLIC UN Office for Project
 Services

Revision Type: Substantive Revision 5

Brief Description:

Se elabora la presente revisión sustantiva para lo siguiente:

- Refase presupuestario del año 2012 al año 2013
- Aprobación del Plan de Trabajo y el Plan de Adquisiciones 2013, ajustando el presupuesto de fondos GOES según la planificación de Obras de Infraestructura para el año 2013 (\$13,232,893.00) -2014 (\$13,451,754.13).
- Incorporar la asignación de US\$123,940.10 al año 2013, de fondos TRAC .
- Extensión del plazo de ejecución del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014.
- Se refleja una disminución en el año 2012 por \$13,279,508.59, esto debido al decreto legislativo donde se eliminan los fondos IDA no ejecutados por el MOP. Con esta disminución, más la incorporación de nuevos fondos GOES para los años 2013-2014 el nuevo total del Proyecto es por \$41,946,665.21
- Se actualiza la estructura organizativa del proyecto con las incorporaciones, nombramientos y ratificaciones del personal.
- Se aprueba que partir de enero 2013 se financiará con fondos del Gobierno los costos completos del funcionamiento de la Unidad de Adquisiciones en el PNUD hasta la finalización del Proyecto.

Agreed by: Roberto Valent, RR PNUD

Agreed by: Gerson Martínez, Director del Proyecto

Budget (US\$) as of Last Revision on 24-February-2013		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	123,940.10
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	26,684,647.13
Total Budget (2013 and Beyond)		26,808,587.23
Total Expenditure (2012 and Prior)		15,138,077.98
Award Total		41,946,665.21
Unprogrammed/Unfunded		0.0

Proyecto: 00074250, Dinamización de economías locales mediante el desarrollo y la reconstrucción de la infraestructura pública.

*KK año 2010: \$1,064,053.01 * KK año 2011: \$8,646,949.67 * KK año 2012: \$5,427,075.30 *KK año 2013: \$13,356,833.10
 *KK año 2014: \$13,451,754.13



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00059394

Project Title: Dinamización de Economías Locales

Year: 2013

Report Date: 2/26/2013

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00074250 Desarrollo de Infraestructura	Gastos de Preinversion	1/1/12	31/12/14	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	71300	Local Consultants	68,661.90
	Obra Infraestructura ejecuta	1/3/10	31/12/14	UN Office for Project Services	30071	GOES	71300	Local Consultants	1,043,969.20
				UN Office for Project Services	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	0.00
				UN Office for Project Services	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	370,889.53
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	10,945,230.53
				UN Office for Project Services	30071	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	0.00
	U. Ejecutora MOP Funcional	1/3/10	31/12/14	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	12,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	72400	Communic & Audio Visual Equip	7,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	71300	Local Consultants	50,400.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	73100	Rental & Maintenance-Premises	46,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	74100	Professional Services	7,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	71400	Contractual Services - Individ	439,541.84
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	72800	Information Technology Equipm	32,200.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	72700	Hospitality/Catering	10,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,600.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	71600	Travel	8,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	72500	Supplies	4,500.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	1,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	182,500.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUJ	30071	GOES	72300	Materials & Goods	2,400.00
	U. Ejecutora PNUD Funcional	1/3/10	31/12/14	UNDP	04000	UNDP	71300	Local Consultants	103,940.10
				UNDP	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00
TOTAL									
GRAND TOTAL					13,356,633.10				



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00059394

Project Title: Dinamización de Economías Locales

Year: 2014

Report Date: 2/26/2013

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00074250 Desarrollo de Infraestructura	Gastos de Preinversion	1/1/12	31/12/14	UN Office for Project Services	30071	GOES	71300 Local Consultants	68,661.90
	Obra Infraestructura ejecuta	1/3/10	31/12/14	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	75100 Facilities & Administration	640,559.72
				UN Office for Project Services	30071	GOES	71300 Local Consultants	622,158.40
	U. Ejecutora MOP Funcional	1/3/10	31/12/14	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	72100 Contractual Services-Companie	11,527,632.26
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	71600 Travel	8,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	73400 Rental & Maint of Other Equip	1,600.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	3,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	72300 Materials & Goods	2,400.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	72700 Hospitality/Catering	5,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	72200 Equipment and Furniture	2,500.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	71300 Local Consultants	50,400.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	72100 Contractual Services-Companie	1,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	72500 Supplies	4,500.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	74100 Professional Services	7,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	71400 Contractual Services - Individ	447,941.85
ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF				30071	GOES	72800 Information Technology Equipm	6,400.00	
ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	73100 Rental & Maintenance-Premises	46,000.00				
ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUF	30071	GOES	72400 Communic & Audio Visual Equip	7,000.00				
TOTAL								13,451,754.13
GRAND TOTAL								13,451,754.13

San Salvador, 24 de abril de 2013

Licenciada Monica Rodríguez
Asociada de Programas
Área de Inversión Social PNUD
Presente

Mediante la presente le hago llegar, un ejemplar debidamente firmado por el Director Nacional del Proyecto, de la **Revisión Sustantiva No. 5**, juntamente con el Plan Anual de Trabajo de 2013 y 2014, del Proyecto PNUD/MOP 00074250.

Atte,



Héctor Rodríguez
Administrador del Proyecto
PNUD-MOP 0074250

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ECONOMÍAS LOCALES MEDIANTE EL MANEJO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PNUD / MOP
Nº 00074250
ADMINISTRADOR