

16/3/2016



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Project: 00059394
Project Title: Dinamización de Economías Locales
Start Year: 2010
End Year: 2019

Implementing Partner: GOBIERNO DE EL SALVADOR

Responsible Parties: ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
UNDP

Revision Type: Substantive Revision 7

Budget (US\$) as of Last Revision on 11-March-2016		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	93,352.00
UNDP	11888 Country Co-Financing CS	123,087.64
GOES	30071 Programme cost sharing - GOVI	6,294,023.49
Total Budget (2016 and Beyond)		6,510,463.13
Total Utilization (2015 and Prior)		37,574,772.93
Project Total		44,111,687.27
Unprogrammed/Unfunded		0.0

Project Description:

La presente revisión sustantiva se realiza para:

- Refase presupuestario: del año 2015 al año 2016, según gastos reales y ajuste entre líneas presupuestarias.
 - Incremento de obras al proyecto: Se formaliza la incorporación de 4 obras de mitigación con Fondos Francia (2015-2016) por un total de US\$1,299,756.66
 - o Incremento en monto proyecto: El proyecto reflejará un aumento en la contribución de la siguiente forma:
 - o Gobierno por US\$1,299,756.66 (2015-2016)
 - o Formalización de asignación de intereses 2010-2014 por \$133,899.92
 - o Asignación de fondos PNUD (11888) por un valor de \$21,400, para fortalecer al MOPTVDU a través de cooperar con el arranque de la Política de Movilidad y Logística y TRAC por \$219,776.00 (2015-2016)
- Con estos incrementos el nuevo total global del PRODOC asciende a \$44, 111,687.27.

- Extensión de plazo del Proyecto: al 31 de diciembre de 2019.
- Aprobación del Plan de Trabajo 2016 y plan de requerimientos.

Agreed by: Christian Salazar V.
Agreed by: PNUD
Agreed by: Eliud Ayala
Agreed by: MOPTVDU





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00059394 **Report Date:** 8/3/2016
Project Title: Dinamización de Economías Locales
Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00074250 Desarrollo de Infraestructura	Obra Infraestructura ejecuta	1/3/2010	31/12/2014	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUE	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companies	6,294,033.49
	Planificación MOP Fortalec	1/3/2010	31/12/2014	UNDP	11888	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	123,087.64
	U. Ejecutora MOP Funciona	1/3/2010	31/12/2014	UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	93,352.00
TOTAL									6,510,463.13
GRAND TOTAL									6,510,463.13



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Report Date: 8/3/2016

Project: 00059394

Project Title: Dinamización de Economías Locales

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00074250 Desarrollo de Infraestructura	Obra Infraestructura ejecutiva	1/3/2016	12/31/2014	ELS-MINISTERIO DE OBPAS PUB	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	0.00
TOTAL									0.00
GRAND TOTAL									0.00



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00059394
Project Title: Dinamización de Economías Locales
Year: 2018
Report Date: 8/3/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00074250	Desarrollo de Infraestructura	1/3/2018	12/2014	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PÚB	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companies	0.00
TOTAL									0.00
GRAND TOTAL									0.00



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00059394

Project Title: Dinamización de Economías Locales

Year: 2019

Report Date: 8/3/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
00074250 Desarrollo de Infraestructura	Obra Infraestructura ejecuta	1/3/2016	12/2014	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUB	30071	GOES	72100 Contractual Services-Companie	0.00
TOTAL								0.00
GRAND TOTAL								0.00