



*Governo da Republica Democratica de
S.Tome e Principe*



*Au service
des peuples
et des nations*

PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL

Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, as instituições nacionais ao nível central e local, implementam as regras e princípios de boa governação dos assuntos públicos para a consolidação do estado de direito

Produtos esperados do CP:

A administração pública, nomeadamente a Comissão Eleitoral Nacional, CEN, é gradualmente modernizada e fornece um serviço de qualidade.

Parceiro de implementação:

Comissão Eleitoral Nacional

Outros Parceiros de execução:

O presente projecto visa, por um lado, contribuir para o melhor funcionamento da Comissão Eleitoral Nacional, CFEN, estrutura responsável pela organização e realização das eleições, pondo à sua disposição material indispensável e fornecendo a logística necessária para assegurar eleições livres e transparentes e, por outro lado, auxiliar o governo na implementação das próximas eleições.

Este projeto servirá como um quadro de mobilização de recursos e de gestão de fundos alocados ao processo eleitoral por parte dos parceiros de desenvolvimento.

Período do Programa: 2012-2016

Componente do Programa:

Reforma das instituições públicas, reforço de capacidades e promoção de uma política de boa governação

Título do Projecto:

APOIO AO PROCESSO ELEITORAL

Identificação Projecto (CO & ATLAS):

STP/13/001-00084177

Duração do Projecto: 2014-2016

Estimativa do Orçamento Anual:

Incluindo Custos Administrativos e técnico de Apoio às actividades do projecto:

Total do Orçamento 2014: 540.740,50 USD

Alocação dos Recursos:

- Government - 486.740,50
- Regular - 54.000,00
(TRAC1.1.1.1&1.1.1.2)

• Other:

○

○

- **Contribuição em espécie -**

Orçamento a mobilizar


(si necessário)

Aprovado pelo Parceiro de Implementação:

Nome: **Victor Manuel Correia**

Título: **Presidente**

Instituição: **Comissão Eleitoral Nacional**




Data: **29/09** de 2014

Aprovado pelo PNUD:

Nome: **António de Lima Viegas**

Título: **Assistente do Representante Residente/Programa**



I. Plan de travail annuel (AWP)

Année : 2014

PRODUITS ESCOMPTÉS <i>Inclure les bases de référence, indicateurs et cibles annuelles</i>	ACTIVITÉS PRÉVUES <i>Dresser la liste des résultats des activités et des actions correspondantes</i>	CALENDRIER				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		Progrès réalisés par rapport aux indicateurs:	
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget		Montant
Effets directs 1 : D'ici 2016, les institutions nationales au niveau central et local mettent davantage en œuvre les règles et principes de bonne gouvernance										
Activité 1: Appui au processus électoral										
But : <i>La Commission Electorale Nationale (CEN) est en mesure de mieux faire le monitoring et évaluation de l'ensemble du processus électoral.</i>										
Description : <i>Amélioration de la transparence du processus électoral, en conformité avec les normes internationales, permettant d'assurer une cohérence et une meilleure efficacité de ses interventions</i>										
Produit: Elections justes et transparentes assurées par la CEN INDICATEUR 1.1.1 Achat des urnes et des pièces de rechange fournies à la Commission Electorale Nationale (CEN) INDICATEUR 1.1.2 Elections réalisées en conformité avec les norms internationales	Appui logistique et opérationnel à la Commission Electorale Nationale (CEN) dans l'harmonisation des actions relatives au processus électoral (Achat des urnes et accessoires)					UNDP	TRAC-04000	72399-Autres fournitures (urnes) 74200- Printing materials 74500-Divers	50.000.00 4.000.00 2.000.00	A la suite de la réalisation des élections législatives, locales et régionales, en octobre, le bureau de pays du PNUD doit soumettre le rapport à sur les progrès vers la réalisation des résultats clés, basés sur des critères de qualité et méthodes capturés dans la gestion de la qualité. Le PNUD fournira régulièrement informations de gestion de qualité à l'intention des donateurs sur les résultats atteints.
Sub Total Activity1								54,000.00		
Activité 3: Appui logistique du fonds de contrepartie aux opérations électorales										
But : <i>La Commission électorale nationale (CEN) sera en mesure d'effectuer un meilleur suivi de l'ensemble du processus électoral.</i>										

PRODUITS ESComPTÉS Inclure les bases de référence, indicateurs et cibles annuelles	ACTIVITÉS PRÉVUES Dresser la liste des résultats des activités et des actions correspondantes		CALENDRIER				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		Progrès réalisés par rapport aux indicateurs:
	Description	Sources de financement	T1	T2	T3	T4		Description du budget	Montant	
Produit : Elections justes et transparentes assurées par la CEN INDICATEUR 1. Achat des urnes et des pieces de rechange fournies à la Commission Electorale Nationale (CEN)	<ul style="list-style-type: none"> Appui logistique aux opérations electorales (legislatives, locales et regionales) 	GOV-30071 CEN	X	X			71305-ConsLocaux 72425-Communicati 73105-Rent 73410- Entret,Oper,Transp 74105-ServProfessio 74205- ProdAudioVisuel 74525-Divers 75105-GMS	59,050.49 3,789.04 11,664.83 281,176.14 29,470.04 24,125.00 10,000.00 26,762.55	A la suite de la réalisation des élections législatives, locales et régionales, en octobre, le bureau de pays du PNUD doit soumettre le rapport financier au gouvernement.	
	SousTotal Activité3						446,038.09			
INDICATEUR 2. Elections réalisées en conformité avec les norms internationales	Actividade 4: Appui logistique du fonds du gouvernement aux opérations electorales But: La Commission Electorate Nationale (CEN) est en mesure de mieux faire le monitoring et évaluation de l'ensemble du processus electoral Description : Amélioration de la transparence du processus electoral, conformément aux normes internationales.									
	<ul style="list-style-type: none"> Appui logistique aux opérations electorales (legislatives, locales et regionales) 	GOV-30071 CEN	X	X			71600-Travel 73105-Rent 73205-PermAltern. (construct. d'abris) 74105-ServProfessio 74205- ProdAudioVisuel 75705-CoutFormat 75105-GMS	3,982.28 10,825.82 2,165.16 7,145.04 1,779.80 10,825.82 3,978.49	A la suite de la réalisation des élections législatives, locales et régionales, en octobre, le bureau de pays du PNUD doit soumettre le rapport financier au gouvernement.	
SousTotal Activité4						40,702.41				
TOTAL						540,740.50				