



Governo da Republica Democratica de  
SãoTome e Príncipe



Au service  
des peuples  
et des nations

## PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL

### Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, as populações, particularmente a juventude e a mulher terão acesso aos recursos de produção com vista à redução da sua vulnerabilidade (Efeito 2); Eixos 2 e 3 da ENRP

### Resultados esperados do CP (Programa de País)

Reforço dos mecanismos de implementação e de seguimento RNHD/NIM-NGO e de Harmonização, Coordenação e Gestão de l'APD

### Produtos esperados do CP:

O Governo e as comunidades locais dispõem e implementam políticas e estratégias de desenvolvimento

### Parceiro de implementação:

Direcção de Cooperação Internacional, MECI

### Outros Parceiros de execução:

Direcção de Política Externa, MNEC  
Direcções de Tesouro e Orçamento, MPF  
Direcção de Planeamento, MECI  
FONG  
Instituto Nacional para a Promoção da Equidade de Género  
PNUD

O presente projecto visa contribuir para o reforço progressivo da capacidade nacional em gestão dos programas de desenvolvimento socioeconómico, através duma administração eficaz e eficiente da Ajuda Publica ao Desenvolvimento, duma Reflexão nacional participativa sobre os conceitos do desenvolvimento humano sustentável e da integração transversal das questões de Género nos Projectos de desenvolvimento.

Handwritten signature or initials

Período do Programa: **2012-2016**

Componente do Programa:

- **Redução da Pobreza e Alcance dos OMDs**

Título do Projecto:

Apoio à implementação do Mecanismo de Gestão e Coordenação Nacional Sustentada da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (GCNSAPF) e ao processo participativo de formulação e disseminação dos Relatórios Nacionais de Desenvolvimento Sustentado (RNHD)

Identificação Projecto (CO & ATLAS):  
STP/12/001; 00081398

Duração do Projecto: 2012-2016

Estimativa do Orçamento Anual: **\$US 65.000,00**  
Incluindo Custos Administrativos e técnico de Apoio às actividades do projecto:

Total do Orçamento 2016: **\$US 65.000,00**

**Alocação dos Recursos:**

- Government -
- Regular  
(TRAC1.1.1.1&1.1.1.2) **\$US 65.000,00**
- Other:
  - 
  - \_\_\_\_\_

- **Contribuição em espécie -**

Orçamento a mobilizar  
(si necessário)

Aprovado pelo Parceiro de Implementação/Agente de Realização:

Nome: **Ladislau D'Almeida**

Título: **Director**

Instituição: **Direcção da Cooperação Internacional**

Data: **20/03/2015**

Aprovado pelo PNUD:

Nome: **Antonio de Lima Viegas**

Assistente Representante Residente/Programa

Data: **20/03/2015**

**PLANO DE TRABALHO ANUAL**

Ano : 2016

**Elemento do Programa de País: Criação de oportunidades de aumento e diversificação de rendimentos dos pobres**  
 Parceiro de Implementação: Direcção de Cooperação Internacional, (DCI-MECC)  
 Parceiros de execução: Direcção de Política Externa, MNECC (DPE-MNEC); Direcções do Tesouro e do Orçamento, MECI (DT/DO-MECC); Dir-Geral do Planeamento, (DGP-MECC); PNUD; FONG- Federação das ONGs; INPG – Instituto Nacional para a Promoção de Igualdade e Equidade do Género  
 Identificação do projecto (utilizar o Código ATLAS): 00081398

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAIS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&amp;E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado.</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO (USD)		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q3	Q3	Q3			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
Produto 1.1.  Capacidades da UICA reforçadas para a operacionalidade do Sistema de Informação de Segurimento da APD (SISA) e da autonomização da Unidade  INDICADOR 1.1.1  Número de informacao recolhida junto da Administracao. dos Doadores e das ONGs e introduzida na Base de dados  INDICADOR 1.2.1  Sessões temáticas realizadas no seio da comunidade dos doadores e com as OSC no âmbito da APD  a) Critério de Qualidade  <i>Como e com que indicadores de qualidade a actividade -resultado pode ser medida?</i>  b) Método de Qualidade  <i>Meios de verificação: Que método será utilizado para determinar se o critério de qualidade tem sido aplicado?</i>  Relatórios das reuniões de coordenação/avaliação; (ii) Relatório da sondagem sobre o grau e qualidade de informação ao SISA; (iii) Relatórios das Sessões para o estabelecimento das estruturas e mecanismos do diálogo Governo/ Doadores/Sociedade Civil (V) Relatórios trimestrais e Anual sobre APD produzido pela equipa de Eficácia de desenvolvimento	Apoio à implementação da Estratégia de saída em matéria de segurimento da APD.  Autonomização da Estrutura de segurimento e coordenação da Eficácia de Desenvolvimento  • Segurimento da implementação do Plano d'Acção de África sobre a Eficácia do Dev e dos eventos associados	X	X	X	X	DCI DGP DPE DT/DO PNUD	04000	74100-Serv. Profissionais  72500 – Consumíveis Equipamento  74500 - Diversos	2.000  2.000  1.000	Avaliação da sondagem sobre o grau e a qualidade das respostas dos Doadores e da qualidade de informação no SISA;  <u>Junho 2016</u>  Relatório das Reuniões de concertação Gov/ Parceiros/OSC em de eficácia de Ajuda
Dialogo Governo/Parceiros de Desenvolvimento/Organizacoes da Sociedade Civil  Reuniões temáticas e de Coordenação entre o Governo, a Comunidade dos Parceiros de Desenvolvimento e as OSC						DCI FONG INPG PNUD		75700 – Ateliés/ Reuniões dos parceiros	5.000	Participação na Plataforma africana para a Eficácia de Desenvol. e nos eventos associados
<b>SUB-TOTAL Actividade 1</b>									<b>10.000</b>	

Handwritten signature and date: 17/3/16

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAIS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ATIVIDADE PREVISTAS Todas as atividades, incl. M&E o resultado esperado	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL (parceiro execução ou agente privado)	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO (USD)		Act-Resultado Quando será avaliado o critério de qualidade
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
<b>Produto 2.1: Parceiros de Implementação</b> capacitados em matéria de procedimentos e regras de implementação NIM/NGO  <b>INDICADOR 2.1.1: Curso de formação de formadores,</b> ministrado em conformidade com a Agenda de formação <b>INDICADOR 2.1.1.1. Número de certificados do curso de formação de formadores</b> NIM/NGO remetidos e desagregados por sexo	<b>Atividade 2 (Implementação NIM/NGO)</b>  <b>Finalidade: Desenvolvimento das capacidades em matéria de implementação nacional, Harmonização de Ajuda (HACT) e monitorização dos Portefólios de Desenvolvimento nos domínios de intervenção do PNUD</b> <b>Descrição: Desenvolvimento das capacidades nacionais e do pessoal encarregue da monitorização dos portefólios de intervenção do PNUD</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio técnico, logístico e administrativo do PNUD à implementação do CPD</li> <li>Organização do Retiro dos Parceiros de implementação para a avaliação final do CPD 2012-2016 e do CPD 2017-2021</li> <li>Apoio à formulação e monitorização dos Planos M&amp;E dos PTA 2016 e do Relatório anual 2015 dos projetos do CPD pela equipa dos formadores NIM/NGO</li> <li>Desenvolvimento dos módulos interactivos e audiovisuais-formação dos parceiros chaves (Prog., planificação e avaliação baseada em resultados</li> </ul>	X	X	X	X					
						PNUD DCI Equipa NIM/NGO	04000	71400 - Crei Serv Indivi (Pessoal de apoio)	30.000	Relatórios de execução 2015 dos projetos CPD & Planos M&E 2016 <b>Equipa NIM/NGO, 05 Janeiro 2016</b>
								72500- Consumíveis	2.000	Relatórios das reuniões tripartidas trimestrais sobre a avaliação do grau de execução
								74100 - Serviços Profissionais (Planos M&E, Avaliações, Produção de relatórios...)	2.000	reuniões tripartidas trimestrais sobre a avaliação do grau de execução
								75700 - Ateliês de Formação, Módulos de formação	10.000	Operac. e Fin. dos PTA 2016 do CPD
								74500 - Divers	1.000	Relatório do Retiro Anual de avaliação final do CPD 2012-2016 e do CPD 2017-2021 disponível Outubro 2016
										Relatório Final de formação dos planificadores NIM/NGO disponível e validado
<b>Sub-Total Actividade 2</b>									<b>45.000,00</b>	

4.74

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAISE E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDADE PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&amp;E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES. PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privada)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quanto será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
<b>Produto 3.1: O Diálogo entre os Quadros técnicos das Instituições Públicas e das Organizações da Sociedade Civil e os Parceiros de Desenvolvimento é promovido de forma participativa no que toca as questões ligadas ao Desenvolvimento Humano Nacional.</b> <b>INDICADOR 3.1.1</b> Número de consultas dos RNHD na página WEB e de discussões académicas <b>INDICADOR 3.1.2</b> Número de participação dos Quadros das instituições públicas e da Sociedade civil discriminados por sexo <b>c) Critério de Qualidade</b> <i>Como e com que indicadores de qualidade a actividade-resultado pode ser medida?</i> <b>d) Método de Qualidade</b> <i>Meios de verificação: Que método será utilizado para determinar se o critério de qualidade tem sido aplicado?</i> (i) Resultado da Sondagem sobre as consultas da página WEB; (ii) Relatório de apresentação do RMDH 2015 e das discussões sobre os indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH) de São Tomé e Príncipe nele reflectidos; (iii) Relatório das Sessões inerrativas do Descov. Humano Nacional	<b>Actividade 3 (Desenvolvimento Humano Sustentado)</b> <b>Finalidade:</b> <i>Disseminação dos RNHD e promoção de um diálogo participativo em matéria de desenvolvimento humano sustentado</i> <b>Descrição:</b> <i>Promocão de um diálogo participativo e de divulgação de boas práticas em matéria de seguimento das questões nacionais de desenvolvimento humano</i>									
		Sessões interactivas com institucões académicas; Quadros técnicos; Poder local; Mídias: Info/Dissem e apresentação Relatório Nacional (RNHD) 2014  Sessão de apresentação do Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano (RMDH) 2015; Diligências para diálogo participativo em matéria da problemática de Desenvolvimento Humano Nacional para a seleção do tema do RNHD 2016	X	X			PNUD DCI DPE INPG FONG	04000	74100-Serviços profissionais  75700 – Ateliers/ Apresentação RMDH  74500 – Divers	6.000  3.000  1.000
<b>Sub-Total Actividade 3</b>									<b>10.000</b>	
<b>Total Global do AWP 2015</b>									<b>65.000</b>	

Nota Se o Programa de Pais for complexo, pode-se adaptar a matriz subdividindo os resultados e sub-resultados por cada um com dos seus indicadores, metas, etc

827  
5



Governo da Republica Democratica de  
S.Tome e Principe



Au service  
des peuples  
et des nations

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BUREAU DO PNUD DO PAÍS *PLANO ANUAL DE TRABALHO, 2016*

PROGRAMA "Apoio à implementação do Mecanismo de Gestão e Coordenação Nacional Sustentada da Ajuda Publica ao Desenvolvimento (GCNSAPF) e ao processo participativo de formulação e disseminação dos Relatórios Nacionais de Desenvolvimento Sustentado (RNHD)

Referindo-me às consultas que tiveram lugar entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Instituição designada pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe e os responsáveis do Bureau do PNUD em S.Tomé e Príncipe relativamente à prestação, pelos Escritórios Locais do PNUD, de serviços de apoio à execução nacional do Projecto - Apoio à implementação do Mecanismo de Gestão e Coordenação Nacional Sustentada da Ajuda Publica ao Desenvolvimento (GCNSAPF) e ao processo participativo de formulação e disseminação dos Relatórios Nacionais de Desenvolvimento Sustentado (RNHD), abreviado em "*Apoio ao 7º CPD 2012-2016*";

1. De conformidade com as disposições do Artigo 9º do Memorando de Entendimento em anexo e do Plano d'Acção de UNDAF 2012-2016, os Escritórios Locais do PNUD prestarão os serviços abaixo discriminados, tal como consta o Plano Anual de Trabalho de 2016.
2. A forma e o modo de realização das despesas pelos Escritórios Locais do PNUD, nos termos do fornecimento dos serviços de apoio, estão abaixo descritos:

Serviços de Apoio Descrição (Actividades 1, 2 & 3)	Valor e Modo de Pagamento	
Consultorias	65.000	Execução Directa dos Escritórios do PNUD
Pessoal de Apoio (Cret Serv Indiv)		
Consumíveis		
Serviços Profissionais (Producao de relatórios...)		
Serviço de Reprodução & Divulgacao		
Ateliês de Formação		
Viagens de Formação		
Atelies/sesoes de sensibilizacao		
Ateliês/Reuniões incluindo dos parceiros		
Diversos		

Handwritten signature and number 1

3. Os Escritórios Locais do PNUD submeterão relatórios sobre o estado dos serviços de apoio acordados assim como os das despesas realizadas, sempre que solicitados.
4. Tendo sido aceite as disposições acima estipuladas, vão as duas cópias da presente carta assinadas e carimbadas pelas partes presentes, fazendo igualmente fé e constituindo um acordo entre o Governo e o PNUD sobre as modalidades de prestação de serviços de apoio pelo bureau de país do PNUD ao presente programa cuja gestão foi confiada a um organismo nacional, Ministério da Economia e da Cooperação Internacional.

\*\*\*\*\*

Assinada :

Em nome do Parceiro de Implementação/Agente de Realização :

Data:

20/03/2015

Por: Ladislau d'Almeida

Título : Director da Cooperação Internacional,  
Ministério da Economia e da Cooperação Internacional

Em nome do PNUD

Por : António de Lima Viegas

Título: Assistente Representante Residente/Programa

Data :

20/03/2015

