



Governo da Republica Democratica de
S.Tome e Principe



Au service
des peuples
et des nations

PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL

Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, as instituições nacionais ao nível central e local, implementam as regras e princípios de boa governação dos assuntos públicos para a consolidação do estado de direito

Produtos esperados do CP:

As instituições judiciais prestam um serviço de qualidade às populações vulneráveis

Parceiro de implementação:

Ministério da Justiça

Outros Parceiros de execução:

- Polícia de Invesstigação Criminal (PIC)
- Gabinete de Ministro

O presente projecto visa apoiar a implementação do Programa de Reforma da Justiça para que os sectores implicados possam prestar um serviço de qualidade às populações.

Período do Programa: **2012-2016**

Componente do Programa:
Boa Governação

Título do Projecto:
**Apoio à implementação do
Programa de Reforma da
Justiça**

Identificação Projecto (CO & ATLAS):
00066180/00082391

Duração do Projecto: 2012-2016

Estimativa do Orçamento Anual: USD 110.000
incluindo Custos Administrativos e técnico de
Apoio às actividades do projecto:

Total do Orçamento 2015: USD 110.000

Alocação dos Recursos:


- Government
- Regular
(TRAC1.1.1.1&1.1.1.2) 110.000
- Other:

○

○ _____

- **Contribuição em espécie -**

Orçamento a mobilizar
(si necessário)

Aprovado pelo Parceiro de Implement/Agente de Realização: 


Nome: Ilza Elba

Titulo: Directora de Gabinete

Instituição: Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos



Data: 20 de Março de 2015

Aprovado pelo PNUD: 

Nome: Antonio de Lima Viegas

Assistente Representante Residente/Programa Nome: Antonio de Lima Viegas

Data: 20 de Março de 2015



Elemento do Programa de País: Reforma das instituições públicas, reforço de capacidades e promoção de uma política de boa governação

Parceiro de Implementação: Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos; Identificação do projecto (utilizar o Código ATLAS): STP/12/0005-00082391

Agentes de Execução: Tribunais; Polícia de Investigação Criminal

Agências NU: PNUD; OHCHR (Centro das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Democracia em Africa Central

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAIS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Enumerar todas as actividades, incl. M&E para o alcance do resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES- PONSÁVEL <i>(Parceiro execução ou agente privado.</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
<p>Efeito directo 1: Até 2016, as instituições nacionais ao nível central e local, implementam as regras e princípios de boa governação dos assuntos públicos para a consolidação do estado de direito.</p> <p>Produto1: Sectores da PIC estão mais funcionais</p>										
<p>INDICADOR 1.1: Maior Celeridade, fiabilidade e qualidade nos processos instruídos</p> <p>a) Critério de Qualidade <i>Como e com que indicadores de qualidade a actividade- resultado pode ser medida?</i> Grau de implementação da Lei orgânica, das normas e procedimentos da PIC</p> <p>b) Método de Qualidade <i>Meios de verificação; Que método será utilizado para determinar se o critério de qualidade tem sido aplicado?</i> (i) Diário da Rep. da Lei Orgânica (ii) Reuniões trimestrais e os respectivos relatórios</p>										
	<ul style="list-style-type: none"> AT para reorganização interna, modernização e capacitação da PIC (após a aprovação dos diplomas propostos) 	X	X	X	X	PNUD MJDH PIC	04000	71200- Recrutamento Consult.Intl 72500- Consumíveis 75700- Formação 74500 – Diversos	30.000 3.000 1.500 500	<p>Ao fim de cada trimestre, realizada uma avaliação sobre os progressos das actividades do projecto;</p> <p>No final dos trimestres, submetidos os Relatórios financeiros trimestrais;</p> <p>No final do ano, submetido o Relatório Anual Financeiro e de actividades</p>
Sub-Total Actividade 1								35.000		

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDADES PREVISAS <i>Enumerar todas as actividades, incl. M&E para o alcance do resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(Parceiro execução ou agente privado.</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
Efeito directo 1: Até 2016, as instituições nacionais ao nível central e local, implementam as regras e princípios de boa governação dos assuntos públicos para a consolidação do estado de direito.										
Produto 2: Melhoraria no funcionamento dos sectores intervenientes no Sistema judiciário										
INDICADOR 2.1 Existência de uma INDH										
INDICADOR 2.2 O Quadro de concertação entre os sectores intervenientes do Sistema Judiciário é assegurado para a sustentabilidade do Programa de Reforma da Justiça										
Produto 3: A Comunidade dos Doares adotam, com os intervenientes-chave do Processo de Reforma, uma Estratégia comum para a implementação do Programa de Reforma da Justiça.										
INDICADOR 3.1 Pelo menos 50% dos projectos apresentados no encontro de doadores para a implementação do Programa de Reforma encontram financiamento										
		Apio para a Criação de uma instituição nacional dos Direitos Humanos	X	X	X	MJDH PGR PIC OHCHR	04000	71200- Recrutamento Consult.Intl 71600- Viagem 72200- Equip e Mobil. 72700- Reunião Doad 74500- Diversos	50.000 5.000 10.000 9.000 1.000	Missão de Sensibilização realizada junto dos doadores não residentes Comité de pilotagem criado Mesa Redonda sobre a Reforma do Sector da Justiça realizada no País No final do ano, submetido o Relatório Anual Financeiro e de actividades
		Actualização do Programa de Reforma da Justiça	X	X	X					
		Apio à realização da inspecção judicial			X					
		Alteração legislativa orgânica e estrutural do poder judiciário (Tribunais e Minist. Publico)			X					
		Definição de uma Estratégia de mobilização de fundos para a implementação do PRJ								
Sub-Total Activity 3									75.000	
TOTAL									110.000	

Nota Se o Programa de País for complexo, pode-se adaptar a matriz subdividindo os resultados e sub-resultados por cada um com os seus indicadores, metas, etc