

PROCUREMENT PLAN 2016- UNDP CHAD

Completed by Programme/Project UNDP CHAD

Information to be updated by Procurement/Operations Team

Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categorization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated completion of Activity	Responsible authorities	Comments	Requisition Doc Ready		Issue of Expression of Interest (EOI) /Notification				Solicitation Document				Evaluation of Proposals				
													Date	By	UNDP Web	UNGM	Local Paper	Int. Paper /Media	Issue Date	Deadline for Receipt	Duration (days)	RFQ	RFP	ITB	Single Stage	Two Stage	Two C/W
														DATE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAFIT	00076306	Services	Services généraux	Organisation de la revue des plans d'activités, stratégies, produits et politiques des EMF	Consultant international	3 mois	20 000	20 000	20 000	30-sept-16	Brice Anicet Aboussou	Sur base Trds	15-juin-16	Telbaya Evarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAFIT	00076306	Services	Services généraux	Renforcer les capacités des acteurs au niveau médien audit et rating)	Consultant international	3 mois	16 000	16 000	16 000	30-sept-16	Brice Anicet Aboussou	Sur base Trds	30-juin-16	Telbaya Evarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAFIT	00076306	Services	Services généraux	Appuyer la mise en œuvre du plan de formation des acteurs du secteur (éducation financière, plan d'affaires, gouvernance etc.)	Consultants internationaux	3 mois	60 000	60 000	60 000	30-oct-16	Brice Anicet Aboussou	Sur base Trds	30-sept-16	Telbaya Evarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAFIT	00076306	Services	Services généraux	Organiser un atelier national orienté vers la finance rurale et agricole ainsi que le financement des jeunes	Consultant international	1 mois	20 000	20 000	20 000	30-aout-16	Brice Anicet Aboussou	Sur base Trds	30-juil-16	Telbaya Evarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAFIT	00076306	Services	Services généraux	Appuyer l'organisation des formations thématiques notamment celles des formateurs	Consultants internationaux	2 mois	50 000	50 000	50 000	30-sept-16	Brice Anicet Aboussou	Sur base Trds	30-aout-16	Telbaya Evarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAFIT	00076306	Services	Services généraux	Appuyer la mise en œuvre de l'étude de bilan de compétence, de l'organisation et du fonctionnement de la DSC-EMF	Conseiller	1 mois	10 000	10 000	10 000	15-juil-16	Brice Anicet Aboussou	Sur base Trds	15-juin-16	Telbaya Evarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAFIT	00076307	Services	Services généraux	Renforcer les capacités techniques des membres de la DSC-EMF	Consultant	1 mois	20 000	20 000	20 000	30-juil-16	Brice Anicet Aboussou	Sur base Trds	01-juin-16	Telbaya Evarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAFIT	00076307	Services	Services généraux	Appuyer la mise en œuvre de l'étude de bilan de compétence, de l'organisation et du fonctionnement du ministère	Consultant	1 mois	10 000	10 000	10 000	15-juil-16	Brice Anicet Aboussou	Sur base Trds	15-juin-16	Telbaya Evarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAFIT	00076307	Services	Services généraux	assurer le fonctionnement du CNC	Atelier	1/1 semaine	20 000	20 000	20 000	30-juil-16	Brice Anicet Aboussou	Sur base Trds	01-juin-16	Telbaya Evarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROCUREMENT PLAN 2016- UNDP CHAD

Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categorization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/ Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated Co mpletion of Activity	Responsible authorities	Comments	Requestion Doc Ready		Issue of Expression of Interest (EOI) /Modification				Solicitation Document			Evaluation of Propo															
													Date	By	UNDP Web	UNGM	Local Paper	Int. Paper /Media	Issue Date	Deadline for Receipt	Duration (days)	RFQ	RFP	ITB	Single Stage	Two stage	Two										
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
DURAH III	00085763	Services	Services généraux	Elaborer le Document de Politique Nationale d'Urbanisation Durable	Consultants nationaux	5 mois	10000	10000	10000	30-oct-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	15-jun-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DURAH III	00085763	Services	Services généraux	Elaborer et valider le Nouveau Programme d'Appui à l'Habitat et à l'Urbanisation Durables	Consultant international	5 mois	20000	20000	20000	30-sept-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	30-mai-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DURAH III	00085763	services	Services généraux	Appuyer la commune de Sahr dans le processus d'élaboration du Plan urbain de référence	Consultant national	6 mois	25000	25000	25000	30-nov-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	30-mai-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gestion stratégique	00085758	Services	Services généraux	Appuyer le processus de formulation de la Vision prospective	Consultant international	6 mois	90000	90000	90000	30-nov-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	15-jun-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion stratégique	00085758	Services	Services généraux	Appuyer la formulation du Plan Quinquennal 2015-2020	Consultant international	5 mois	60000	60000	60000	30-oct-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	30-mai-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion stratégique	00085758	Services	Services généraux	Appuyer le processus de préparation de la table Ronde	Consultant international	5 mois	90000	90000	90000	01-oct-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	25-mai-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion stratégique	00085758	Services	Services généraux	Etude de faisabilité du projet incubateurs d'emplois	Consultant international	2 mois	35000	35000	35000	30-jul-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	01-jun-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion stratégique	00085758	Services	Services généraux	Développement du modèle dans une version dynamique	Consultant international	5 mois	50000	50000	50000	25-nov-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	30-jun-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion stratégique	00085758	Services	Services généraux	Réaliser des simulations pertinentes pour des questions d'actualités (Pétrole, Emploi, Drets, secteur Informel)	Consultant international	3 mois	60000	60000	60000	30-août-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	15-jun-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion stratégique	00085758	Services	Services généraux	Mettre en place le réseau de modélisateurs en équilibre général calculable tchadiens	Consultant	5 mois	45000	45000	45000	30-oct-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	01-jun-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projet Energie Renouvelable	00085599	Services	Services généraux	Elaboration d'une Convention Cadre d'Application de l'exonération et une loi de défiscalisation des équipements ENR.	Consultant international	2 mois	30000	30000	30000	30-août-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	01-jun-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projet Energie Renouvelable	00085599	Services	Services généraux	Etude de faisabilité et de rentabilité des forêts communales et privées	Consultants nationaux	3 mois	30000	30000	30000	30-août-16	Eduard Boulanojfi	Sur base Tdrs	15-jun-16	Tibaye Karist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Completed by Programme/Project UNDP CHAD

Information to be updated by Procurement/Operations Team

PROCUREMENT PLAN 2016- UNDP CHAD

Completed by Programme/Project UNDP CHAD

Information to be updated by Procurement/Operations Team

Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categorization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated completion of Activity	Responsible authorities	Comments	Requisition Doc Ready		Issue of Expression of Interest (EOI) /Notification				Solicitation Document			Evaluation of Proposals														
													Date	By	UNDP Web	UNGM	Local Paper	Int.Paper/Media	Issue Date	Deadline for Receipt	Duration (days)	RFQ	RFP	ITB	Single stage	Two stage	Co W									
Projet Energie Renouvelable	00085599	Services	Services généraux	Etude de faisabilité pour le montage des lampes solaires à Goz-Beldia	Consultant International	5 mois	130000	130000	130000	30-oct-16	Eduard Bouladjoji	Sur base Tdrs	01-juin-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Projet Energie Renouvelable	00085599	Services	Services généraux	Acquisition des équipements pour le montage des lampes solaires à Goz-Beldia	fournisseur	4 mois	80000	80000	80000	30-nov-16	Eduard Bouladjoji	Sur base de specification technique	01-sept-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Projet Energie Renouvelable	00085599	Services	Services généraux	1 véhicule 4x4 + 2 motos sur fonds du gouvernement	fournisseur	2 mois	200000	200000	200000	01-jul-16	Eduard Bouladjoji	Sur base de specification technique	15-jun-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Appui institutionnel au CNIS	00083409	Services	Services généraux	Evaluation finale du projet	Consultant national	2 mois	10000	10000	10000	30-jun-16	Eduard Bouladjoji	Sur base Tdrs	15-mai-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Gestion des frontières	00095963	Services	Services généraux	Equipements et fournitures de bureau de l'équipe de gestion du projet	Fournisseurs	1 mois	18910	18919	18910	15-jun-16	Eduard Bouladjoji	Sur base de specification technique	15-mai-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Gestion des frontières	00095963	Services	Services généraux	Installation de 04 plateformes	plateforme	7 mois	95929	95929	100000	30-nov-16	Eduard Bouladjoji	Sur base dechivier de charge	30-jun-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gestion des frontières	00095963	Services	Services généraux	Installation de 3 points d'eau	Forage	3 mois	12800	12800	12800	30-jul-06	Eduard Bouladjoji	Sur base de specification technique	30-jun-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gestion des frontières	00095963	Services	Services généraux	Atelier de formation sur les droits humains, état de droit, équité	Consultants	7 mois	30945	30945	30945	30-nov-16	Eduard Bouladjoji	Sur base Tdrs	30-jul-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gestion des frontières	00095963	Services	Services généraux	Organisation d'un forum national de délimitation de la stratégie de gestion des frontières	Consultants	4 mois	13883	13883	13883	30-oct-16	Eduard Bouladjoji	Sur base Tdrs	30-jul-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gestion des frontières	00095963	Services	Services généraux	Recrutement d'un rapporteur en gestion des connaissances	Consultant	4 mois	30000	30000	30000	30-oct-16	Eduard Bouladjoji	Sur base Tdrs	30-jul-16	Telbye Kvarist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bureau Coordination	00032997	Service	Services généraux	Retraite BOS	fournisseurs	7 jours	3 000	3 000	3 500	31-jul-16	Kadidatou Amadou Alkaly	Sur base Tdrs	1 jun 16	Adneli Ngnoundal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bureau Coordination	00055818	Service	Services généraux	Retraite UNCG	fournisseurs	5 jours	3 000	3 000	3 500	30-jun-16	Kadidatou Amadou Alkaly	Sur base Tdrs	1 jun 16	Adneli Ngnoundal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bureau Coordination	00032997	Service	Services généraux	Retraite Programme	fournisseurs	5 jours	3 000	3 000	3 500	30-sept-16	Kadidatou Amadou Alkaly	Sur base Tdrs	30 juil 16	Adneli Ngnoundal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bureau Coordination	00032997	Service	Services généraux	Retraite UNCT	fournisseurs	5 jours	5000	5 000	5000	30-sept-16	Kadidatou Amadou Alkaly	Sur base Tdrs	30 juil 16	Adneli Ngnoundal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROCUREMENT PLAN 2016- UNDP CHAD

Completed by Programme/Project UNDP CHAD

Information to be updated by Procurement/Operations Team

Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categorization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/ Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated completion of Activity	Responsible authorities	Comments	Date	Requestion Doc Ready			Issue of Expression of Interest (EOI) /Notification					Solicitation Document					Evaluation of Propo								
														By	DATE	UNDP Web	UNGM	Local Paper	Int.Paper/Media	Issue Date	Deadline for Receipt	Duration (days)	RFQ	RFP	ITB	Single stage	Two stage	Co W							
Bureau Coordination	00055818	Service	Services généraux	Campagne contre le mariage des enfants	fournisseurs	5 jours	5000	5 000	5000	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	Sur base Trds	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Enveloppe A4	fournisseurs	1 jour	50	50	50	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Envelope 85	fournisseurs	1 jour	200	200	200	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Scotch simple	fournisseurs	1 jour	50	50	50	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Scotch de carrossier	fournisseurs	1 jour	50	50	50	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Double decimetre	fournisseurs	1 jour	50	50	50	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Bloc papier pour flip charts 585x810	fournisseurs	1 jour	500	500	500	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Impression des documents	fournisseurs	1 jour	6 000	6 000	6 000	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bureau Coordination	00055818	service	Services généraux	Semaine des Nations Unies	fournisseurs	1 jour	10 000	10 000	10 000	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Desagriffe	fournisseurs	1 jour	50	50	50	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Ordinateurs portables	fournisseurs	1 jour	3 000	3 000	3000	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bureau Coordination	00032997	Furniture	Services généraux	Télévision et accessoires	fournisseurs	1 jour	1 000	1 000	1000	30-juin-16	Kadidatou Amadou Alkaly	LTA	15 mai 16	Adnel Ngrhouald	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Human Security	88939	Services	Services Généraux	Evaluation finale du projet	Consultant international	30 jours	17 000	17 000	17 000	30/11/2016	Elie Yanzara	Sur base de TDrs	01-sept-16	Al yamani	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Services	Services Généraux	Atelier de partage de bonnes pratiques	Transport, salle pendem, fourniture, pause café,	2 jours	5 000	5 000	7 000	31/07/2016	Elie Yanzara	Sur base de TDrs	01-juin-16	Al yamani	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROCUREMENT PLAN 2016- UNDP CHAD

Completed by Programme/Project UNDP CHAD											Information to be updated by Procurement/Operations Team																						
Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categrization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/ Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated completion of Activity	Responsible authorities	Comments	Requisition Doc Ready		Issue of Expression of Interest (EOI) /Modification				Solicitation Document			Evaluation of Propo											
													Date	By	UNDP Web	UNGM	Local Paper	Int.Paper/Media	Issue Date	Deadline for Receipt	Duration (days)	RFQ	RFP	ITB	Single Stage	Two stage	Co W						
Human Security	88939	Services	Général	Formation des Comités Locaux de Paix	2 Consultants nationaux	3 jurs	20 000	20 000	45 000	30/06/2016	Elie Yanyara	Sur base de TD/S	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Services	Général	Transport, salle perdim, fourniture, prise café,	48 jours	12 000	12 000	12 000	12 000	30/09/2016	Elie Yanyara	Sur base de TD/S	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Services	Général	Session dialogique intercommunautaire	2 Consultants nationaux	3 jurs	20 000	20 000	45 000	30/06/2016	Elie Yanyara	Sur base de TD/S	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Services	Général	Construction de 6 Centre de Meux Vitec (plateforme et centre d'éducation et de santé)	Fournisseurs	120 jours	240 000	240 000	240 000	30/09/2016	Elie Yanyara	Spécification UINHABITAT	01-jul-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Equipements	Services général	Acquisition de matériel (motopompes et accessoires)	Fournisseurs	90 jours	18 000	18 000	18 000	30/09/2016	Elie Yanyara	Spécification délégation hydraulique Godbeida	01-jul-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Equipements	Services général	Equipements de Six Centres de Meux vive, moulin, outils	Fournisseurs	120 jours	240 000	240 000	240 000	30/09/2016	Elie Yanyara	Spécification Coordination plateforme/ Ministère de	01-jul-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Services	Services général	Maintenance des Centres de Meux vive	Consultant	30 jours	10 500	10 500	10 500	30/11/2016	Elie Yanyara	Spécification voir liste détail plan de procurement en	01-oct-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Services	Services général	Fourniture de bureau Godbeida	Fournisseurs	30 jours	1 377	1 377	2 000	30/05/2016	Elie Yanyara	Spécification voir liste détail plan de procurement en	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Fourniture	Services général	Produit entretien et de nettoyage bureau Godbeida	Fournisseurs	30 jours	839	839	1 000	01/06/2016	Elie Yanyara	Spécification voir liste détail plan de procurement en	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Fourniture	Services général	Consommable Informatique bureau Godbeida	Fournisseurs	31 jours	5 600	5 600	6 000	01/06/2016	Elie Yanyara	Spécification voir liste détail plan de procurement en	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Equipements	Services général	Secure /équipement et matériel Bureau Godbeida	fournisseurs	31 jours	3 211	3 211	5 000	01/06/2016	Elie Yanyara	Spécification voir liste détail plan de procurement en	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Human Security	88939	Fourniture	Services général	Pieces de rechange/Carburant Generateur et véhicule Bureau Godbeida	fournisseurs	31 jours	19 160	19 160	20 000	01/06/2016	Elie Yanyara	Spécification voir liste détail plan de procurement en	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Services	Services général	Revue et analyse des texte juridiques et réglementaires pour la loi d'orientation sur le DRH	Un consultant international et un consultant national	30 jours	40 000	40 000	40 000	30/09/2016	Elie Yanyara	Sur base de TD/S	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PROCUREMENT PLAN 2016- UNDP CHAD

Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categorization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated completion of Activity	Responsible authorities	Comments	Information to be updated by Procurement/Operations Team			Solicitation Document				Evaluation of Proposals																
													Requisition Doc Ready			Issue of Expression of Interest (EOI)/Notification				Deadline for Receipt				RFI		RFQ		Single Stage		Two Stage						
													Date	By		UNP Web	UNGM	Local Paper	Int.Paper/Media	Issue Date	Duration (days)	RFI	RFQ	ITB	Stage	Stage	Stage	Stage	Weight	Weight						
															DATE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Programme Intégré	91439	Services	Services généraux	Atelier de validation de l'enquête sur les outils harmonisés sur les droits relatifs aux conflits	Fournitures de bureau, services café	2 jours	10 000	10 000	10 000	30/09/2016	Elie Yanyara	Sur base de TDrs	01-juin-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Programme Intégré	91439	Services	Services généraux	Session de formation/renseignement des autorités sur le code et procédures judiciaires	2 Consultants nationaux	15 jours/Consultant	15 000	15 000	15 000	30/08/2016	Elie Yanyara	Sur base de TDrs	01-jul-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Programme Intégré	91439	Services	Services généraux	Formation des forces de sécurité intérieure	Fournitures de bureau, services café	3 mois	20 000	20 000	20 000	31/10/2016	Elie Yanyara	sur base de plan et TDrs de formation	01-août-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Programme Intégré	91439	Services	Services généraux	Equipements, matériel reflecteur, approvisionnement en Eau, produit entretien et fourniture de bureau/ Centre de formation des forces de Sécurité intérieure.	Fournisseurs	3 mois	90 000	90 000	90 000	31/07/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en annexe	01-juin-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Equipements	Services généraux	Formation de la police municipale Abéché et Gor Beida	Fourniture de bureau, audio visuel, café.	1 mois	70 000	70 000	70 000	01/08/2016	Elie Yanyara	Sur base TDrs	01-juil-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Services	Services généraux	Enquete de perception de la police municipale des zones du Ouda et SIA	Bureau d'Etude	45 jours	40 000	40 000	40 000	31/07/2016	Elie Yanyara	Sur Base TDrs	01-juin-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Equipements	Services généraux	Sensibilisation sur le rôle de la police municipale (Ouda et SIA)	Fourniture de bureau, audio visuel, café.	60 jours	60 000	60 000	60 000	31/07/2016	Elie Yanyara	Sur Base TDrs	01-juin-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Fourniture	Services généraux	Fourniture de bureau Abéché	fournisseurs	30 jours	1 406	1 406	1 406	30/06/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	01-juin-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Fourniture	Services généraux	Produit entretien et de nettoyage bureau Abéché	fournisseurs	30 jours	2 464	2 464	2 464	01/06/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Fourniture	Services généraux	Consommable Informatique bureau Abéché	fournisseurs	31 jours	6 215	6 215	6 215	01/06/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Equipements	Services généraux	Securite /équipement et materiel Bureau Abéché	fournisseurs	31 jours	1 072	1 072	2 000	01/06/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Fourniture	Services généraux	pieces de rechanges/Carburant Générateur et véhicule Bureau Abéché	fournisseurs	31 jours	22 968	22 968	25 000	01/06/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme Intégré	91439	Fourniture	Services généraux	Fourniture de bureau N'Djamena	fournisseurs	30 jours	2 355	2 355	3 000	30/06/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROCUREMENT PLAN 2016- UNDP CHAD

Completed by Programme/Project UNDP CHAD

Information to be updated by Procurement/Operations Team

Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categorization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated completion of Activity	Responsible authorities	Comments	Requisition Doc Ready		Issue of Expression of Interest (EOI) /Notification				Selection Document				Evaluation of Proposals											
													Date	By	UNDP Web	UNGM	Local Paper	Int. Paper /Media	Issue Date	Deadline for Receipt	Duration (days)	RFQ	RFP	ITB	Single stage	Two stage	Co W							
Programme intégré	91439	Fourniture	Services généraux	Produit entretien et de nettoyage bureau Ndjamena	fournisseurs	30 jours	4 658	4 658	5 000	01/06/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PACET	00097284	Equipements	Services généraux	Equipements et mobiliers démontables CENI et Supports pour pny de conflits	Fournisseur		106 205	106 205	106 205	01/06/2016	Elie Yanyara	Achats partiel en cours de realisation	15-mai-16	Pascal Gourmave	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PACET	00097284	Equipements	Services généraux	Fourniture Internet	Fournisseur		50 000	50 000	50 000	31/05/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	Pascal Gourmave	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PACET	00097284	Equipements	Services généraux	Fonctionnement PACET	Fourniture et consommable de bureau	23 mois, groupes, ordinateurs, imprimantes, tables, chaises, accessoires	24 244	24 244	24 244	01/06/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	Pascal Gourmave	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PACET	00097284	Equipements	Services généraux	Equipement VNU démontements	Fournisseur	02/ véhicule landcruiser 4x4 hartop	191 130	191 130	191 130	01/06/2016	Elie Yanyara	Achats partiel en cours de realisation	15-mai-16	Pascal Gourmave	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PACET	00097284	Equipements	Services généraux	Acquisition de deux vehicules 4x4	Fournisseur		100 000	100 000	100 000	31/07/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	Pascal Gourmave	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Decentralisation	94727	Services	Services généraux	Fonction du programme de reforme de l'Administration publique	Consultant international	30 jours	18 000	18 000	18 000	31/07/2016	Tom Brahlin	En attente Lettre d'autorisation Partie Nationale Projet NIM	01-jun-16	Safid Charafi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Decentralisation	94727	Services	Services généraux	Fonction du programme de reforme de l'Administration publique	Consultant national	30 jours	7 500	7 500	7 500	31/07/2016	Tom Brahlin	En attente Lettre d'autorisation Partie Nationale Projet NIM	01-jun-16	Safid Charafi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résilience Goz Bada	81417	Equipements	Services généraux	Acquisition Press	Fournisseurs	90 jours	40 000	40 000	40 000	31/07/2016	Elie Yanyara	En attente clarification execution UNHABIRAT	01-jun-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radicalisation	98845	Equipements	Services généraux	Acquisition de deux vehicule 4x4	Fournisseur	60 jours	100 000	100 000	100 000	31/07/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radicalisation	98845	Equipements	Services généraux	Fonctionnement (fourniture, mobilier, etc)	Fournisseur	90 jours	25 000	25 000	25 000	31/07/2016	Elie Yanyara	Specification voir liste detail plan de procurement en	15-mai-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radicalisation	98845	Services	Services généraux	Recrutement un institution de formation des jeunes	Bureau d'Etude	6 mois	60 000	60 000	60 000	31/07/2016	Elie Yanyara	Sur Base Tdts	15-mai-16	All yamani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Approved by:  Approved on: May 06, 2016