

REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET DE RENCORCEMENT DU CEOMP
NOTE DE SYNTHESE

Participants	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNUD (3): <ul style="list-style-type: none"> - Epiphanie Meteteiton HOUMEY, Team Leader gouvernance démocratique et institutionnelle - Nyuiadzi ZIKPI, Expert en gestion de projet ; - Machoudi GBADAMASSI, ICT Analyst. 2. CEOMP (8) : <ul style="list-style-type: none"> - Colonel Kabyè KOLLAH, président du comité de pilotage ; - Lieutenant-Colonel Pini SALIFOU, chargé du volet formation en Opération de Maintien de la Paix ; - Chef de Bataillon Ali GNALI, Chargé de liaison et coordination ; - Officier Médéboudola PEKLE, Responsable informatique, chef division logistique ; - Capitaine Dédé-N'Guewè TELOU, Chargé de liaison et coordination au cabinet du ministre ; - Commandant Ounamba Dodji ARATIME, Directeur des Etudes du CEOMP ; - Lieutenant Panapessé TCHALA, Officier administration au CEOMP ; - Médecin-chef Abass TCHAGOUNI, Médecin au CEOMP.
Lieu	CEOMP
Date	21 juillet 2021 (15h30 à 17h30)
Points du jour	<ol style="list-style-type: none"> 1. Présentation des activités menées jusqu'ici ; 2. Présentation des travaux effectués pour l'organisation des formations ; 3. Les prochaines étapes ; 4. Visite de la salle de conférence.
Points de discussions	Points d'attention
Présentation des activités menées jusqu'ici par Madame Epiphanie HOUMEY	<p>Les points abordés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rappel du premier projet de renforcement du CEOMP mis en œuvre 2016 ; - Les activités menées en matière de renforcement des capacités en logistique ont été présentées. La commande d'une ambulance et d'un bus a été effectuée sur la base des spécifications fournies ; - Il est ensuite retenu avec le COPIL que le reliquat de la ligne destinée à l'achat des équipements soit utilisé pour l'équipement de la salle de conférence en matériels informatiques ; - Le PNUD a souhaité la tenue d'une formation en septembre pour coïncider avec la visite de l'Ambassadeur du Japon au Togo. Il sera également organisé la cérémonie de remise officielle des équipements par l'Ambassadeur du Japon.
Présentation des travaux effectués pour l'organisation des formations par le COPIL	<p>Le COPIL a fait le point des travaux, présenté le budget et les difficultés liées au financement des activités, fait la revue des tâches en instances, abordé la question de la prise en charge de son fonctionnement et abordé les divers. Il ressort de la présentation et des échanges les grands points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs, les budgets, l'organisation et les choix techniques pour l'organisation des ateliers et séminaires ont été présentée. La 1^{ère} formation sur la gestion démocratique de foule concernera 200 personnels des FAT (25% de femmes), la 2^{ème} sera un séminaire régional sur la protection des civils, genre et droits humains pour 100 personnes et

	<p>le 3^{ème} concernera l'atelier de formation des formateurs sur la promotion du genre et la protection des civils dans le contexte de maintien de la paix qui est prévu pour le 22 novembre au 10 décembre 2021 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le séminaire régional concernera 5 pays francophones de la CEDEAO ; - Les experts identifiés pour la 1ère formation ne sont pas encore identifiés. Pour la 2ème formation, la CNDH est ciblée et pour la 3ème formation c'est WANEP Togo qui est ciblé ; - Les inquiétudes par rapport au budget et les stratégies de contournement ont été présentées ; - Il s'agira pour la suite de confirmer les cibles pour les différentes formations, fixer les dates et finaliser les TDR ; - En ce qui concerne la 1ère formation (gestion de foule), le PNUD a proposé et obtenu l'autorisation pour rentrer en discussion avec le centre Kofi ANNAN, un centre au Cameroun et en Ethiopie pour la mise à disposition d'experts pour la formation. Au niveau national, il s'agira de voir avec l'UNREC ; - Pour les deux autres formations, il sera recherché également des expertises externes si possible en lien avec les autorités des FAT ; - La question de la prise en charge du COPIL a été abordé. Il est retenu que pour chaque activité du comité, un TDR et un budget soit élaborer pour prendre en compte les coûts liés au fonctionnement du COPIL.
Prochaines étapes	<p>Comme prochaines étapes, il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partage par le COPIL des TDR avec le PNUD pour analyse et appui à la finalisation ; - Discussion par le PNUD avec des centres d'expertise externes (Kofi Annan, Cameroun, Ethiopie) et l'UNREC pour voir la possibilité de mise à disposition des experts pour les différentes formations ; - Faire une nouvelle rencontre le 30 juillet ou le 3 août pour faire le point.
Visite de la salle de conférence à équiper	Une visite de la salle de conférence a été effectuée pour analyser les besoins en équipements informatiques.

Elaboré par :

Nom : Nyuiadzi ZIKPI,

Titre : Expert en gestion de projets

Signature : 

Date : 24/07/2021

Approuvé par :

Nom : Epiphanie Meteteiton HOUMEY,

Titre : Team Leader Gouvernance
Démocratique et institutionnelle

Signature : 

Date : 21/07/2021

Liste des participants à la réunion du 21 juillet 2021

N°	Noms Prénoms	Département	Fonction	Contact	Adresse email
01	SALIFOU PINI	CEOMP	Suivi du volet formations en OMP du projet	90200813	pinijac2@gmail.com
02	GNALI Ali	Dir. OMP/EMG/FAT	Liaison et coordination	90267707	gnalijulien4@gmail.com
03	GBADAMASSI Machoudi	PNUD	Dir. OMP/EMG/FAT		
04	PERLE Medeboudola	EMG/FAT	Responsable Informatique	99666962	machoudi.gbadamassi@undp.org
05	Meteteiton HOUMEY		Chef div. Log. Suivi	90142254	medeboudola@yahoo.fr
06	EKLU-KOSVANU	PNUD	Volet acquisition omb et bus de 30 places		
06	KOLLAH Kabyé	DCMS/FAT	Team Leader Unité Gouvernance	90154648	meteteiton.houmey@undp.org
			Point Focal FAT	90092019	Kollah2008@yahoo.fr
			Directeur Central du Matériel et du Soutien.		
07	ZIKPI K. Nguénéadjé	PNUD	Expert en Gestion de projet	91969199	nguénéadjé.zikpi@undp.org
08	TELOU Dédé-N'Guéné	MINARM	Liaison et coordination pour le Cabinet du ministère	90858424	alexandrededetelou@gmail.com
09	TCHALA Panapette	CEOMP	OFI d'administration	90342573	tchala1969@gmail.com
10	ARATINE Ounamba	CEOMP	Directeur des études du CEOMP	90190347	areonadji@gmail.com
11	TCHAGOUNI Abass	CEOMP	Médecin-chef	91918223	tchabass04@gmail.com