



**From
the People of Japan**



*Au service
des peuples
et des nations*

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014

PROJET D'APPUI AU CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX (CEOMP) DU TOGO

Août 2014

Programme des Nations Unies pour le Développement

Pays: TOGO

Document de Projet

Titre du Projet : Projet d'Appui au Centre d'Entraînement aux Opérations de Maintien de la Paix (CEOMP) du Togo

Effet UNDAF/Programme pays: A l'horizon 2018, les capacités des institutions et acteurs à l'échelle nationale et locale sont améliorées pour la réduction des inégalités, la modernisation de l'Etat, la consolidation de la paix, de la démocratie et la promotion des droits de l'homme

Produit(s) attendu(s) du Projet : 1- Les capacités logistiques du Centre d'Entraînement aux Opérations de maintien de la paix sont renforcées ; 2- Les compétences techniques des troupes à déployer sont renforcées.

Agence de mise en œuvre : PNUD

Partenaire de réalisation : Ministère de la Défense et des Anciens Combattants.

Brève Description

L'objectif du projet est de soutenir, dans le cadre de la vision et des engagements du Togo, le processus de transformation du Centre d'Entraînement aux Opérations de Maintien de la Paix (CEOMP) en un centre régional d'excellence spécialisé dans la mise en condition opérationnelle des contingents ; ce, à l'instar des trois (3) centres d'excellence retenus par la CEDEAO pour donner des formations intensives, en complément aux quatorze (14) écoles à vocation régionale du continent. A terme, le projet permettra de renforcer les capacités techniques et opérationnelles du CEOMP et de maintenir la capacité opérationnelle de la compagnie togolaise de la Force en Attente de la CEDEAO (FAC), dans la perspective de futures opérations de maintien de la paix. A ce titre, il comprend deux (2) composantes : 1. Renforcement des capacités logistiques du CEOMP, et 2. Développement de compétences.

Période du programme : 2014-2018

Composante du programme : Gouvernance démocratique/Prévention des crises

Titre du projet : Appui au Centre d'Entraînement aux Opérations de Maintien de la Paix du Togo

Code budgétaire : 00091428

Date de démarrage : 1^{er} Août 2014

Date d'achèvement : 31 décembre 2014

Modalité de gestion : NIM

Budget estimatif: **435 706 USD**

Ressources allouées :

- Régulières : ___
- Autres:
 - Japon: **435 706 USD**
 - Gouvernement : ___ USD

Budget non financé : ___ USD

Approuvé par :

Gouvernement

Ministre de la Défense et des Anciens Combattants

Signature

Date

PNUD

Khardiata LO N'DIAYE

Représentante Résidente

Signature

Date

Faure Essozimna GNASSINGBE
Faure Essozimna GNASSINGBE

1.0 SEP 2014

Plan de travail annuel 2014

PRODUITS ESCOMPTES DU CP	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Lister les résultats d'activités et les actions pour les réaliser</i>	AGENDA		PARTIES RESPONSABLES	Source de Financement	BUDGET PREVU	
		T3	T4			Code Budgétaire et Description	Montant \$ US
<p>Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés</p> <p>Produit 1 : Les capacités logistiques du Centre d'Entraînement aux Opérations de maintien de la paix sont renforcées.</p> <p>Indicateur 1 : Nombre de bus acquis ; base 0 ; cible : 2 bus de 70 places</p>	<p>Acquérir des équipements 2 bus de 70 places et kits de pièces de rechange</p>			Japon	72200- Equipements & Fournitures	270 556	
<p>Produit 2 : Les compétences techniques des troupes à déployer sont renforcées.</p> <p>Indicateur : Nombre de modules spécifiques couverts par les formations organisées. base : 0 ; cible : 5</p>	<p>Organiser 2 sessions de formation sur la protection des civils en OMP</p>			Japon	75700- Restauration des stagiaires 72220- Fournitures diverses 71300- Experts formateurs 71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	15 070 2 232 6 132 1 200 5 506	
	<p>Organiser 1 session de formation sur le leadership et la gestion du stress : « influence et prise de décision en conditions d'incertitude »</p>			Japon	75700- Restauration des stagiaires 72220- Fournitures diverses 71300- Experts formateurs 71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	11 135 1675 4480 900 4080	

PRODUITS ESCOMPTES DU CP Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Lister les résultats d'activités et les actions pour les réaliser</i>	AGENDA		PARTIES RESPONSABLES	Source de Financement	BUDGET PREVU	
		T3	T4			Code Budgétaire et Description	Montant \$ US
	Organiser 1 session de formation sur la menace des engins explosifs improvisés (EEI)			MDAC/PNUD	Japon	75700- Restauration des stagiaires	39 972
						72220- Fournitures diverses	11 347
						71300- Experts formateurs	4 935
						71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	3 600
						71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	20 090
							39 922
	Organiser 1 session de formation sur la connaissance des mines et engins non explosés (UXO)			MDAC/PNUD	Japon	75700 Restauration des stagiaires	11 347
						72220- Fournitures diverses	4 935
						71300- Experts formateurs	3 600
						71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	20 040
							26 777
	Organiser 1 session de cours des conducteurs en OMP			MDAC/PNUD	Japon	75700- Restauration des stagiaires	5 780
						72220- Fournitures diverses	3 212
						71300- Experts formateurs	4 800
						71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	12 985
							403 432
Total Produits							
Frais de gestion du projet - GMS (8%)							32 274
TOTAL							435 706

Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)

Année 2014

Composante du CP : Gouvernance

Partenaire de réalisation : Ministère de la Défense et des Anciens Combattants

<p>PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS</p>	<p>ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i></p>	<p>DÉPENSES <i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i></p>	<p>RÉSULTATS DES ACTIVITÉS <i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i></p>	<p>PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP <i>En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi?</i> - <i>Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion</i>
<p>Produit 1 : Les capacités logistiques du Centre d'Entraînement aux Opérations de maintien de la paix sont renforcées.</p> <p>Indicateur 1: Nombre de bus acquis ; base 0 ; cible 2014 : 2 bus de 70 places</p>	<p>Acquérir des équipements 2 bus de 70 places et kits de pièces de rechange</p>			

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	DÉPENSES <i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i>	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS <i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i>	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi?</i> - <i>Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion</i>
Produit 2 : Les compétences techniques des troupes à déployer sont renforcées. Indicateur : Nombre de modules spécifiques couverts par les formations organisées. base : 0 ; cible : 5	Organiser 2 sessions de formations sur la protection des civils en OMP Organiser 1 session de formation sur le leadership et la gestion du stress : « influence et prise de décision en conditions d'incertitude » Organiser 1 session de formation sur la menace des engins explosifs improvisés (EEI) Organiser 1 session de formation sur la connaissance des mines et engins non explosés (UXO) Organiser 1 session de cours des conducteurs en OMP			