



**From  
the People of Japan**



*Au service  
des peuples  
et des nations*

## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2015

# PROJET D'APPUI AU CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX (CEOMP) DU TOGO

Mars 2015

Programme des Nations Unies pour le Développement

Pays : TOGO

Document de projet

**Titre du Projet :** Projet d'Appui au Centre d'Entraînement aux Opérations de Maintien de la Paix (CEOMP) du Togo

**Effet UNDAF/Programme pays :** A l'horizon 2018, les capacités des institutions et acteurs à l'échelle nationale et locale sont améliorées pour la réduction des inégalités, la modernisation de l'Etat, la consolidation de la paix, de la démocratie et la promotion des droits de l'homme

**Produit(s) attendu(s) du Projet :** 1- Les capacités logistiques du Centre d'Entraînement aux Opérations de maintien de la paix sont renforcées ; 2- Les compétences techniques des troupes à déployer sont renforcées.

**Agence de mise en œuvre :** PNUD

**Partenaire de réalisation :** Ministère de la Défense et des Anciens Combattants.

**Brève Description**

L'objectif du projet est de soutenir, dans le cadre de la vision et des engagements du Togo, le processus de transformation du Centre d'Entraînement aux Opérations de Maintien de la Paix (CEOMP) en un centre régional d'excellence spécialisé dans la mise en condition opérationnelle des contingents ; ce, à l'instar de trois (3) centres d'excellence retenus par la CEDEAO pour donner des formations intensives, en complément aux quatorze (14) écoles à vocation régionale du continent. A terme, le projet permettra de renforcer les capacités techniques et opérationnelles du CEOMP et de maintenir la capacité opérationnelle de la compagnie togolaise de la Force en Attente de la CEDEAO (FAC), dans la perspective de futures opérations de maintien de la paix. A ce titre, il comprend deux (2) composantes : 1. Renforcement des capacités logistiques du CEOMP, et 2. Développement de compétences.

Période du programme : 2014-2018

Composante du programme : Gouvernance démocratique/Prévention des crises

Titre du projet : Appui au Centre d'Entraînement aux Opérations de Maintien de la Paix du Togo

Code budgétaire : 00091428

Date de démarrage : 1<sup>er</sup> Mars 2015

Date d'achèvement : 31 Juillet 2015

Modalité de gestion : NIM

Budget estimatif : 204.613 USD

Ressources allouées :

• Régulières : \_\_\_

• Autres :

○ Japon : 204.613USD

○ Gouvernement : \_\_\_ USD

Budget non financé : \_\_\_ USD

**GOUVERNEMENT**

Faure Essozimna GNASSINGBÉ

Ministre de la Défense et des Anciens Combattants



25 AOUT 2015

**Kouma BITENIWE**  
Directeur du Cabinet  
MDAC

Signature

Date

**PNUD**

Khardiata LO N'DIAYE

Représentante Résidente



Signature

Date

Plan de travail annuel 2015

PRODUITS ESCOMPTES DU CP	ACTIVITES PLANIFIEES	AGENDA		PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVU		
		T1	T2		Source de Financement	Code Budgétaire et Description	Montant \$ US
<p>Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés</p> <p><b>Produit 1 :</b> Les capacités logistiques du Centre d'Entraînement aux Opérations de maintien de la paix sont renforcées.</p> <p><b>Indicateur 1 :</b> Nombre de bus acquis ; <b>base 0 ; cible : 2 bus de 70 places</b></p> <p><b>Indicateur 2 :</b> Nombre d'équipements d'instruction acquis ; <b>base : 0 ; cibles : 2 vidéo projecteurs ; 2 photocopieurs ; 5 ordinateurs portables.</b></p> <p><b>Indicateur 3 :</b> Nombre de logiciels installés ; <b>base : 0 ; cible 2</b></p>	<p>Lister les résultats d'activités et les actions pour les réaliser</p> <p>Assurer l'entretien et la mise en service des bus</p>			MDAC/PNUD	Japon	73400-Maintenance Assurance/Divers	15 200
<p><b>Produit 2 :</b> Les compétences techniques des troupes à déployer sont renforcées.</p>	<p>Organiser 1 session de formations sur la protection des civils en OMP</p>			MDAC	Japon	75700- Restauration des stagiaires	11 600
<p><b>Indicateur :</b> Nombre de modules spécifiques couverts par les formations organisées. <b>base : 0 ; cible : 5</b></p>	<p>Organiser 1 session de formations sur le leadership et la gestion du stress : « influence et prise de décision en conditions d'incertitude »</p>			MDAC/PNUD	Japon	72220- Fournitures diverses	4 290
						71300- Experts formateurs	2 070
						71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	3 080
							11 160
						75700- Restauration des stagiaires	2 160
						72220- Fournituresdiverses	2 600
						71300- Experts formateurs	4 000
						71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	2 400

PRODUITS ESCOMPTES DU CP Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés	ACTIVITES PLANIFIEES Lister les résultats d'activités et les actions pour les réaliser	AGENDA		PARTIES RESPONSABLES	Source de Financement	BUDGET PREVU	
		T1	T2			Code Budgétaire et Description	Montant \$ US
	Organiser 1 session de formation sur la menace des engins explosifs imprévisibles (EEI)			MDAC/PNUD	Japon	75700- Restauration des stagiaires	40 578
						72220- Fournituresdiverses	7 200
						71300- Experts formateurs	17 378
						71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	7 500
							8500
							81 845
	Organiser 2 sessions de formations sur la connaissance des mines et engins non explosés (UXO)			MDAC/PNUD	Japon	75700 Restauration des stagiaires	22 695
						72220- Fournituresdiverses	33 950
						71300- Experts formateurs	9 200
						71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	16000
							40 230
	Organiser 1 session de cours des conducteurs en OMP			MDAC/PNUD	Japon	75700- Restauration des stagiaires	14 400
						72220- Fournituresdiverses	8 530
						71300- Experts formateurs	4 400
	Organiser la cérémonie de réception des bus et de remise officielle des diplômes de fin de formation			MDAC	Japon	71600- Voyage (déplacement des stagiaires et formateurs)	12 900
							4000
	<b>Total Produits</b>						<b>204 613</b>
	Frais de gestion du projet -GMS (8%)						PM
	<b>TOTAL</b>						<b>204 613</b>

## Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)

### Composante du CP : Gouvernance pour l'accélération de la croissance inclusive (GOPAC)

Partenaire de réalisation : Ministère de la Défense et des Anciens Combattants

<b>PRODUITS DU CP ATTENDUS ET</b> indicateurs, y compris les objectifs annuels	<b>ACTIVITÉS PLANIFIÉES</b> <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	<b>DÉPENSES</b> <i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i>	<b>RÉSULTATS DES ACTIVITÉS</b> <i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i>	<b>PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP</b> En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : - Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgis? - Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion
<b>Produit CP.</b> Les institutions nationales, les partis politiques et la société civile participent à la promotion de la démocratie et de l'Etat de droit				

<p><b>Produit projet 1 :</b> Les capacités opérationnelles du Centre d'Entraînement aux Opérations de maintien de la paix sont renforcées.</p>	<p>Assurer l'entretien et la mise en service des bus</p>			
<p><b>Indicateur 2 :</b> Nombre d'équipements acquis ; base : 0 ; cible 2015 : 2 kits de pièces de rechange</p>				
<p><b>Produit projet 2 :</b> Le CEOMP est doté des outils de planification stratégique et de gestion.</p>	<p>Organiser 1 session de formations sur la protection des civils en OMP</p>			
<p><b>Indicateur:</b> Nombre d'outils de planification stratégique et opérationnelle élaborés; base 0; cibles 2015: PM</p>	<p>Organiser 1 session de formations sur le leadership et la gestion du stress : « influence et prise de décision en conditions d'incertitude »</p>			
<p><b>Produit projet 3:</b> Des modules de formation sont développés et mis en oeuvre</p>	<p>Organiser 1 session de formation sur la menace des engins explosifs improvisés (EEI)</p>			
<p><b>Indicateur 1 :</b> Nombre de nouveaux modules de formation élaborés; base 0; cible 2015:</p>	<p>Organiser 2 sessions de formations sur la connaissance des mines et engins non explosés (UXO)</p>			
<p><b>Indicateur 2:</b> Nombre de formations organisées; base : 0; cible 2015: PM</p>	<p>Organiser 1 session de cours des conducteurs en OMP</p>			
	<p>Organiser la cérémonie de réception des bus et de remise officielle des diplômes de fin de formation</p>			