



*Au service  
des peuples  
et des nations*

## Plan de Travail annuel

2018

*« Programme Gouvernance institutionnelle pour un développement durable et inclusif au  
Togo »*

**Projet d'Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan National de  
développement**

*Entre*

Le Gouvernement de la République togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

**Effet escompté/CPAP :** L'administration publique et les capacités nationales de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation sont renforcées pour favoriser l'atteinte des OMD.

**Produits escomptés/CPAP:** Les capacités de planification stratégique à moyen et long terme au niveau central et dans les secteurs liés aux OMD sont renforcées ; le système de suivi évaluation du DSRP est mis en place et opérationnel ; les capacités de mise en œuvre et de suivi des politiques et des projets sont renforcées dans les secteurs liés aux OMD.

**Partenaire de réalisation :** Ministère de la planification du développement

**Parties responsables :** Ministère de la planification du développement, DGPD, DE/MEF.

### Résumé

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme pays 2014-2018, le PNUD et le Gouvernement de la République du Togo ont convenu de rationaliser leurs interventions à travers une approche programme renforçant les liens entre les politiques et stratégies de développement, le renforcement des capacités et les principes du développement durable. Le programme Gouvernance institutionnelle pour un développement durable et inclusif a été élaboré à cet effet. Il vise, notamment, à poursuivre l'accompagnement du gouvernement dans le renforcement de la cohérence des politiques et stratégies de développement, la rationalisation des instruments de planification, programmation et de suivi-évaluation de développement, et de mobilisation/gestion des ressources permettant aux politiques de développement d'avoir suffisamment de visibilité et de prévisibilité des financements dans le cadre d'une approche programme et d'une gestion budgétaire.

Le **Projet d'Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan National de développement** a pour objectif d'améliorer la pertinence et la crédibilité de la stratégie de développement. Il s'inscrit dans le cadre de l'appui complémentaire au programme d'Appui Budgétaire aux Politiques Publiques de l'Union Européenne qui vise à contribuer aux objectifs du programme au travers des appuis institutionnels, en particulier en soutien à la mise en œuvre de la réforme de la gestion des finances publiques et à la consolidation des résultats atteints sous la composante appui budgétaire. Il en constitue l'Action V « Poursuite de l'appui au processus de définition des politiques publiques et à la mise à jour de la politique nationale de développement ». Initialement, dix résultats ont été programmés pour être atteints à la fin du Projet. En novembre 2017, un avenant a été signé prenant en compte l'obtention de Sept résultats à savoir : (i) le cadre organisationnel d'élaboration du PND est mis en place ; (ii) les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité ; (iii) la priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés ; (v) le PND est élaboré, validé et vulgarisé ; (vi) le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé ; (vii) l'expertise technique est disponible pour l'assurance qualité du processus et du PND.

Le présent plan de travail annuel vise à réaliser les produits de la composante gouvernance administrative et institutionnelle du CPAP. La mise en œuvre se fera à travers la modalité d'exécution nationale (NIM) basée sur l'approche harmonisée de transfert de fonds (HACT). Un expert sera mis à la disposition du ministère en charge de la planification par le PNUD et assurera la coordination et la gestion des activités en collaboration avec les autres parties concernées.

**Période couverte par le Projet :** 2018

**Composante du Programme :** Gouvernance pour l'Accélération de la Croissance Inclusive (GOPAC)

**Titre de l'intervention :** Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan National de développement

**Code budgétaire :**

**Durée de l'intervention :** 1 an

**Budget estimatif sur une base de 12 mois :**

**Ressources allouées :** 294 323,09 USD

**Partie du budget non financée :** 0\$

**Approuvé (MPDAT) :** M. Kossi ASSIMAIDOU  
Ministre de la planification du développement

**Approuvé (PNUD) :** Mme Khardiata Lo N'Diaye  
Représentante Résidente



Plan de travail annuel

Année 2018

PRODUITS DU CP ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
		2018					Source des fonds	Description dans le budget	Montant en USD 2018
		T1	T2	T3	T4				
et indicateurs, y compris les objectifs annuels (2015 & 2016)	Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés								
<b>Résultat 4: La priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés</b>									
<i>Produit 3 : Définition du cadre national de suivi et évaluation de la mise en œuvre des ODD</i>									
Produit 4 : Les capacités de planification stratégique à moyen et long terme au niveau central et dans les secteurs liés aux OMD sont renforcées ; le système de suivi évaluation du DSRP est mis en place et opérationnel ; les capacités de mise en œuvre et de suivi des politiques et des projets sont renforcées dans les secteurs liés aux OMD	3.1 Analyse de la disponibilité des données pour le suivi du PND et des ODD						Cost Sharing	71300 Consultant National 75700-Ateliers	25 000
	3.4 Etablissement de la base de données pour le suivi du PND et des ODD						Cost Sharing	71300 Consultant National	5 000
<i>Produit 4 : Définition des axes d'intervention du PND</i>									
	4.1 Séances de consolidation de la synergie et de l'intersectorialité des cibles des ODD et des accélérateurs						Cost Sharing	75700-Ateliers	2 000
<b>Total Résultat 4</b>									<b>32 000</b>

<b>Résultat 5 : Le Plan national de développement est élaboré, validé et vulgarisé</b>									
<i>Produit 1 : Diagnostic de la situation sociale, économique et environnementale et définition des actions par axes et rédaction du PND</i>									
	1.1 Consultations thématiques sur la déclinaison des axes stratégiques du PND						Cost Sharing	75700-Ateliers	13 000
	1.2 Retraite de relecture et de finalisation du diagnostic et des axes du PND						Cost Sharing	75700-Ateliers	23 000
	1.3 Retraite de mise en cohérence avec le cadrage macroéconomique et de finalisation de la matrice d'actions prioritaires						Cost Sharing	75700-Ateliers	5 000
<i>Produit 4 : Consultation nationales et régionales autour de la version préliminaire du PND (administration publique, société civile, secteur privé, PTF, parlement, régions.....)</i>									
	4.3 Consultation nationale autour la version validée du PND						Cost Sharing	75700-Ateliers	15 000
	4.4 Consultation régionale nationale autour la version validée du PND					MPD/DPPD	Cost Sharing	75700-Ateliers	10 000
<i>Produit 5 : Validation du PND</i>									
	5.1 Atelier de validation nationale du PND					MPD/DPPD	Cost Sharing	75700-Ateliers	35 000
	<b>Total 5</b>								<b>101 000</b>

Résultat 6 : Le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé						
Produit 1: Élaboration des programmes et Budgétisation du PND						
				MPD/DPPD	Cost Sharing	75700-Ateliers
1.1 Séances de travail d'élaboration et de budgétisation de la matrice d'actions prioritaires du PND						14 000
<b>Total 6</b>						<b>14 000</b>
Résultat 7 : Le guide de programmation des investissements public est élaboré, édité et vulgarisé						
1. L'expertise technique pour l'assurance qualité du processus et du PND				PNUD		
1.1 Expertise technique						84 819
<b>Total 7</b>						<b>84 819</b>
Equipe de projet						
Chargé de programme				PNUD		27 440,82
Fonctionnement				PNUD		27 440,82
Visibilité du projet				PNUD		7 622,45
<b>Total équipe de projet</b>						<b>62 504,09</b>
<b>Sous total activités (cout direct)</b>						<b>294 323,09</b>
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>294 323,09</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						