



REPUBLIQUE TOGOLAISE



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan de travail annuel 2018 - Quatrième communication nationale (4CN) et Deuxième rapport biennal actualisé (2RBA) sur les changements climatiques

Résultat de UNDAF : La sécurité alimentaire, la résilience des communautés aux changements climatiques et l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi se sont améliorés

Produit attendu du Programme Pays : Une assistance technique est fournie au gouvernement du Togo pour la formulation et la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir la résilience des communautés face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

Autres partenaires : Les ministères sectoriels impliqués et la société civile.

Description

Le projet de préparation de la quatrième communication nationale (4CN) et le deuxième rapport biennal actualisé (2RBA) du Togo sur les changements climatiques vise à permettre à la République togolaise de préparer, produire et diffuser sa 4CN et son 2RBA à la Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) conformément aux décisions 17/CP.8 et 2/CP.17. La 4CN & le 2RBA mettront à jour et renforceront les informations fournies sur les circonstances nationales, les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, les politiques et les mesures d'atténuation des changements, ainsi que d'identifier les contraintes, les lacunes et les besoins financiers, en transfert de technologie et de renforcement des capacités.

A la suite de la Troisième Communication Nationale et le Premier Rapport Biennal Actualisé, le Togo a lancé, au titre de ses engagements vis-à-vis de la CCNUCC, le processus de préparation de sa 4CN & 2RBA. Ce processus qui a comporté l'autoévaluation de la TCN, conformément à la décision 17/CP.8, des concertations nationales, régionales et thématiques pour l'identification par les parties prenantes des priorités à prendre en compte par la 4CN & le 2RBA. Le présent projet qui a pour objectif d'aider le Togo à préparer et à soumettre sa 4CN & 2RBA à la Conférence des Parties de la CCNUCC, sera réalisée conformément aux directives des décisions 17/CP.8 et 2/CP.17 et permettra de faciliter la prise en compte des changements climatiques dans la planification nationale, de disposer des situations de base pour l'élaboration des programmes et projets en vue de la mobilisation des ressources climatiques pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) et de l'accord de Paris sur le climat.

Les principales composantes sont (i) Informations sur les circonstances nationales et autres informations utiles pour le développement des communications nationales (CN) et rapports biennaux actualisés sur une base continue; ii) Inventaire national des sources et des puits anthropiques de tous les gaz à effet de serre (GES) non contrôlés par le Protocole de Montréal, y compris un rapport d'inventaire national (NIR); (iii) des informations sur l'évaluation de l'atténuation des GES, des mesures d'atténuation et de leurs effets; (iv) Évaluation de la vulnérabilité et des options pour l'adaptation aux changements climatiques, (v) Compilation de la quatrième communication nationale et du deuxième rapport biennal actualisé, puis suivi et évaluation.

Le projet sera exécuté sur une période de trente et neuf (40) mois à compter de septembre 2018 à Décembre 2021. Le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières MERF, à travers la Direction de l'Environnement (DE), en sa qualité de Point focal national de la CCNUCC agira en tant que partenaire d'exécution.

Titre du projet : Quatrième communication nationale (4CN) et Deuxième rapport biennal actualisé (2RBA) du Togo sur les changements climatiques

Numéro de projet : 00104540

Durée : 6 mois

Budget estimatif - 6 mois : 16 800 \$US

Ressources allouées : 16 800 \$US

Partenaires :

- Gouvernement : en nature
- Donateurs : FEM

Approuvé MERF : M. André Kouassi Ablom JOHNSON
Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières

Approuvé PNUD : M. Damien MAMA
Représentant Résident du PNUD

6 juillet 2018

Plan de travail annuel

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	Activités Planifiées <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	Chronogramme		Partie Responsable	Budget Planifié		
		Année 2018			Description dans le budget	Source des fonds	Montant 2018
		T3	T4				
<p>Une assistance technique est fournie au gouvernement du Togo pour la formulation et la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir la résilience des communautés face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.</p> <p>Indicateurs : nombre de documents des politiques révisés ou élaborés dans le sens d'un développement sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques</p> <p>Base :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communication nationale : 3 • Rapport biennal : 1 <p>Cible 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communication nationale : 4 • Rapport biennal : 2 	<p>Activity 1 : Circonstances Nationales mis à jour, arrangements institutionnels mis à jour, contraintes, lacunes et besoins en ressources financières, transfert de technologies et de renforcement de capacités identifiés et autres informations jugées utiles à la CCNUCC sont mises à jour</p> <p>Organiser l'atelier de lancement officiel du projet et la réunion du comité de pilotage pour l'examen et la validation du plan de travail de 2018</p>	X		MERF	FEM	75700	8000
	<p>Activity 4 : Mesures d'atténuation et leurs effets, y compris les méthodes et les hypothèses connexes et les progrès de la mise en œuvre décrits</p> <p>Recruter trois consultants internationaux pour la formation des experts nationaux en utilisation des outils de modélisation dans les études d'atténuation</p> <p>Payer le salaire de la coordination du projet</p>			MERF	FEM		0
		X	X	MERF/PNUD	FEM	71400	2 800
Project management	Activity 6 : Le mécanisme administratif et la gestion du projet 4CN & 2RBA sont assurés						
	Equiper la coordination en matériels de travail et fournitures de bureau		X	PNUD	FEM	72200	6 000
	Assurer les frais de fonctionnement de l'équipe de coordination du projet	X	X	MERF	FEM	72500	0
	Total	16 800					