

## КВАРТАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН

Номер проекта:

00097777

Название проекта:

Оказание содействия в расширении доступа к международному финансированию в  
Разработка стратегий и оптимизация процедур, способствующих обеспечению  
инклюзивной занятости путем устойчивой диверсификации экономики  
Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана

Результаты проекта:

Исполнительный партнер:

Период рабочего плана: I квартал (1 января 2019г. - 31 марта 2019г.)

Номер мероприятия	Планируемые мероприятия	Описание расходов	Период (указать конкретные даты)		Ответственное лицо	Планируемый Бюджет	
			с	по		описание бюджета	сумма в \$ США
<i>Результат 1.</i>							
1.1	Перевод Порядка кредитования проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых учреждений		январь	март	МП	74200	\$500
1.2	Распечатка Порядка кредитования проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых учреждений		январь	март	МП	74200	\$300
	<b>Итого по результату 1</b>						<b>\$800</b>
<i>Результат 2.</i>							
2.1	Перевод Бизнес и Цифровой Стратегии банка		январь	март	МП	74200	\$4,500
2.2	Распечатка Бизнес и Цифровой Стратегии банка		январь	март	МП	74200	\$500
	<b>Итого по результату 2</b>						<b>\$5,000</b>
<i>Управление проектом</i>							
	Коммуникация (интернет, э-почта и т.д.)		январь	март		72400	\$1,600
	Технические и другие затраты (компьютер, принтер, канцелярские товары и т.д.)		январь	март		72800	\$200
	Аренда		январь	март		73100	\$450
	Зарплата МП и ассистента		январь	март		71400	\$18,000
	Международная экспертиза*		январь	март		71200	\$13,000
	Затраты по выполнению проекта (GMS – 7%)		январь	март		75100	\$2,700

	DPC		январь	март		75100	\$500
	<b>Итого по управлению проектом</b>						<b>\$36,450</b>
						<b>ИТОГО</b>	<b>\$42,250</b>

\* Для проекта ЦУР

**Подготовлено:**

\_\_\_\_\_ Аннабердыева Дженнет, Менеджер проекта

**Одобрено:**

\_\_\_\_\_ (Имя, Национальный Координатор Проекта, Название исполняющего партнера)

\_\_\_\_\_ (Нуржемал Джалилова, Программный Сотрудник, ПРООН Туркменистан)