

**Годовой план проекта  
с 01.01.2013 до 31.12.2013**

**проекта «Планирование национального биоразнообразия в поддержку выполнения Конвенции по БР. Стратегический план Туркменистана на 2011-2020 гг.» (BSAP)**

Цель/Задачи	Временные рамки				Ответственность сторон	Источники финансирования	Запланированный бюджет																										
	2013						Описание бюджета/смет	Сумма (долл. США)																									
Мероприятия	Q1	Q2	Q3	Q4																													
<p><b>Цель -</b> Интегрировать обязательства Туркменистана по Конвенции по биологическому разнообразию (КБР) в структуры его государственного развития и секторального планирования, посредством обновленного и демократического процесса «планирования биоразнообразия» и стратегизации, таким образом, чтобы это стояло в ряду с глобальным руководством, содержащимся в Стратегическом Плане КБР на 2011-2020г.г.</p>																																	
<p><b>Результат 1 – Деятельность по перечету планирования биоразнообразия имеет место, и государственные цели биоразнообразия разработаны в ответ на глобальные Цели Айти</b></p>																																	
<p><b>Индикатор 1.1.1:</b> Эффективное создание межсекторной рабочей группы с участием заинтересованных сторон</p>																																	
<p><b>Индикатор 1.2.1:</b> Разработка национальных целей в ответ на глобальные Цели Айти</p>																																	
Задача 1.1. Обзор и переучет продуктов и результатов предыдущих процессов планирования биоразнообразия на национальном уровне выполняются демократическим методом.	1.1.1. Создание правительственной рабочей группы по подготовке BSAP (PG)								МП, ОРП, ПРООН ТКМ																								
	1.1.2. Пересмотр предыдущего плана, подготовка отчета обзора								МП/НТС, ГМТС, НЭ, РГ																								
Итого 1.2. В ответ на глобальные Цели Айти, цели национального биоразнообразия разработаны таким образом, который	1.1.3. Проведение встречи заинтересованных сторон по обсуждению обзора								ОРП, НЭ, МП/НТС, ГМТС																								
	1.2.1. Оценка потенциала по планированию действий по конвенции и подготовка плана развития потенциала								МП/НТС, НЭ, ГМТС																								
1.2.2. Выполнение плана развитие потенциала (обучение и другие продукты)								МП/НТС, НЭ, ГМТС, РГ																									
<table border="1"> <tr> <td>71200</td> <td>Международный консультант</td> <td>27,500</td> </tr> <tr> <td>71300</td> <td>Национальные эксперты</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>71400</td> <td>Индивид. контракты</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>71600</td> <td>Поездки</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>72800</td> <td>Информационные технологии – Оборудование</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>74200</td> <td>Аудио, видео, печатная продукция</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>75700</td> <td>Курсы, семинары, конференции</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Всего</b></td> <td><b>42,000</b></td> </tr> </table>										71200	Международный консультант	27,500	71300	Национальные эксперты	3,000	71400	Индивид. контракты	2,000	71600	Поездки	1,000	72800	Информационные технологии – Оборудование	3,000	74200	Аудио, видео, печатная продукция	1,500	75700	Курсы, семинары, конференции	4,000		<b>Всего</b>	<b>42,000</b>
71200	Международный консультант	27,500																															
71300	Национальные эксперты	3,000																															
71400	Индивид. контракты	2,000																															
71600	Поездки	1,000																															
72800	Информационные технологии – Оборудование	3,000																															
74200	Аудио, видео, печатная продукция	1,500																															
75700	Курсы, семинары, конференции	4,000																															
	<b>Всего</b>	<b>42,000</b>																															

ссзвучен реалиям (Страны).	1.2.3. Разработка национальных целей в соответствии с целями Айти	РГ, НЭ, МП/НТС, ГМТС	
Итог 1.4. Туркменистан подключается к полезной информации и участвует в глобальных сетях и инициативах по данным и индикаторам биоразнообразия (среди которых, например, Сотрудничество по Индикаторам Биоразнообразия, Глобальный Информационный Центр Биоразнообразия и Всемирный Центр Мониторинга Охраны Природы, Глобальный Экологический Наблюдательный Портал).	<p>1.2.4. Встреча заинтересованных сторон для обсуждения и одобрения целей Айти</p> <p>1.2.5. Подготовка плана по внедрению целей в национальную систему планирования</p> <p>1.4.1. Оценка потенциала по отчетности и использованию информационных технологий и подготовка плана обучения</p> <p>1.4.2. Выполнение развития потенциала с использованием интернет инструментов</p> <p>1.4.3. Обучение по отчетности по целям и процедурам отчетности</p>	<p>ОРП, МОП, ГМТС, МП/НТС</p> <p>РГ, НЭ, ГМТС</p> <p>НЭ ИТ, ГМТС, МП/НТС</p> <p>РГ, НЭ ИТ, МП/НТС, ОРП</p> <p>ОРП, МОП, РГ, НЭ ИТ</p>	
<p><b>Результат 2:</b> НСПДБ пересмотрен /обновлен и полностью включает новые аспекты стратегического плана КБР, например, внедрение и привязка выполнения плана к структурам национального развития, оценке экосистемных услуг и способствованию адаптации и гибкости на основе экосистем</p> <p><b>Индикатор 2.1.</b> К началу 2014 года НСПДБ Туркменистана полностью обновлен, выстроен соответственно руководству в Стратегическом Плане КБР (2011-2020) и представлен КС КБР</p>			<p>71200 Международный консультант 9,500</p> <p>71300 Национальные эксперты 2,000</p> <p>71400 Индивид. контракты 5,800</p> <p>71600 Поездки 2,000</p> <p>74200 Аудио, видео, печатная продукция 2,000</p> <p>72500 Расходные материалы 500</p> <p>75700 Курсы, семинары, конференции 6,000</p> <p><b>Всего 27,800</b></p>

<p>Итог 2.1. Национальная стратегия и План Действий по Биоразнообразию (НСПДБ) Туркменистана закреплен в рамках национального развития, обновлен таким методом, который является демократическим и широко распространенным; и полностью включает новые аспекты стратегического плана КБР, например: (i) внедрение; (ii) оценка экосистемных товаров и услуг; и (iii) объединение вызовов и возможностей в привязке к адаптации и гибкости на экосистемной основе</p>	<p><b>Экономическая оценка экосистемных услуг</b></p>			
	<p>2.1.1. Создание группы экономистов</p>			<p>МП/НТС, ПРООН ТКМ, МОП</p>
	<p>2.1.2. Оценка потребности и подготовка плана подготовки специалистов</p>			<p>НЭ ЭОЭУ, ГМТС, РГ</p>
	<p>2.1.3. Первый курс обучения экономической оценке</p>			<p>ОРП, МОП, МП/НТС, МЭ ЭОЭУ, НЭ ЭОЭУ</p>
	<p>2.1.4. Экономическая оценка ЭУ в Туркменистане, включая в велаятах</p>			<p>МЭ ЭОЭУ, НЭ ЭОЭУ, ОРП, РГ, МП/НТС</p>
	<p><b>Интеграция (MSTR) и другие исследования</b></p>			
	<p>2.1.5. Рабочая группа BSAP встречается для планирования интеграционных мероприятий и других исследований, вкл. Влияние изменения климата на биоразнообразие, Финансирование БР и изучение интеграции</p>			<p>РГ, МОП, ГМТС, МП/НТС, АРГ</p>
	<p>2.1.6. Проведена оценка потенциала и подготовка плана подготовки</p>			<p>МП/НТС, ГМТС, РГ</p>
	<p>2.1.7. Выполнение плана по повышению потенциала, включая большой обучающий курс по интегрированию</p>			<p>ОРП, МОП, МП/НТС, РГ, ГМТС</p>
	<p>2.1.8. Начало выполнение задания по интеграции, включая на субнациональном уровне, и начало проведения исследований</p>			<p>РГ, АРГ, ОРП, МП/НТС, ГМТС, НЭ</p>
	<p>2.1.9. Регулярные встречи рабочей группы BSAP, обзор результатов и контроль своевременного проведения исследований</p>			<p>ОРП, АРГ, РГ, МП/НТС</p>

Управление проектом		71400 Индивид. контракты	6,000
		72800 Информационные технологии – Оборудование	2,000
		75700 Обучение, семинары, конференции	4,000
		74500 Прочее	500
		71600 Посадки	3,500
		71400 Индивид. контракты	8,000
		72400 Коммуникац, аудио, видео оборудование	1,000
		<b>Всего</b>	<b>25,000</b>
		GEF 62000	
		UNDP 4000	
		<b>Всего на 2013 год</b>	<b>94,800</b>
4.1. Общее управление проектом		МП/НТС	
4.2. Встреча по началу проекта		МП/НТС, ОРП, ГМТС	
4.3. Заседание проектного совета		МП/НТС, ОРП	
4.4. Открытие офиса в здании АПК		МП/НТС, МОП	

РГ – Рабочая группа, АРГ – Ассистент рабочей группы, МП/НТС – Менеджер проекта/Национальный технический советник, МОП – Министерство охраны природы Туркменистана, ОРП – Отдел реализации проекта, ГМТС – Главный международный технический советник, НЭ – национальный эксперт, МЭ – Международный эксперт, ИТ – информационные технологии, ЭОЭУ – Экономическая оценка экосистемных услуг

Одобрено Проектным Советом:

Джумамурад Сапармурадов,  
Национальный Координатор Проекта,  
Заместитель Министра  
Министерство Охраны Природы Туркменистана



*Japar*

Лин Чао,  
И. о. Постоянного Представителя  
ПРООН в Туркменистане

