







Протокол заседания
Координационного совета по запуску совместного проекта,
реализуемого Программой Развития ООН и
Академией государственной службы при Президенте Туркменистана

Дата: 11.06.2021

Место проведения: онлайн, Zoom конференция

Название: «Повышение потенциала Академии государственной службы при Президенте Туркменистана».

Список участников:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Представители Академии государственной службы при Президенте Туркменистана (далее «Академия»): | |
| 1. Алым Аннамурадов, Ректор Академии Государственной Службы при Президенте Туркменистана; | |
| 2. Бабахан Бердыев, Координатор по международным вопросам Академии Государственной Службы при Президенте Туркменистана; |  |
| Представители Программой Развития ООН (далее ПРООН): | |
| 3. Натиа Нацвлишвили, и.о Постоянного Представителя |  |
| 4. Ровшен Нурмухамедов, Глава Программного Департамента | |
| 5. Акмурат Данатаров, Программный аналитик по вопросам управления, экономического развития и социальной политики |  |
| 6. Дженнет Аннабердыева, Проектный мэнэджер |  |
| 7. Огульширин Язлыева, Программный сотрудник |  |
| 8. Виктория Сайгушева, Проектный ассистент |  |

Повестка заседания:

1. Открытие:
 - Приветственное слово по запуску нового проекта г-на Алыма Аннамурадова, ректора Академии Государственной Службы при Президенте Туркменистана;
 - Приветственное слово по запуску нового проекта г-жи Натиа Нацвлишвили, и.о. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане;
2. Назначение Менеджера проекта со стороны ПРООН;
3. Презентация нового проекта;
4. Назначение Национального Координатора проекта со стороны Академии Государственной Службы при Президенте Туркменистана;
5. Осуществление мероприятий по годовым рабочим планам 2021–2024, обсуждение бюджетных ресурсов;

6. Заключение и рекомендации.

Протокол заседания

1. Участники встречи выразили признательность за сотрудничество в рамках совместных проектов и постоянно оказываемую поддержку совместных начинаний. Отмечено, что 2-й проект был также основан на результатах завершеного 1-го проекта, таких как: разработка стратегического видения и планов развития Академии; обновление существующих и разработка новых учебных программ Академии; отмечено создание партнерских связей с зарубежными целевыми школами государственного управления и другими ресурсными учреждениями государственной службы, а также укрепление образовательного и информационного потенциала академии.
2. Со стороны ПРООН был назначен мэнэджер проекта – Аннабердыева Дженнет, имеющая опыт работы в системе ПРООН по управление проектами и, в частности, в области цифровизации сферы финансовых услуг.
3. Менеджером проекта была представлена Презентация нового проекта. Были освещены вопросы реализации мероприятий, предусмотренные проектным документом:
 - Разработка и внедрение сертификатных программ повышения уровня профессиональной квалификации государственных служащих в соответствии с первоочередными целями развития цифровой экономики.
 - Установление целевого международного сотрудничества по приоритетным направлениям развития органов государственной власти и органов местного самоуправления в условиях цифровой трансформации.
 - Укрепление ИТ инфраструктуры системы обучения Академии в соответствии с задачами государственной службы при переходе на цифровую экономику и в связи с открытием нового здания Академии.

Освещены сроки реализации проекта: дата начала проекта - 1 мая 2021 года и дата окончания 30 апреля 2024 г.

Отмечено, что компоненты проекта являются очень важными для всей системы Госслужащих Туркменистана в период цифровой трансформации, а также о необходимости достижения высоких результатов по вышеперечисленным направлениям совместными усилиями.

Состоялся обмен мнениями по осуществлению мероприятий текущего года:

- Информационный семинар по ключевым областям цифровизации в государственных службах с участием международных экспертов
- Привлечение международного эксперта для подготовки тестовых программ для определения теоретических знаний и практических навыков государственных служащих в сфере цифровой экономики и менеджмента
- Оказание содействия в создании центра сертификации по цифровой экономике (сертификационным курсам). Разработать положение о центре сертификации государственных служащих.

- Установление целевого партнерства между Академией и международными институтами по направлениям цифровой трансформации (в том числе по направлению сотрудничества Юг-Юг).
4. Со стороны Академии был назначен Национальный координатор проекта - Бабахан Бердыев, являющийся координатором по международным вопросам Академии государственной службы при Президенте Туркменистана; был отмечен его большой опыт в вопросах сотрудничества по проектам с международными институтами.
 5. Стороны обсудили текущие процедурные вопросы управления проектом:
 - О необходимости подписания сторонами протокола заседания по запуску проекта. Протокол будет подготовлен согласно процедурам ПРООН и направлен на подписание в рабочем порядке;
 - О необходимости регистрации проекта в Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Академия государственной службы при Президенте Туркменистана подготовит необходимые документы для регистрации проекта, ПРООН в свою очередь окажет поддержку в этом вопросе.
 6. Со стороны ПРООН было отмечено, что в текущем году возможно могут иметь место небольшие риски в реализации проекта по плану в связи:
 - С отставаниями в получении финансового взноса с туркменской стороны;
 - Продолжающейся глобальной пандемической ситуацией.
 7. Стороны обменялись мнениями о том, что будут предприняты все необходимые меры по своевременной реализации проекта.
 8. Со стороны Академии было отмечено о необходимости найма национального консультанта, имеющего опыт работы становления образовательного процесса для эффективной имплементации проекта.
 9. Со стороны Академии было назначен срок проведения 1-го мероприятия 2021 г - Информационного семинара по ключевым областям цифровизации в государственных службах с участием международных экспертов – с 15 сентября 2021 года.
 10. Стороны согласились, что вся деятельность по проекту будет вестись в тесной координации с представителями Академии. Представители Академии будут участвовать в выборе международных и национальных консультантов в качестве наблюдателей.

Заключение

1. Рекомендовать начало реализации проекта.
2. Осуществлять запланированные мероприятия в рамках бюджета проекта и по приоритетам национального партнера.
3. ПРООН разработает Техзадания для найма необходимых экспертов и консультантов.



4. Академия государственной службы при Президенте Туркменистана осуществит контроль над своевременной оплатой финансового взноса туркменской стороны.
5. Встречи Проектного Координационного Совета будут проводиться 1 раз в год

