










Протокол
встречи по оценке совместного проекта ПРООН и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и природными экосистемами бассейна Аральского моря», финансируемого Глобальным Экологическим Фондом.

Дата: 17.12.2021, 14:30

Название проекта: " Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и природными экосистемами бассейна Аральского моря"

Место проведения: Ашхабад, онлайн

Список участников:

Представители министерств и ведомств Туркменистана	
Мерген Юсупов, Заместитель начальника Управления координации международного сотрудничества и проектов (44-79-47), Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана	
Керим Удаев, Специалист Отдела опреснительных установок и объектов scwm@online.tm , Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана	
Мередов Реджепгельды, депутат Меджлиса Туркменистана, mejlis@online.tm +99365 71 10 73	
Огулбагыт Эсенова, Начальник отдела Управления социальной статистики, Государственный комитет Туркменистана по статистике, turkmenstat@online.tm , 39 28 80	
Сердар Бабаев, Главный специалист отдела производства и переработки сельхозпродукции +99363008535, Хякимлик Дашогузского вelaya	
Гараманов Азымберды, Начальник Отдела сельского хозяйства, Союз промышленников и предпринимателей, 21 23 88	
Представители ПРООН:	
Г-н Ровшен Нурмухамедов, Заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Туркменистане (Глава Программного Департамента)	
Фархат Орунов, Программный специалист ПРООН	
Джемал Сарыева, Программный сотрудник	

1. Повестка:

- Представление целей и задач проекта - Фархат Орунов, Программный специалист ПРООН;
- Обсуждение планируемых мероприятий по проекту, отчета по проверке качества, бюджетных ресурсов и прочих вопросов
- Обсуждение предварительного состава Проектного Совета.
- Другие вопросы

2. Краткое изложение комментариев участников Координационной встречи /Обзор оценки качества

1. Программный специалист ПРООН представил цель и структуру управления проекта, планируемые мероприятия и ожидаемые результаты по завершению проекта. Данный проект направлен на содействие нейтрализации деградации земель, восстановление и улучшение использования земельных и водных ресурсов в бассейне Амударьи Туркменистана для повышения устойчивости и жизнестойкости источников средств к существованию и глобально значимых экосистем. Проект был одобрен для финансирования ГЭФ и рассчитан на 5 лет. По требованиям донора, перед подписанием Проектного Документа должна состояться данная встреча по оценке проекта для обсуждения методов его реализации, возможном внесении дополнений или изменений в Проектный Документ перед его подписанием.
2. Участники встречи отметили актуальность и важность данного проекта с учетом того, что Правительство Туркменистана стремится укрепить свой потенциал адаптации и устойчивости к изменению климата и в решении Аральской проблематики путем разработки специальных мер и программ. Участниками было рекомендовано уделить больше внимания усилению технического потенциала Хякимликов и природоохранных организаций в пилотных регионах, и отразить эти изменения в Проектном Документе. Глава Программного департамента ПРООН разъяснил, что при разработке Проектного Документа учитывались потребности всех заинтересованных сторон, в том числе усиление потенциала национальных партнеров. Данный Проектный Документ одобрен ГЭФ, и на внесение изменений на уровне результатов потребуется одобрение донора пройдя весь процесс заново и на это может потребоваться немало времени. Однако, можно внести рекомендуемые изменения на уровне мероприятий, а также во время Вводной фазы и учесть все при составлении годовых рабочих планов проекта.
3. Представители министерств и ведомств выразили готовность принять участие в запланированных мероприятиях по инициированию работы проекта согласно представленных планируемых мероприятий. Участники встречи подтвердили, что готовы сотрудничать и поддерживать деятельность проекта после его официального запуска.

4. Проект будет частично выполняться Представительством ПРООН и Третьей ответственной стороной при тесной координации с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана. В связи с этим, был обсужден предварительный состав Проектного Совета, в задачи которого будут входить мониторинг проектной деятельности, утверждение годового рабочего плана и/или его изменений, рассмотрение/обсуждение отчета по результатам о проделанной работе в конце года. Было предложено включить в состав Проектного Совета представителей Меджлиса, Государственного Комитета водного хозяйства, Хякимликов Дашогузского и Лебапского велаятов, а также Министерства Адалат для ускорения рассмотрения предлагаемых изменений и дополнений в законодательство Туркменистана.

Заключение:

1. Признать актуальность проекта и его соответствие с национальными программами в области охраны окружающей среды и стратегическими документами о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и ПРООН.
2. Рекомендовать инициировать работы по согласованию и утверждению проекта и его последующей реализации.