

**Протокол Заседания Проектного Совета
по совместному проекту ПРООН в Туркменистане и Министерства финансов и экономики
Туркменистана «Платформа по реализации Целей устойчивого развития»**

Дата: 12.06.2019г., 15:00-16:00

Название проекта: “Платформа по реализации Целей устойчивого развития”

Место проведения: онлайн-заседание

Список участников:

- **Романова Галина** - начальник сводного управления государственных финансов и экономической политики Министерства финансов и экономики Туркменистана;
- **Атаджан Атаев** - начальник Управления устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана (Национальный координатор проекта);
- **Шумская Элита** - главный специалист Управления стратегического и устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана;
- **Гурбангуль Атаева** - начальник управления сводного экономического анализа и информации Государственного комитета Туркменистана по статистике;
- **Нурмухамедов Ровшен** – глава программного департамента ПРООН;
- **Данатаров Акмурад** – программный аналитик по вопросам управления, экономического развития и социальной политики ПРООН; *Akmyrat Danatarov*
- **Мурадов Гельды** - экономист Офиса Постоянного координатора ООН;
- **Ирина Гукасова** - координатор проекта ПРООН; *Irina Gukasova*
- **Язлыева Огульширин** – программный сотрудник ПРООН. *Ogulshirin Yazlyyeva*

Повестка:

1. Вступительное слово
 2. Подведение итогов работы по совместному проекту за 2018-2021 годы.
 3. Презентация годового рабочего плана проекта «Платформа для реализации ЦУР, II фаза» на 2021 год.
 4. Обсуждение внесенных дополнений/изменений в запланированные виды деятельности, указанные в Годовом рабочем плане на 2021 год.
 5. Подведение итогов встречи.
- **Г-н Атаджан Атаев** подвел итоги работы проекта и отметил, что за период реализации совместного проекта «Платформа по реализации ЦУР» проделана большая работа и были достигнуты хорошие результаты. Были организованы регулярные встречи членов Рабочей группы; при совместном участии команды ПРООН и других агентств ООН

подготовлен Добровольный Национальный Обзор (ДНО) на тему «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства», представленный в 2019 году на Политическом форуме высокого уровня, что явилось важным шагом в реализации Повестки дня по устойчивому развитию на период до 2030 года. Налажено плодотворное сотрудничество как с ПРООН, агентствами ООН в Туркменистане, так и министерствами и ведомствами страны, ответственными за реализацию ЦУР. Нам предстоит большая работа по реализации всех 17 ЦУР, которая должна быть продолжена.

- **Г-н Ровшен Нурмухамедов** отметил, что между Программой развития ООН и Правительством страны за последние годы сложились доверительные отношения и плодотворное сотрудничество, и, в частности, с Министерством финансов и экономики Туркменистана, который является координационным органом по реализации и мониторингу Целей устойчивого развития в Туркменистане. ПРООН совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана получили со-финансирование из государственного бюджета на выполнение мероприятий проекта с бюджетом 448 446,56\$. На сегодняшний день достигнут прогресс в реализации предусмотренных мероприятий и полностью освоен запланированный бюджет. Отмечено, что данный вклад Правительства Туркменистана является примером плодотворного совместного сотрудничества и приверженности страны в продвижении Повестки дня-2030 в реализации Целей устойчивого развития в Туркменистане. В продолжении Повестки дня заключительного заседания Проектного Совета предложено обсудить план работы 2 фазы проекта, а также направления совместного сотрудничества будущего проекта с региональным Проектом, инициируемым ПРООН Казахстана «Создание платформы ЦУР для Центральной Азии», финансируемым Европейским Союзом. Данный Проект направлен на усиление вклада в устойчивое развитие через платформу знаний, поддерживающую страны Центральной Азии в отслеживании и корректировке ключевых социально-экономических политик путем мониторинга прогресса и финансирования ЦУР, а также повышения эффективности региональных программ ЕС в достижении этой цели.
- **Г-н Акмурад Данатаров** отметил, что в рамках продвижения вопросов финансирования создана экспертная группа по финансированию. Было предложено продолжить работу по реализации плана мероприятий, предусмотренных в рабочем плане нового проекта, включая, в том числе, проведение среднесрочного обзора и 2-го Добровольного Национального Обзора ЦУР в Туркменистане совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана, как координационным органом по реализации и мониторингу ЦУР в Туркменистане, Государственным комитетом Туркменистана по статистике, министерствами и ведомствами страны, Офисом Постоянного координатора ООН другими агентствами ООН.
- **Г-жа Ирина Гукасова** представила краткий обзор выполненных мероприятий за период 2018-2021 годы:

По 1 компоненту были проведены мероприятия, направленные на совершенствование координации и содействие в подготовке национального отчета по ЦУР. Разработан план национального отчета, методические рекомендации, форматы для подготовки предварительных отчетов отраслевыми министерствами, проведены встречи членов Рабочей группы по ЦУР совместно с агентствами ООН, подготовлен отчет об оценке наличия данных для Целей 4, 8, 10, 13, 16 и 17. Проведены тренинги с привлечением международных консультантов по обучению персонала Министерства финансов и экономики, а также министерств и ведомств, ответственных за ЦУР, по применению системного мышления для определения взаимосвязи между

показателями ЦУР. Экспертами подготовлены методические указания по методологии ЭСКАТО ООН для анализа взаимосвязей между целями устойчивого развития по Целям 3, 4, 8, 10, 13, 16 и 17. Результаты анализа отражены в Добровольном национальном обзоре. Был подготовлен Первый Добровольный национальный обзор Туркменистана, который представлен на Политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке 18 июля 2019 года. Подготовлены два национальных отчета по достижениям ЦУР в Туркменистане за период 2015-2019 и 2015-2020 годы.

- **По 2 компоненту** для повышения потенциала в области внедрения ЦУР в процесс разработки национальных программ развития и финансовых планов проведена выборочная оценка национальных, региональных и отраслевых программ по методологии ООН, включая оценку Программы социально-экономического развития Туркменистана на 2019-2025 годы, Бюджетного кодекса, Концепции цифровой экономики. Представлены соответствующие рекомендации для Правительства Туркменистана о действиях, которые необходимо предпринять для отражения отсутствующих задач и показателей ЦУР в национальных программах, планах, стратегиях. Подготовлены профайлы по 17 Целям устойчивого развития, включающие краткую информацию, диаграммы, графики, инфографики. Обновлен дизайн веб-сайта Министерства финансов и экономики и создана веб-страница по ЦУР. Проведены семинары с участием международных консультантов в области цифровой экономики, а также вебинары по вопросам государственно-частного партнерства, по вопросам финансирования, международного опыта финансирования для достижения ЦУР и предлагаемых ПРООН механизмов, подходов по реализации финансирования. Подготовлен обзор глобальных, международных и региональных фондов в целях финансирования ЦУР в Туркменистане, аналитический обзор по возможностям применения механизмов ГЧП для достижения Целей устойчивого развития. Совместно с региональным офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане Проект участвовал в организации и проведении «Международного семинара по финансированию реализации Целей устойчивого развития: роль интегрированных национальных механизмов финансирования» через видеоконференцсвязь, который состоялся в мае 2020 года в Ашхабаде. Подготовлены инструкции по обмену данными по показателям ЦУР, такие как: порядок представления данных в глобальные базы данных, руководство по предоставлению данных на веб-сайте, руководство по обмену данными, проекты соглашений между Госкомстатом и Поставщиками данных.

По 3 компоненту для создания базы данных по ЦУР и повышения национального статистического потенциала проведена детальная оценка наличия исходных данных, соответствующих методологий, источника данных, степени дезагрегации и периодичности отчетности, сравнительный анализ глобальной методологии по ЦУР и используемой в Туркменистане, а также даны Рекомендации по обновлению или созданию соответствующих методологий для сбора и анализа данных. Международными экспертами подготовлен отчет «Оценка ресурсов и потребностей, и предложения для разработки платформы ЦУР в Туркменистане». Проведены тренинги по метаданным ЦУР, программе SDMX, по интеграции статистических и геопространственных данных для распространения с участием сотрудников министерств ведомств по созданию национальной статистической базы по ЦУР. Представлены Рекомендации международных экспертов Статотдела ООН по созданию базы данных ЦУР в Туркменистане. Совместно с министерствами и ведомствами, ответственными за сбор и анализ отчетности по ЦУР и с участием агентств ООН были организованы регулярные встречи и совещания по внесению изменений показателей

ЦУР и методологий на глобальном уровне. Завершен 1 этап технического задания по созданию национальной платформы базы данных ЦУР и разработан минимальный продукт: создан дизайн страницы ЦУР, включены слайдеры с описанием достижений страны, на странице ЦУР включены данные по 7 целям, задачам и индикаторам, представленным в Добровольном национальном обзоре, диаграммы, графики, дезагрегация. В настоящее время продолжается процесс реализации 2 этапа задания - разработка многофункционального ПО, опытная эксплуатация ПО, ввод системы в постоянную эксплуатацию, завершить который предусмотрено в конце сентября 2021 год. Проект содействовал переводу метаданных индикаторов ЦУР, принятых Туркменистаном, на туркменский язык.

В рамках реализации второй фазы проекта был представлен план работы на 2021 год, который включает 2 компонента:

1. Содействие по вопросам финансирования развития в контексте реализации ЦУР;
2. Повышение национального потенциала в области совершенствования торговой системы

Бюджет (1.09.2021 г.- 31.12.2021): \$17,675.00

Правительство Туркменистана: \$12,675.00

ПРООН: \$5,000.00

В рамках годового рабочего плана предусмотрено оказать содействие в подготовке проекта периодического национального отчета по прогрессу достижений ЦУР в Туркменистане и найме национального эксперта, оказать поддержку в координации и проведении встреч тематических экспертных групп согласно приоритетным областям ЦУР, совместно с Офисом Постоянного координатора ООН оказать содействие в координации работ по подготовке среднесрочного обзора и 2-го Добровольного Национального Обзора ЦУР в Туркменистане в направлениях устойчивого развития и найме 4-х национальных консультантов.

В рамках сотрудничества с Региональным Проектом «Создание платформы ЦУР для Центральной Азии» (партнер-исполнитель-ПРООН Казахстан), финансируемым Европейским Союзом совместно с офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане и новым Проектом (2 фазы) предусмотрено проведение серии семинаров с целью ознакомления с опытом внедрения интегрированных национальных рамок финансирования. Планируется изучить возможности оценки финансирования развития, которая поможет выявить неиспользованные источники внутреннего и международного финансирования, а также возможности выделения имеющихся ресурсов для достижения результатов в области устойчивого развития. В этой связи Правительству будет предложено провести пилотную оценку финансирования развития в конкретном секторе, таком как здравоохранение или сельское хозяйство, с возможностью дальнейшего расширения и в конечном итоге начать работу по внедрению интегрированных национальных механизмов финансирования.

Г-жа Галина Романова отметила, что в рамках реализации 2-й фазы Проект будет способствовать активизации работы по вопросам финансирования развития и других направлений. Было отмечено, что цели и позиции Туркменистана по дальнейшему развитию экономики должны найти свое отражение в задачах и индикаторах ЦУР. В рамках сотрудничества с Региональным проектом необходимо рассмотреть потребности Туркменистана с привлечением ключевых министерств и ведомств. Была выражена благодарность руководству офиса Постоянного координатора ООН, ПРООН

и всех агентств ООН за плодотворное сотрудничество в реализации проекта. Министерство финансов и экономики Туркменистана будет содействовать успешной реализации новых направлений проекта по реализации ЦУР и поддерживать сотрудничество в рамках второй фазы проекта.

Г-н Атаджан Атаев поблагодарил участников встречи за конструктивные обсуждения и информативную презентацию и одобрили годовой рабочий план.

Заключение/рекомендации:

1. В рамках реализации второй фазы проекта приступить к выполнению мероприятий годового плана на 2021 год.
2. Разработать технические задания по привлечению международных и национальных экспертов.
3. Вести работу проекта в координации с Министерством финансов и экономики Туркменистана и с агентствами ООН.