

Программа Развития ООН  
Страна: Туркменистан  
Годовой Рабочий План на 2018 г.



Empowered lives.  
Resilient nations.

<b>Название проекта:</b>	<b>«ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ»</b>
<b>Итоговый результат(ы) РППР №8:</b>	Государственные учреждения выполняют и отслеживают прогресс в соблюдении законов, национальных программ и стратегий с вовлечением всех сторон и в соответствии с ратифицированными конвенциями по правам человека.
<b>Ожидаемые индикаторы результата (СП):</b>	<p><b>Индикатор 1.1</b> Доля нормативно-правовых документов, пересмотренных в соответствии с международными стандартами.</p> <p><b>Индикатор 1.2</b> Доля специалистов МТСЗН, которые изучили международные стандарты и передовую практику в области труда и занятости.</p> <p><b>Индикатор 2.1</b> Доля рекомендаций, принятых в области совершенствования действующей системы охраны труда в Туркменистане.</p> <p><b>Индикатор 2.2</b> Кол-во специалистов МТСЗН, обученных международным стандартам в области охраны труда.</p> <p><b>Индикатор 3.1</b> Доля рекомендаций, принятых в области совершенствования информационно-коммуникационной системы в сфере занятости.</p> <p><b>Индикатор 3.2</b> Доля рекомендаций, принятых в области совершенствования функционирования системы занятости и фонда содействия занятости в Туркменистане.</p> <p><b>Индикатор 3.3</b> Наличие методологии для изучения рынка труда и инструментов для прогнозирования динамики в будущем.</p> <p><b>Индикатор 3.4</b> Кол-во сотрудников МТСЗН, прошедших обучение по оценке и прогнозированию спроса и предложения на рынке труда.</p>
<b>Ожидаемые промежуточные результат 8.3. (СП 8.3):</b>	<b>Промежуточный результат 8.3</b> Усилен потенциал отдельных государственных учреждений по обеспечению предоставления социальных и базовых услуг (СПД 8.3).
<b>Партнер по реализации:</b>	Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана
<b>Ответственные стороны:</b>	ПРООН, Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана

**Краткое описание проекта**

Целью совместного проекта является оказание содействия Министерству труда и социальной защиты населения Туркменистана в разработке и реализации планов и стратегий в области труда и занятости.

<p>Программный период: Страновая программа 2016-2021гг. Идентификатор в системе Atlas: 00090267</p> <p>Название проекта: «ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ»</p> <p>Дата начала: 1/03/2017                      Дата окончания: 31/12/2019</p>	<p><b>Итого выделенных ресурсов: 2,137,393.00 ТМТ (610,684.00 долл. США)</b></p> <p><b>Правительство Туркменистана: 679,312.00 ТМТ (194,089.00 долл. США)</b></p> <p><b>ПРООН: 350,672.00 ТМТ (100,192.00 долл. США)</b></p> <p><b>Фонды, которые будут мобилизованы дополнительно: 1,107,409.00 ТМТ (316,403.00 долл. США).</b></p>
--	--

Годовой Рабочий План

Период: 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Проект: «ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ»



Empowered lives.  
Resilient nations.

Результат 1: Рекомендации по совершенствованию законодательной базы в сфере труда и занятости

Целевые показатели к концу 2018 года:

- 1.1. Доля нормативно-правовых документов, пересмотренных в соответствие с международными стандартами – 50%
- 1.2. Доля специалистов МТСЗН, которые изучили международные стандарты и передовую парктику в области труда и занятости – 80%

Индивидуальные контракты	71300	24,500
Прочее (банк. пошлины, Поездки)	74100	7,000
Тренинги и семинары	71600	35,000
Тренинги и семинары	75700	35,000
<b>Итого по Результату 1:</b>		<b>101,500</b>
		<b>\$29,000</b>

Итоги по Результату 1	Запланированная деятельность	Месяцы												Ответственн ые стороны, участники	Бюджет в TMT (USD)	
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		Бюджетная линия	Сумма
<b>ИТОГ 1.2 Мероприятия 1.2 Разработать предложения по внесению дополнений и изменений в нормативно-правовые акты, а также новые законодательные акты, регулирующие вопросы труда и занятости. Показатели:</b> 1. Подготовлены методические руководства для партнеров проекта; 2. Подготовлены подзаконные акты; 3. МТСЗН приняты рекомендации, подготовленные в рамках проекта.  <b>ИТОГ 1.3 Организовать обучение и учебные поездки для специалистов МТСЗН в области труда и занятости. Показатели:</b> 1. Кол-во обученных специалистов МТСЗН; 2. Разработанные для семинара презентации.  <b>ИТОГ 1.4 1.4 Издательство нормативно-правовых актов, буклетов информационных материалов по труду и занятости населения. Показатели:</b> 1. Изданные материалы	<b>Мероприятия 1.2 Разработать предложения по внесению дополнений и изменений в нормативно-правовые акты, а также новые законодательные акты, регулирующие вопросы труда и занятости.</b>													Проектная команда	71300 Инд контракты	14 875 \$4,250
	<b>Мероприятие 1.2.1</b> Работа Национального консультанта.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда	74100 Прочее	744.17 \$ 212.62
	<b>Мероприятие 1.2.2</b> Продолжение работы выполняется Техническим советником проекта.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда	71400 Серв контракты	
	<b>Всего по Итогу 1.1.</b>															<b>15,619.17</b> <b>\$4,462.62</b>
	<b>Мероприятие 1.3.Организовать обучение и учебные поездки для специалистов МТСЗН в области труда и занятости.</b>															
	<b>Мероприятие 1.3.1.</b> Проведение 1.5 дневного тренинга для сотрудников Служб труда и занятости в велятах.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда, МТСЗН	71600 Поездки	1,552.76 (\$443.65)
	<b>Всего по Итогу 1.3.</b>															<b>1,552.76</b> <b>\$443.65</b>
	<b>Мероприятие 1.4 Издательство нормативно-правовых актов, буклетов информационных материалов по труду и занятости населения.</b>															
	<b>Мероприятие 1.4.1</b> Разработка материалов для публикации.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда, МТСЗН		
	<b>Мероприятие 1.4.2</b> Получение разрешения от книжной палаты.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда, МТСЗН		
<b>Мероприятие 1.4.3</b> Издательская работа (промо материалы для Круглого стола).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда	75700 Тренинги	3,920.00 \$1120	
<b>Всего по Итогу 1.4.</b>															<b>3,920.00</b> <b>\$1120</b>	
<b>Всего по Результату 1</b>															<b>21,091.93</b> <b>\$6,026.27</b>	

<b>Результат 2: Предложения по улучшению действующей системы охраны труда в Туркменистане</b> <b>Целевые показатели к концу проекта:</b> 2.1. Доля рекомендаций, принятых в области совершенствования действующей системы охраны труда в Туркменистане - 70% 2.2. Кол-во специалистов МТСЗН, обученных международным стандартам в области охраны труда – 10		Индивидуальные контракты		71300	28,000												
		Поездки		71600	35,000												
		Тренинги и семинары		75700	35,000												
		<b>Итого по Результату 2:</b>		<b>98,000</b>	<b>\$28,000</b>												
Итоги для Результата 2	Планируемые мероприятия (описание стоимости)	Месяц												Ответственные стороны, участники	Планируемый бюджет в TMT (USD)		
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		Бюджетная линия	Сумма	
<b>Итог 2.2</b> Провести обучение специалистов в области охраны труда по международным стандартам в сфере охраны и безопасности труда. <b>Показатели:</b> 1. Кол-во обученных специалистов МТСЗН; Разработанные для семинара презентации.	<b>Мероприятие 2.2.1.</b> Проведение 1.5 дневного тренинга для сотрудников Служб труда и занятости в веляях.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда, МТСЗН	75700 Тренинги	26 759.24 (\$7,645.50)	
	<b>Мероприятие 2.2.2</b> Проведение 1-дневного межотраслевого Круглого стола (28 ноября 2018 г.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		75700 Тренинги	11,189.00 (\$3,197.00)	
	<b>Мероприятие 2.2.3.</b> Визит специалистов из Беларуси в Туркменистан (24-30 ноября 2018 г.).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда, МТСЗН	71600	0	
	<b>Всего по Итогу 2.2</b>															<b>37,948.24</b> <b>(\$10,842.35)</b>	
<b>Итог 2.3.</b> Подготовить необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность системы охраны труда. <b>Показатели:</b> 1. Подготовлены методические руководства для партнеров проекта; 2. Подготовлены подзаконные акты; 3. МТСЗН приняты рекомендации, подготовленные в рамках проекта.	<b>Мероприятие 2.3.1</b> Работа национального консультанта.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда, МТСЗН	71300 Инд контракты	45,900.00 (\$13,114.29)	
	<b>Мероприятие 3.3.2</b> Проведение 1-дневного межотраслевого Круглого стола (28 ноября 2018 г.).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Проектная команда, МТСЗН	75700	0	
	<b>Всего по Итогу 2.3.</b>															<b>45,900.00</b> <b>(\$13,114.29)</b>	
<b>Всего по Результату 2:</b>																	<b>83,848.24</b> <b>\$23,956.64</b>

Итоги для Результата 3	Планируемые мероприятия (описание стоимости)	Месяц												Ответственные стороны, участники	Планируемый бюджет в долларах США	
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		Бюджетная линия	Сумма
<b>Результат 3: Укреплен национальный потенциал в области регулирования рынка труда и занятости</b> <b>Целевые показатели к концу проекта:</b> 3.1 Доля рекомендаций, принятых в области совершенствования информационно-коммуникационной системы в сфере занятости равна 70%. 3.2 Доля рекомендаций, принятых в области совершенствования функционирования системы занятости и фонда содействия занятости в Туркменистане равна 60%. 3.3 Наличие методологии для изучения рынка труда и инструментов для прогнозирования динамики в будущем. – Да. 3.4 Кол-во сотрудников МТСЗН, прошедших обучение по оценке и прогнозированию спроса и предложения на рынке труда. - 10		Национальные консультант 71300 35,000 Поездки 71600 35,000 74100 10,000 Международный консультант 71200 35,000 71200 30,000 71200 40,000 Поездки 71600 30,172 74100 10,000 Тренинги и семинары 75700 24,933 Непредвиденные расходы 74500 9,879												<b>Итого по Результату 3:</b> <b>259,984</b> <b>\$74,281/14</b>		
<b>Итог 3.3. Совершенствование нормативно-правовых документов для эффективного функционирования служб занятости и фонда занятости, включая вопросы управления и финансирования.</b>		<b>Мероприятие 3.3.1</b> Наем международного консультанта												Проектная команда, МТСЗН	71200	58,800 \$16,800
<b>Показатели:</b> 1. Отчет и рекомендации международного консультанта. 2. Комментарии к обзору, представленные международным консультантом.		<b>Мероприятие 3.3.2.</b> Визит специалистов из Беларуси в Туркменистан (24-30 ноября 2018 г.).												Проектная команда, МТСЗН	71600	23,079 (\$6,594.00)
		<b>Всего по Итогу 3.3:</b>														<b>81,879.00</b> <b>(\$23,394.00)</b>
<b>3.4. Провести обучение сотрудников служб занятости с целью повышения их потенциала в сфере управления системой и фондом занятости.</b>		<b>Мероприятие 3.4.1.</b> Проведение 1.5 дневного тренинга для сотрудников Служб труда и занятости в велятах												Проектная команда, МТСЗН	75700	0
<b>Показатели:</b> 1. Кол-во обученных специалистов МТСЗН; 2. Разработанные для семинара презентации.		<b>Мероприятие 3.4.2</b> Проведение 1-дневного межотраслевого Круглого стола (28 ноября 2018 г.).												Проектная команда, МТСЗН	75700	0
<b>3.5 Подготовить методологию для изучения текущего состояния рынка труда, включая потребности рынка и предложения со стороны системы образования.</b>		<b>Мероприятие 3.5.1</b> Наем международного консультанта												Проектная команда, МТСЗН	71200	0
<b>Показатели:</b> 1. Отчет и рекомендации международного консультанта.		<b>Всего по Итогу 3.4 и 3.5</b>														
<b>Всего по Результату 3:</b>														<b>81,879.00</b> <b>\$23,394.00</b>		

Управление проектом														Персонал проекта, расходы на содержание офиса		71400	59,500
														Косвенные расходы проекта (3%)		71400	21,000
														Итого по Результату:		74500	9,879
																90,379	
Итоги для Результата 4	Планируемые мероприятия (описание стоимости)	Месяц												Ответственная сторона	Планируемый бюджет в долларах США		
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		Бюджетная линия	Сумма	
	Индивидуальные сервисные контракты (Управление и администрирование проекта)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	71400	80,864 \$23,104	
	Управление и администрирование проекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	61200	7,665.98 \$2,190.28	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	62100	976.85 \$279/10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	62200	661.43 \$188/98	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	63500	807.52 \$230.72	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	64000	4,633.83 \$1,323.95	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	65100	551.32 \$157.52	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	74200	7,295.79 \$2,084.51	
	Оплата за мобильные расходы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	72500	1,405.62 \$401.61	
	Канцтовары	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	73100	9,654.30 \$2,758.37	
	Аренда офисного помещения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	74500	744.17 \$212.62	
	Банковские услуги	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН	75100	4,100 \$1,171.45	
	Услуги и административные работы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СО ПРООН			
<b>Итого расходов по управлению проектом</b>															<b>119,360.81 ТМ</b> <b>\$34.103.11</b>		

Результат 1 (2018)	21,091.93 \$6,026.27
Результат 2) (2018)	83,848.24 \$23,956.64
Результат 3 (2018)	81,879.00 \$23,394.00
Управление проектом (2018)	119,360.81 \$34.103.11

<b>ИТОГО ВЫДЕЛЕНО на проект:</b>	<b>\$294,281</b>
Потрачено 2017 г.	\$87,898.00
Потрачено 2018 г.	\$87,480.00
<b>ИТОГО ПОТРАЧЕНО за 2 года</b>	<b>\$175,378</b>
<b>ИТОГО ОСТАТОК на 2019 г.</b>	<b>118,903</b>