

PNUD Tunisie  
Renforcement et diffusion des initiatives de planification urbaine stratégique en Tunisie, en particulier dans les villes de l'intérieur  
Interim Financial Report  
For Period from July to December 2017

Grant funds Available											
Opening Balance											
Funds Received from the Cities Alliance											
Interest earned on Cities Alliance Funding											
Total Grant Funds Available for this Period											
Agreed Activities	Total CA approved Project Budget (USD)	Disbursements					Dissemination Disbursements	Others/Fixed Assets Disbursements	Total Disbursements for the semester July-Dec 2017	Cumulative Disbursements up to this reporting period ended Dec 31, 2017 (USD)	Exch. rate applied
		Staff cost Disbursements	Consulting Disbursements	Training Disbursements	Dissemination Disbursements	Others/Fixed Assets Disbursements					
1.1 Concentration sur la démarche méthodologique stratégique des Villes	21 451,00	2 300,00						2 300,00	23 484,91		
1.2 Mise en place des équipes municipales	5 980,00								5 980,00		
1.3 Mise en place de mécanismes de planification participative et de suivi	2 380,00								2 690,00		
1.4 Réunions et ateliers de planification stratégique	492 544,00	130 189,85	10 010,52	4 274,76	14,13		241,94	144 731,20	244 420,00		
2.1 Définition du contenu de la formation	6 550,00								6 949,22		
2.2 Formation de formateurs	0,00								0,00		
2.3 Formation des équipes municipales	57 620,00	1 390,35	5 903,97					7 294,32	14 293,90		
2.4 Rencontres régulières d'apprentissage à travers les échanges d'expériences entre les 8 villes	15 372,00	90,21		4 145,46	44,13			4 283,80	4 283,80		
2.5 Atteindre final d'échange entre les villes tunisiennes et d'autres villes de la méditerranée	12 124,00								0,00		
2.6 Atelier de clôture du projet	12 460,00								0,00		
3.1 Produits de capitalisation élaborés et diffusés	201 000,00	36 936,64		9 567,14				46 903,98	67 900,94		
3.2 A. Sensibilisation des acteurs nationaux sur les SAV	10 260,00			1 795,16				1 795,16	10 789,16		
3.3 A. Sensibilisation des acteurs régionaux sur les SAV (appui aux mécanismes de coordination, concertation et d'articulation)	16 884,00			1 116,66				1 116,66	1 116,66		
<b>CA Approved Budget &amp; Expenditures for - Direct Project Activities</b>	<b>764 825,00</b>	<b>170 907,25</b>	<b>15 914,49</b>	<b>11 399,04</b>	<b>10 025,40</b>		<b>241,94</b>	<b>208 429,12</b>	<b>362 347,59</b>		
Audit Cost	22 000,00										
Grant Supervision and Administration	62 946,00							16 687,09	30 733,00		
<b>CA Approved Budget &amp; Expenditures for -Grant Supervision &amp; Administration</b>	<b>84 946,00</b>							<b>215 115,21</b>	<b>413 080,59</b>		
<b>Cities Alliance TOTAL Approved Project Budget (USD)</b>	<b>849 771,00</b>										
<b>Closing Balance/Funds Carried Forward</b>											



*Handwritten signature in blue ink: "Loulou Lopez Vepo"*

Authorized Signatory Signature (Project Manager)

\* Un montant de 1661,94 USD a été reporté sur le rapport janvier juin 2018. ce montant répond à l'imputation d'assets correspondants à deux factures de 1413 USD et de 248,94 USD, afin d'être conforme aux réglementations des villes et de l'UNEP. Les montants en positif se trouvent dans la période janvier - Juin (1 413 USD) et juillet Dec 2017 (248,94 USD) permetent pas dépasser les 20 000 USD pour les assets.