

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Протоколу встречи хокима Ташкентской области с
Постоянным Представителем ПРООН в Узбекистане
от 23 апреля 2014 года

ПЛАН РАБОТЫ

Программы Развития ООН и хокимията Ташкентской области по реализации Совместного проекта Кабинета Министров Республики Узбекистан и ПРООН «Поддержка системы местного управления /фаза-2» на 2014 год

№	Планируемые результаты	Действия	Исполнители	Сроки исполнения
1. РЕПЛИКАЦИЯ ПИЛОТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА ПРООН, РЕАЛИЗОВАННЫХ В ДЖИЗАКСКОЙ И НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ				
1.1.	Содействие в развитии электронного правительства в Ташкентской области: - <i>повышение эффективности работы СЭД «э-Хужжат»;</i> - <i>повышение потенциала Центров компьютеризации</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение оценки потребностей и технического состояния внедрения электронного правительства в хокимиятах Ташкентской области; • Закупка и установка одного сервера в Дата-центре ГУП «Узинфоком» для хранения данных и поддержки эффективной работы СЭД в Ташкентской области; • При необходимости - оказание содействия в закупке необходимого оборудования для внедрения СЭД в хокимиятах Ташкентской области; • Проведение тренингов для пользователей СЭД «э-Хужжат» по навыкам ИКТ; • Проведение специальных тренингов по повышению технической квалификации сотрудников областного Центра компьютеризации. 	ПРООН Хокимият Ташкентской области Госкомсвязи Центр по развитию системы «э-Правительства» ГУП «УЗИНФОКОМ»	Май-ноябрь
1.2.	Содействие в создании современных Информационных служб в областном хокимияте Ташкентской области и хокимияте г.Алмалыка	<ul style="list-style-type: none"> • Хокимияты выделяют помещение с ремонтом, мебелью и 2-3 штатные единицы, ПРООН - проекты нормативных документов, часть необходимого оборудования, обучение работников ИС; • Содействие в закупке ИКТ и оборудования для областной ИС; • Организация поездки сотрудников ИС хокимиятов Ташкентской области в гг.Джизак и Наманган для ознакомления с работой областных и городских ИС; 	ПРООН Хокимият Ташкентской области Хокимият города Алмалыка	Май-октябрь

№	Планируемые результаты	Действия	Исполнители	Сроки исполнения
		<ul style="list-style-type: none"> Организация серии тренингов по организации работы ИС (подготовка информационных, аудио-видео материалов, использование ИКТ оборудования и программных приложений (по графике, аудио-видеомонтажу), эффективное управление веб-сайтами и веб-страницами в социальных сетях, публичное выступление, и т.д.); Презентация созданных ИС для создания подобных ИС в других городах и районах Ташкентской области. 		
1.3.	Содействие в создании Центра Единого Окна (ЦЕО) при хокимияте Янгиюльского района	<ul style="list-style-type: none"> Хокимияты выделяют помещение с ремонтом, мебелью и 2-3 штатные единицы, ПРООН - проекты нормативных документов, часть необходимого оборудования, обучение работников ЦЕО; Содействие в закупке ИКТ оборудования; Организация серии тренингов для работников ЦЕО, включая практические занятия по эффективному использованию информационных технологий (по электронному документообороту, по применению в деятельности центра ОС Microsoft Windows 7, по работе в интернете: создание электронной почты и ее эффективное использование, а также обеспечение информационной безопасности); Организация поездки сотрудников ЦЕО районного хокимията в г.Джизак и Наманган для ознакомления с работой ЦЕО; Презентация успешного опыта ЦЕО при хокимияте Янгиюльского района; Содействие в пилотировании успешного опыта ЦЕО в других городах и районах Ташкентской области. 	ПРООН Хокимият Ташкентской области Хокимият Янгиюльского района Областная ТПП	Май-ноябрь
1.4.	Распространение положительного опыта Зааминского района по развитию сельского туризма в Ташкентской области	<ul style="list-style-type: none"> Содействие в проведении секторального анализа туристического потенциала Бостанлыкского района, выявление административных и регуляторных барьеров; Методическое и консультативное содействие в разработке брендинга территории и маркетинговой стратегии для продвижения туризма района; Содействие в привлечении международного эксперта для оценки инвестиционного потенциала Бостанлыкского 	ПРООН Хокимият Ташкентской области Хокимият Бостанлыкского района НК «Узбектуризм» GIZ	Май-декабрь

№	Планируемые результаты	Действия	Исполнители	Сроки исполнения
		<p>района для развития горнолыжного туризма в Чимганской курортно-рекреационной зоне;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Содействие в проведении международным экспертом оценки потенциала Ташкентской области по развитию сельского туризма; • Разработка Практического пособия по развитию сельского туризма на основе опыта Заамина, Фориша, Ташкентской области и других регионов. 		
1.5.	<p>Разработка Стратегии регионального развития (СРР) города Чирчика</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Содействие хокимията города Чирчика в разработке Стратегии (сбор информации, участие актива г. Чирчика в разработке и обсуждении СРР, принятие СРР городским хокимиятом, разработка нормативных документов по реализации СРР, встречи представителей Чирчикского хокимията и Кенгаша по реализации Стратегии с представителями частного сектора и ННО). 	<p>ПРООН Хокимият города Чирчика</p>	<p>Май-ноябрь</p>
2. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА				
2.1.	<p>Разработка предложений по улучшению организационно-правовых и регулятивных условий для повышения привлекательности регионов для иностранных инвесторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • усиление полномочий хокимиятов по регистрации ПИИ; • усиление экспортного потенциала регионов 	<ul style="list-style-type: none"> • Содействие хокимията Ташкентской области в проведении исследования (сбор информации, встречи с представителями областного, городских и районных хокимиятов, местных подразделений министерств и ведомств, местными предпринимателями и инвесторами). 	<p>ПРООН Хокимият Ташкентской области ОблВЭСИТ ТПП Областные подразделения соответствующих министерств и ведомств</p>	<p>Май-ноябрь</p>
2.2.	<p>Разработка предложений по оптимизации налоговой нагрузки на физических и юридических лиц</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Содействие хокимията Ташкентской области в проведении исследования (сбор информации, встречи с представителями областного, городских и районных хокимиятов, местных подразделений министерств и ведомств, местными предпринимателями и инвесторами). 	<p>ПРООН Хокимият Ташкентской области ТПП ИПМИ ИСИ Областные подразделения соответствующих министерств и ведомств</p>	<p>Май-октябрь</p>

№	Планируемые результаты	Действия	Исполнители	Сроки исполнения
3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ				
3.1.	Разработка предложений по усилению полномочий местных (областных, городских и районных) органов власти путем конкретизации распределения полномочий между республиканскими, областными и городскими/районными органами государственного управления	<ul style="list-style-type: none"> Содействие хокимията Ташкентской области в проведении исследования (сбор информации, встречи с представителями областного, городских и районных хокимиятов, местных подразделений министерств и ведомств). 	ПРООН Хокимият Ташкентской области АГУ Областные подразделения соответствующих министерств и ведомств	Май-ноябрь
3.2.	Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Закон «О государственной власти на местах»	<ul style="list-style-type: none"> Содействие хокимията Ташкентской области в проведении исследования (сбор информации, встречи с представителями областного, городских и районных хокимиятов, местных подразделений министерств и ведомств, местных Кенгашей народных депутатов, ННО, и местными предпринимателями). 	ПРООН Хокимият Ташкентской области АГУ	Май-декабрь
4. ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПОДОТЧЕТНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ				
4.1.	Разработка предложений по повышению подотчетности местных органов исполнительной власти местным Кенгашам и обществу	<ul style="list-style-type: none"> Содействие хокимията Ташкентской области в проведении исследования (сбор информации, встречи с представителями областного, городских и районных хокимиятов, местных Кенгашей народных депутатов, ННО и СМИ). 	ПРООН Хокимият Ташкентской области АГУ	Май-октябрь
5. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ НА МЕСТАХ				
5.1.	Разработка Концепции кадрового резерва для центральных и местных органов управления (включая 30% квотирование для женщин-специалистов и управленцев)	<ul style="list-style-type: none"> Содействие хокимията Ташкентской области в проведении исследования (сбор информации, встречи с представителями областного, городских и районных хокимиятов, местных подразделений министерств и ведомств). 	ПРООН Хокимият Ташкентской области Комитет женщин АГУ	Май-октябрь
5.2.	Содействие Академии государственного управления в повышении качества текущего учебного	<ul style="list-style-type: none"> Содействие хокимията Ташкентской области в проведении исследования (оценка потребности местных властей для повышения квалификации местных государственных 	ПРООН Хокимият Ташкентской области	Май-октябрь

№	Планируемые результаты	Действия	Исполнители	Сроки исполнения
	<p>плана и учебных программ для госслужащих местных органов государственного управления</p>	<p>служащих, сбор информации, встречи с представителями областного, городских и районных хокимиятов, местных подразделений министерств и ведомств, пилотирование учебных программ).</p>	<p>АГУ</p>	
6. УКРЕПЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ				
6.1	<p>Содействие пилотным регионам в участии в правовом эксперименте Бюджетного кодекса в части местных бюджетов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Содействие хокимията Ташкентской области в проведении исследования (изучение процесса местного бюджетирования, межбюджетных отношений и планирования местных бюджетов, сбор статистических данных, встречи с представителями областного, городских и районных хокимиятов, местных подразделений министерств и ведомств). 	<p>ПРООН Хокимият Ташкентской области Областные подразделения соответствующих министерств и ведомств</p>	<p>Май-ноябрь</p>