

## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - VENEZUELA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2021

Número y título del Proyecto::	PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
Fecha de entrega del POA al PNUD:	11/01/21
Fecha de inicio del Proyecto:	5/12/17
Fecha de término del proyecto:	31/12/21
Autor del Plan Operativo Anual:	Massiel Piña
Asociado en la Implementación:	Fundación Musical Bolívar
Partes Responsables (Instituciones):	PNUD/FUNDAMUSICAL

Por la contraparte (Colocar el nombre de la contraparte):

Revisado por:	Massiel Piña Coordinador técnico del proyecto Firma: <i>Massiel Piña</i>
Aprobado por:	Eduardo Méndez Director del proyecto Firma: <i>Eduardo Méndez</i>



Por el PNUD:

Revisado por:	Yamel Pérez Asociada de Programas Firma: <i>Yamel Pérez</i>
Aprobado por:	Rosicler Gómez Representante Residente Adjunta Firma: <i>Rosicler Gómez</i>

Productos esperados para el año 2021	Actividad PRODOC	Actividades Específicas	Fecha de inicio	Fecha de término	Duración (en días hábiles)	Responsables (Nombre y cargo de las personas responsables por actividad).	Presupuesto Estimado - Año 2021		
							Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad (USD)
<b>PRODUCTO 1:</b> <b>00107286- Programa de formación académico-musical</b> Línea base PRODOC: N° de Matricula promedio por año del Programa: 180.000 Distribución de la matrícula según género, territorio y programa: 531.707 niñas/368.297 niños N° de docentes incorporados al Programa por año: 5.021 N° de Clases magistrales impartidas por año: 27 N° de Giras internacionales por año : ND <b>Metas 2021:</b> - Dictada 1 Clase Magistral	1.1.- Participación de Maestros internacionales en el programa de formación académico musical para la capacitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes.	1.1.2 Dictadas 1 Clase Magistral	1/02/21	13/12/21	216	Ronnie Morales. Director de Gestión Orquestal y Coral. Massiel Piña. Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	75700	1.068,39
<b>PRODUCTO 2:</b> <b>00107287- Orquestas y núcleos fortalecidos mediante dotación de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad</b> Línea de Base PRODOC N° de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año: Instrumentos 116.110 / mobiliario 82.280 N° de órdenes de compra anuales por tipo de instrumentos, mobiliarios, equipos y accesorios: 5 N° de informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto: 1 N° de sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados: 1 <b>Metas 2021</b> - Emitidos 3 órdenes de compra o contrato anuales entre mobiliarios, accesorios, sistemas, equipos tecnológicos y repuestos especializados completadas. - Elaborado 1 informe anual sobre estado del Inventario del Proyecto - Mantenimiento de Servicio de Internet - Arrendamiento Almacén	2.1.- Dotación oportuna a El Sistema de los instrumentos y accesorios musicales, equipos tecnológicos, y servicios necesarios de alta calidad	2.1.1 Servicio de Internet (Gold Data)	1/01/21	31/12/21	248	Edwin Matheus, Director de Tecnología Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72800	27.600,00
		2.1.2 Continuación Desarrollo de Plataforma Data Center	1/02/21	31/05/20	81	Edwin Matheus, Director de Tecnología. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM. IT Dimas Rivas	30084	72800	20.500,00
		2.1.4 Adquisición UPS para servidores CISCO	1/02/21	31/05/20	81	Edwin Matheus, Director de Tecnología. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM. IT Dimas Rivas	4000	72800	2.900,00
	2.2.- Desarrollo e implementación de un sistema de control de inventario	2.2.1 Alquiler de almacén de resguardo Instrumentos Musicales	1/01/21	31/12/21	248	Pedro Nuñez. Director Sectorial de Bienes Patrimoniales Nacionales Patrimoniales Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	71200	30.000,00

<p><b>PRODUCTO 3:</b> 00107288- Fortalecidos los talleres de lutería y microemprendimiento de El Sistema</p> <p><b>Línea de Base PRODOC:</b> N° de materiales, accesorios y maquinarias adquiridos para la dotación de los talleres de lutería: Libros 68/ Consumibles 1203/ Materiales y accesorios 13363/ herramientas y maquinarias 0 N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales: 7 N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería: 0</p> <p><b>Metas 2021</b> - 8133 materiales, accesorios, consumibles y maquinarias adquiridos para la dotación de talleres de lutería (3949 accesorios de viento, 393 consumibles de viento, 2614 herramientas cuerdas, 1073 herramientas de viento y 104 maquinarias)</p>	3.1.- Dotación Talleres de Lutería	3.1.6 Adquisición de Cañas , Palas y Tudeles (Gonzalez Reeds)	1/01/21	30/03/21	60	Enmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutería Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72300	9.996,03
<p><b>PRODUCTO 4:</b> 107289- Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur- Sur implementada</p> <p><b>Línea de Base PRODOC:</b> Informe de aceptación de estrategia conjunta: 0 Informes trimestrales de seguimiento sustantivo, técnico y financiero: 0 Informe de sistematización de estrategia de sostenibilidad financiera: 0 Sistematización del impacto internacional de modelo pedagógico: 0</p> <p><b>Metas 2021</b> - 4 informes de seguimiento sustantivo, técnico y financiero.</p>	4.1 Implementación y seguimiento estrategia de sostenibilidad financiera	4.1.1 Consultoría de Desarrollo Institucional	1/06/21	1/12/21	128	Herich Sojo Director General Operativo; Jemar Picon Directora Sectorial de Talento Humano; Massiel Piña Directora de Cooperación Técnica; Yamel Pérez Asociado de Programa PNUD	30084		15.000,00
Total Fondo 30071									1.068,39
GMS 6%									68,19
Total Fondo 30084									103.953,80
DPC Estimado									3.006,57
GMS 8%									10.381,21
Total Fondo 04000									2.900,00
<b>Total POA 2021</b>									<b>121.378,16</b>

**PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021- REGISTRO DE RIESGOS  
(Actualización 11.01.21)**

FACTOR	VARIABLES	DEFINICIÓN DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO
Financiero	Económica	Falta de recursos de aporte local para la ejecución del Proyecto	Implementación de acciones al más alto nivel para la asignación de recursos para el proyecto	Alto	Alto
Financiero	Económica	Depreciación del tipo de cambio afecta programación de recursos financieros en moneda local, fondos gobierno.	Negociaciones de Alto Nivel en garantía del desembolso de los recursos programados según Plan Operativo Anual 2021. Incluyendo la continuidad de las negociaciones con el Banco Central de Venezuela para la convertibilidad a Dólares Americanos de los recursos desembolsados.	Alto	Alto
Ambiental		Efectos originados por la declaración de Cuarentena por COVID 19, en Venezuela	Trabajo a distancia, manteniendo la comunicación constante entre las contrapartes para continuar la ejecución efectiva y eficiente del Proyecto	Alto	Alto

*Rosicler Gómez*

**Rosicler Gómez**

Representante Residente Adjunta PNUD

*Yamel Pérez*

**Yamel Pérez**

Oficial de Programa PNUD

**Eduardo Méndez**

Director Nacional del Proyecto

**Massiel Piña**

Directora de Cooperación Técnica Fundamusical

