

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - VENEZUELA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

AÑO 2021 (Actualización mayo)

Número y título del Proyecto:	PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
Fecha de entrega del POA al PNUD:	24/05/2021
Fecha de inicio del Proyecto:	5/12/17
Fecha de término del proyecto:	31/12/2021
Autor del Plan Operativo Anual:	Massiel Piña
Asociado en la Implementación:	Fundación Musical Simón Bolívar
Partes Responsables (instituciones):	

Por la contraparte (Cobrar el nombre de la contraparte):

Revisado por:	Massiel Piña Coordinador técnico del proyecto	Firma: <i>Massiel Piña</i>
Aprobado por:	Eduardo Méndez Director del proyecto	Firma: <i>Eduardo Méndez</i>

Por el PNUD:

Revisado por:	Yamel Pérez Oficial Programa de Desarrollo Inclusivo	Firma: <i>Yamel Pérez</i>
Aprobado por:	Rosicler Gómez Representante Residente Adjunta	Firma: <i>Rosicler Gómez</i>



(La información que se requiere en el cuadro siguiente es la que contiene el documento de Proyecto o la última revisión sustantiva o presupuestaria, exceptuando las columnas de fechas de inicio y término, duración y responsables que es información adicional).

Productos esperados para el año 2021	Actividad PRODOC	Actividades Específicas	Fecha de inicio	Fecha de término	Duración (en días hábiles)	Responsables (Nombre y cargo de las personas responsables por actividad).	Presupuesto Estimado - Año 2021		
							Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad (USD)
PRODUCTO 1: 00107286- Programa de formación académico-musical Línea base PRODOC: N° de Matricula promedio por año del Programa: 180.000 Distribución de la matrícula según género, territorio y programa: 531.707 niñas/368.297 niños N° de docentes incorporados al Programa por año: 5.021 N° de Clases magistrales impartidas por año: 27 N° de Giras internacionales por año : ND Metas 2021: - Dictadas 1 Clase Magistral	1.1.- Participación de Maestros internacionales en el programa de formación académico musical para la capacitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes.	1.1.1 Dictadas 1 Clase Magistral	1/02/21	13/12/21	216	Ronnie Morales, Director de Gestión Orquestal y Coral. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	75700	1.205,57
PRODUCTO 2: 00107287- Orquestas y núcleos fortalecidos mediante dotación de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad Línea de Base PRODOC N° de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año: Instrumentos 116.110 / mobiliario 82.280 N° de órdenes de compra anuales por tipo de instrumentos, mobiliarios, equipos y accesorios: 5 N° de informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto: 1 N° de sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados: 1 Metas 2021 - Emitidos 3 órdenes de compra o contrato anuales entre mobiliarios, accesorios, sistemas, equipos tecnológicos y repuestos especializados completadas. - Elaborado 1 informe anual sobre estado del Inventario del Proyecto - Mantenimiento de Servicio de Internet - Arrendamiento Almacén	2.1.- Dotación oportuna a El Sistema de los instrumentos y accesorios musicales, equipos tecnológicos, y servicios necesarios de alta calidad	2.1.1 Servicio de Internet (Gold Data)	1/01/21	31/12/21	248	Edwin Matheus, Director de Tecnología Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72800	27.600,00
		2.1.2 Continuación Desarrollo de Plataforma Data Center	1/02/21	31/05/21	81	Edwin Matheus, Director de Tecnología. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM, IT Dimas Rivas	30084	72800	20.500,00
	2.2.- Desarrollo e implementación de un sistema de control de inventario	2.2.1 Alquiler de almacén de resguardo Instrumentos Musicales	1/01/21	31/12/21	248	Pedro Nuñez, Director Sectorial de Bienes Patrimoniales Nacionales Patrimoniales Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	71200	30.000,00

<p>PRODUCTO 3: 00107288- Fortalecidos los talleres de lutería y microemprendimiento de El Sistema</p> <p>Línea de Base PRODOC: N° de materiales, accesorios y maquinarias adquiridos para la dotación de los talleres de lutería: Libros 68/ Consumibles 1203/ Materiales y accesorios 13363/ herramientas y maquinarias 0 N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales: 7 N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería: 0</p> <p>Metas 2021 - 8133 materiales, accesorios, consumibles y maquinarias adquiridos para la dotación de talleres de lutería (3949 accesorios de viento, 393 consumibles de viento, 2614 herramientas cuerdas, 1073 herramientas de viento y 104 maquinarias)</p>	3.1.- Dotación Talleres de Lutería	3.1.1 Adquisición de Cañas, Palas y Tudeles (Gonzalez Reeds)	1/01/21	30/03/21	60	Enmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutería Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72300	9.996,03
<p>PRODUCTO 4: 107289- Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur- Sur implementada</p> <p>Línea de Base PRODOC: Informe de aceptación de estrategia conjunta: 0 Informes trimestrales de seguimiento sustantivo, técnico y financiero: 0 Informe de sistematización de estrategia de sostenibilidad financiera: 0 Sistematización del impacto internacional de modelo pedagógico: 0</p> <p>Metas 2021 - 4 informes de seguimiento sustantivo, técnico y financiero. - 1 Creación Fundación Internacional</p>	4.1 Implementación y seguimiento estrategia de sostenibilidad financiera	4.1.1 Creación Fundación Internacional	15/05/2021	31/12/2021	225	Herich Sojo Director General Operativo; Jemar Picon, Directora Sectorial de Talento Humano; Massiel Piña Directora de Cooperación Técnica; Yamel Pérez Asociado de Programa PNUD	30084	71200	12.000,00
<p>PRODUCTO 5: Fortalecidos las capacidades de los Beneficiarios de El Sistema para Cultura de Paz y construcción de resiliencia ante la violencia</p> <p>Línea de Base PRODOC: N° de talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia: 9 N° de instructores, niños, niñas y jóvenes beneficiarios de El sistema capacitados: 200 instructores/ o beneficiarios N° de talleres de capacitación contra la violencia de género: 9.</p> <p>Metas 2021 -1 Congreso Mundial</p>	5.1.- Fortalecimiento de capacidades a instructores y jóvenes beneficiarios de El Sistema contra la violencia de género.	5.1.1 Realización del Congreso Mundial	15/05/2021	31/08/2021	105	Herich Sojo, Director General Operativo Jemar Picon, Directora de Talento Humano Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	75700	3.000,00
Sub Total Fondo 30071									1.205,57
GMS 6%									72,33
Sub Total Fondo 30084									103.096,03
DPC Estimado									3.000,00
GMS 8%									10.962,05
Total Fondo 4000									2.900,00
Total POA 2021									121.235,98

Rosicler Gómez

Rosicler Gómez
Representante Residente Adjunta PNUDYamel Pérez
Oficial de Programa PNUD

Yamel Pérez

Eduardo Méndez
Director Nacional del ProyectoMassiel Piña
Directora de Cooperación Técnica Fundamusal