




PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
 PLAN DE PROCURAMA 2018
 MAYO 2018

DESCRIPCIÓN ITEM	PROYECTO ID	CÓDIGO	ACTIVIDAD	FONDOS	GP	ESTIMADO (USD)	FECHO		Nº	Nº PROYECTO	INICIACIÓN PUBLICACIÓN					EVALUACIÓN PROYECTOS/ OBJETOS				REVISIÓN APROBACIÓN ACP			APROBACIÓN FUNDACIONAL	PLAN DE COMPRA					
							FECHA	Nº			SOC	SOP	IDL	ALTA	CD	FECHA	FECHA PROYECTOS/ OBJETOS	FASE	1 FASE	COMIENZO	FECHA EVA	REVISIÓN ACP		APROBACIÓN ACP	FECHA ENTREGA Bienes/ SERVICIOS	FECHA ENTREGA Bienes/ SERVICIOS			
1. CONSUMIBLES CUERDAS FROTADAS Y PULSADAS						2.955,89			2444	SDC 053	SDC	NA	NA	NA	NA	02-05-2018	28-05-2018	X	N/A	N/A	N/A	29-05-2018	N/A	N/A	11-06-2018	14-06-2018	07-06-2018	23-07-2018	
2. CONSUMIBLES VIENTO						529,20			2441	LS 090	LS	NA	NA	NA	NA	30-04-2018	15-05-2018	X	N/A	N/A	N/A	23-05-2018	N/A	N/A	01-06-2018	04-06-2018	05-06-2018	05-07-2018	
3. LIBROS LUTHERIA (CUERDAS FROTADAS Y VIENTO)						2.804,27			2442	SDC 052	SDC	NA	NA	NA	NA	02-05-2018	23-05-2018	X	N/A	N/A	N/A	29-05-2018	N/A	N/A	04-06-2018	01-06-2018	01-06-2018	14-07-2018	
4. MAQUINARIAS MANUALES Y HERRAMIENTAS DE CUERDA Y VIENTO						104.670,60			2443	SDC 054	SDC	NA	NA	NA	NA	04-06-2018	18-06-2018	X	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
5. MATERIALES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA INSTRUMENTOS DE CUERDA, VIENTO Y MADERA (INOCIOS)						350.000,00			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Subtotal 00107288- LUTHERIA Y MICROEMPENIMIENTO/ 30084: 464.939,96																													
6. SMARTPHONES						51.500,00			2440	SDC 058	SDC	NA	NA	NA	NA	21-05-2018	05-06-2018	X	N/A	N/A	N/A	05-06-2018	N/A	N/A	10-06-2018	15-06-2018	15-06-2018	30-08-2018	
7. TELEFONOS IPS						64.500,00		20/04/2018	ND	SDC	N/A	N/A	N/A	N/A	18-05-2018	07-06-2018	X	N/A	N/A	N/A	14-06-2018	15-06-2018	21-06-2018	27-06-2018	02-07-2018	02-07-2018	ND	ND	
8. SISTEMA DE INVENTARIO						300.000,00		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9. TICKETA DE ACCESO DE ENTRADAS						200.000,00		05-08-2018	2451	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10. EQUIPOS AUDIOVISUALES CASP						60.745,50		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE TV FUNDACIONAL						20.000,00		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12. EQUIPOS DE RED: UPS, UCS (CASPM)						261.200,00		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
13. 3 SERVIDORES FUNDACIONAL						20.000,00		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14. NÚCLEO VIRTUAL						20.000,00		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Subtotal 00107287- ONQUESTAS Y NÚCLEOS FORTALICIOS 997.945,50																													
Subtotal 0010287- Fondo 30084: 881.945,50																													
Subtotal 0010287- Fondo 30071: 316.000,00																													
Subtotal 00107288- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA/ 30084: 12.000,00																													
Subtotal 00107288- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA/ 30084: 1.458.885,46																													
Subtotal 00107288- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA/ 30084: 1.347.885,46																													
Subtotal 00107288- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA/ 30071: 316.000,00																													
TOTAL 00106656 1.458.885,46																													
FONDO 30084 1.347.885,46																													
FONDO 30071 316.000,00																													

Maria Alejandra Cruz
 Oficial de Programa FNUD
 Moraima Ruiz
 Gerente del Centro de Servicios FNUD
 Rosliet Gomez
 Representante Residente Adjunta



Lorena Lugo
 Directora Sectorial de Proyecto
 Eduardo Méndez
 Director Nacional del Proyecto

[Handwritten signature]

