

PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
PLAN DE PROCURA 2019
 (Actualización Mayo 2019)

UNIDAD DE PROGRAMA PNUD/ COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN ITEM	OUTPUT ID	ACTIVITY	FONDOS	IA	SIP	ESTIMADO (USD)	E-REQ	
								FECHA	No


OUTPUT 107287- DOTACIÓN, INVENTARIO Y SEGURIDAD												
TOTAL USD 2019: 945,757.95												
1	II	II	DATA CENTER	00107287	DOTACION	30084	001981	DSP-088	201,966.00	30/10/2018	2510	ND
2	II	II	CONSULTORIA SISTEMA DE SEGURIDAD CASPL	00107287	DOTACION	30084	001981	DE-252	27,450.00	21/08/2018	2491	4887
3	III	II	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	00107287	DOTACION	30071	001981	ND	100,000.00	ND	ND	ND
4	II	II	SISTEMA EDICION DE VIDEO IMAC	00107287	DOTACION	30084	001981	DSP-116	4,568.00	7/1/2019	2523	4899
5	II	II	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CENTRO DE INVEST. Y DOC.	00107287	DOTACION	30084	001981	DE-OF-061	102,448.91	13/03/2019	2548	ND
6	IV	II	ILUMINACION SALA SIMÓN BOLÍVAR	00107287	DOTACION	30071	001981	ND	275,000.00	ND	ND	ND
7	II	II	REPUESTOS DE VEHICULOS PARA EL SISTEMA	00107287	DOTACION	30084	001981	DE-OF-095	200,000.00	18/03/2019	2550	ND
8	II	II	EQUIPOS FOTOGRAFICOS (COMUNIC. Y AUDIOV)	00107287	DOTACION	30084	001981	DE-OF-108	6,129.06	ND	ND	4901
9	I	II	EQUIPOS FOTOGRAFICOS (COMUNIC. Y AUDIOV)	00107287	DOTACION	30084	001981	DE-231	18,195.98	ND	2527	4885
10	II	II	TECLADOS ORQUESTAS	00107287	DOTACION	30084	001981	ND	10,000.00	ND	ND	ND

OUTPUT 107288- TALLERES DE LUTERÍA Y MICROEMPENDEURISMO												
TOTAL USD 2019: 493,458.01												
11	II	II	ACCESORIOS INSTRUMENTOS CUERDAS FROTADAS	00107288	DOTACION	30084	001981	DE-191	173,291.20	30/01/2019	2536	4898
12	II	II	ACCESORIOS INSTRUMENTOS CUERDAS FROTADAS	00107288	DOTACION	30084	001981	DE-191	62,005.35	18/07/2018	2478/2501	4881
13	II	II	ACCESORIOS INSTRUMENTOS CUERDAS FROTADAS	00107288	DOTACION	30084	001981	DE-191	21,334.84	11/09/2018	2460	4886
14	III	III	HERRAMIENTAS DE CUERDAS FROTADA Y PULSADA	00107288	DOTACION	30071	001981	ND	130,524.53	ND	ND	ND
15	III	III	HERRAMIENTAS DE VIENTO	00107288	DOTACION	30071	001981	ND	67,645.21	ND	ND	ND
16	III	III	ACCESORIOS VIENTO	00107288	DOTACION	30071	001981	ND	21,349.48	ND	ND	ND
17	III	III	CONSUMIBLES VIENTO	00107288	DOTACION	30071	001981	ND	2,307.40	ND	ND	ND
18	II	II	ACCESORIOS PARA TIMPANIS	00107288	DOTACION	30084	001981	DE-OF-107	15,000.00	9/4/2019	2556	ND

OUTPUT 107289- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA												
TOTAL USD 2019: 421,500.00												
19	III	III	CONSULTORIA ESTRATEGIA MOVILIZACION DE RECURSOS	00107289	MOVILIZACION	30084	001981	ND	12,000.00	ND	ND	ND
20	III	III	ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO	00107289	MOVILIZACION	30084	001981	ND	24,000.00	ND	ND	ND
21	II	II	AUDITORIA 2019	00107289	MOVILIZACION	30084	001981	NA	6,500.00	6/5/2019	2564	ND
22	II	II	CONTRATACION CONSULTOR TALLERES RESILIENCIA	00107290	VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	30084	001981	DE-OF-213	6,500.00	23/05/2019	2565	ND

TOTAL PLAN DE PROCURA 2019: 1,488,215.96

Eduardo Méndez
 Director Nacional del Proyecto



Rosicler Gómez
 Representante Residente Adjunta