



PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III  
 PLAN DE PROCURA 2019  
 (Actualización Noviembre 2019)

UNIDAD DE PROGRAMA PNUD/ COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN ITEM	OUTPUT ID	ACTIVITY	FONDOS	IA	SIP	ESTIMADO (USD)	E-REQ		No PD
							FECHA	No	

OUTPUT 107287- DOTACIÓN, INVENTARIO Y SEGURIDAD TOTAL USD 2019: 679.889,74

1	2019	II	DATA CENTER	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	DSP-088	96.000,00	30/10/2018	2510	ND
2		III	CONSULTORÍA SISTEMA DE SEGURIDAD CASPL	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	DE-252	27.450,00	21/08/2018	2491	4887
3		III	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	00107287	DOTACIÓN	30071	001981	ND	100.000,00	ND	ND	ND
4		II	SISTEMA EDICIÓN DE VIDEO IMAC	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	DSP-116	4.568,00	01-07-2019	2523	4899
5		II	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CENTRO DE INVEST. Y DOC.	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	DE-OF-061	100.000,00	13/03/2019	2548	ND
6		IV	ILUMINACION SALA SIMON BOLIVAR	00107287	DOTACIÓN	30071	001981	ND	275.000,00	ND	ND	ND
8		II	EQUIPOS FOTOGRAFICOS (COMUNIC. Y AUDIOV)	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	DE-OF-108	6.129,06	21/02/2019	2540	4901
9		I	EQUIPOS FOTOGRAFICOS (COMUNIC. Y AUDIOV)	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	DE-231	16.095,98	ND	2527	4885
10		II	TECLADOS ORQUESTAS	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	ND	10.250,10	17/06/2019	2575	4964
11		II	EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	SDC/024	24.396,60	04-09-2019	2554	4932
12		II	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DIRC. COMUNICACIONES	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	ND	20.000,30	ND	ND	ND

OUTPUT 107288- TALLERES DE LUTERÍA Y MICROEMPRENDEDURISMO TOTAL USD 2019: 503.321,89

13	2019	II	ACCESORIOS INSTRUMENTOS CUERDAS FROTADAS	00107288	DOTACIÓN	30084	001981	DE-191	173.291,20	30/01/2019	2536	4898
14		II	ACCESORIOS INSTRUMENTOS VIENTO MADERA-METAL	00107288	DOTACIÓN	30084	001981	DE-191	62.005,35	18/07/2018	2478/2501	4881
15		II	ACCESORIOS INSTRUMENTOS CUERDAS FROTADAS	00107288	DOTACIÓN	30084	001981	DE-191	21.334,84	11/09/2018	2460	4886
16		III	HERRAMIENTAS DE CUERDAS FROTADA Y PULSADA	00107288	DOTACIÓN	30071	001981	ND	130.524,53	ND	ND	ND
17		III	HERRAMIENTAS DE VIENTO	00107288	DOTACIÓN	30071	001981	ND	67.645,21	ND	ND	ND
18		III	ACCESORIOS VIENTO	00107288	DOTACIÓN	30071	001981	ND	21.349,48	ND	ND	ND
19		III	CONSUMIBLES VIENTO	00107288	DOTACIÓN	30071	001981	ND	7.307,40	ND	ND	ND
20		II	ACCESORIOS PARA TIMPANI	00107288	DOTACIÓN	30084	001981	DE-OF-107	24.863,88	04-09-2019	2556	4928

OUTPUT 107289- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA TOTAL USD 2019: 42.500,00

21	2019	III	CONSULTORIA ESTRATEGIA MOVILIZACION DE RECURSOS	00107289	MOVILIZACIÓN	30071	001981	ND	12.000,00	ND	ND	ND
22		III	ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO	00107289	MOVILIZACIÓN	30084	001981	ND	24.000,00	09-04-2019	2499	4926
23		II	AUDITORIA 2019	00107289	MOVILIZACIÓN	30084	001981	NA	6.500,00	05-06-2019	2564	4907

OUTPUT 107290- CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA ANTE VIOLENCIA Y GENERO 6.500,00


24		II	CONTRATACION CONSULTOR TALLERES RESILIENCIA	00107290	VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	30084	001981	DE-OF-213	6.500,00	23/05/2019	2565	4919
----	--	----	---	----------	-------------------------	-------	--------	-----------	----------	------------	------	------

TOTAL PLAN DE PROCURA 2019: 1.232.211,63

Eduardo Méndez  
 Director Nacional del Proyecto



Massiel Piza  
 Directora de Cooperación Técnica Fundamusal



Rosicler Gómez  
 Representante Residente Adjunta

