



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – Caracas

Proyecto: 00052062/00044318
Título: Segunda Comunicación Nacional
en Cambio Climático

Año de Inicio: 11.10.2012
Año de Fin: 31.10.2015


Presupuesto (US\$) al: 17/11/14		
Título: FSP GEF ANDES		
Donante	Fondos	Valor
GEF	62000 - GEF Voluntary Contribution	0,00
Presupuesto Año actual y siguientes		405.000,00
Gastos años anteriores		0,00
Gastos año 2013		0,00
Saldo		405.000,00
Total Proyecto (Award Total)		405.000,00

Modalidad de Ejecución: NEX
Agente mplementador: Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Habitat y Vivienda
Tipo de Revisión: REVISIÓN GENERAL - 01

Justificación:

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es trasladar la disponibilidad presupuestaria total del proyecto al año 2015 debido a causas institucionales y de contexto planteadas en la nota de archivo adjunta.

A bado por:



Maribel Gutierrez
Representante Residente Adjunta
PNUD

24.11.14
Fecha





Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – Caracas

Proyecto: 00052062/00044318
Título: Segunda Comunicación Nacional
 en Cambio Climático

Año de Inicio: 11.10.2012
Año de Fin: 31.10.2015

Presupuesto (US\$) al: 17/11/14		
Título: FSP GEF ANDES		
Donante	Fondos	Valor
GEF	62000 - GEF Voluntary Contribution	0,00
Presupuesto Año actual y siguientes		405.000,00
Gastos años anteriores		0,00
Gastos año 2013		0,00
Saldo		405.000,00
Total Proyecto (Award Total)		405.000,00

Modalidad de Ejecución: NEX
Agente implementador: Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Habitat y Vivienda
Tipo de Revisión: REVISIÓN GENERAL - 01

Justificación:

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es trasladar la disponibilidad presupuestaria total del proyecto al año 2015 debido a causas institucionales y de contexto planteadas en la nota de archivo adjunta.

Arado por:



 Maribel Gutiérrez
 Representante Residente Adjunta
 PNUD

24.11.14

 Fecha

Nota de Archivo

17.11.2014

El proyecto 52062 – *Segunda Comunicación en Cambio Climático* fue firmado en octubre 2012 para una ejecución de 3 años.

Desde sus inicios ha tenido una alta variabilidad de puntos focales de ejecución, tanto a nivel de Dirección de adscripción dentro del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, actual Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Habitat y Vivienda, como a nivel de directores y/o coordinadores.

Esto ha dado como consecuencia que no se ha podido establecer, validar y/o ejecutar una estrategia de implementación del proyecto o un plan de trabajo. A dos años de su firma la ejecución financiera es cero (0 USD).

Desde diciembre 2013 se realizaron gestiones adicionales para intentar materializar la iniciativa. Entre ellas se puede mencionar el acercamiento a la Oficina de Cooperación Internacional de ese Ministerio, quienes fungen como punto focal operativo del GEF en Venezuela, para intentar establecer un equipo de trabajo.

Sin embargo, para el primer trimestre 2014 aún no se contaba con esa estructura ni instrumento de planificación. No obstante, en sintonía con el documento de proyecto y consciente de la importancia que reviste los ejercicios de elaboración de las Comunicaciones Nacionales en Cambio Climático, la oficina del PNUD solicitó la asignación de recursos y modificó el presupuesto para dos años de ejecución.

Como parte de la contribución del PNUD, en junio 2014 se envía una propuesta de plan de trabajo ajustada y se solicitan reuniones subsiguientes para validar el mismo e implementar una estrategia de ejecución acelerada.

Todos los esfuerzos realizados no surtieron resultados ya que el Ministro no designó a una Dirección encargada de la iniciativa, por lo que a la fecha el proyecto continúa acéfalo.

A mediados del mes de octubre cambian las autoridades y se intenta retomar nuevamente las negociaciones para dar inicio al proyecto, sin embargo, eso no ha sido posible para la fecha de preparación de esta nota, por lo que considerando el tiempo efectivo de trabajo antes del cierre 2014, los tiempos involucrados en los procesos de licitación de bienes y servicios, el periodo necesario para la revisión del marco lógico del proyecto y generar una planificación, se ha tomado como decisión trasladar los fondos al año 2015 y continuar el proceso de acercamiento con las contrapartes a fin de sentar las bases para asegurar el inicio del proyecto.



Janin Mendoza

Oficial de Ambiente y Desarrollo Sostenible - PNUD



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00044318 **Report Date:** 24/11/2014
Project Title: PIMS 3535-CC Mitigation-EA -SNC Self-Assessment - Vzla
Year: 2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00052062 SNC SELF ASSESSMENT	CIRCUNSTANCIAS NAC			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	0.00
	ESTUDIOS VULNERABILID			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	0.00
	INVENTARIO NAC			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	0.00
	SEGUIMIENTO Y EVALUAC			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	0.00
TOTAL									0.00
GRAND TOTAL									0.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00044318 **Report Date:** 24/11/2014
Project Title: PIMS 3535-CC Mitigation-EA -SNC Self-Assessment - Vzla
Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00052062 SNC SELF ASSESSMENT	CAPACIDADES Y COM			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	2,500.00
	CIRCUNSTANCIAS NAC			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	5,000.00
	ESTUDIOS VULNERABILID			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	30,000.00
	INVENTARIO NAC			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	55,000.00
	SEGUIMIENTO Y EVALUAC			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	5,000.00
				VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	134,500.00
				VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	62,500.00
				VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	12,500.00
				VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	21,600.00
				VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	4,400.00
			VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	72,000.00	
TOTAL									405,000.00
GRAND TOTAL									405,000.00



Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00044318
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id :	Period :	Jan-Dec (2014)			
Output # :	Impl. Partner :				
	Location :				
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

No Data found for the Selection Criteria



Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00044318
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id :	Period :	Jan-Dec (2013)			
Output # :	Impl. Partner :				
	Location :				
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

No Data found for the Selection Criteria



UN
DP

UN Development Programme

Report ID: ungl143a

Combined Delivery Report With Encumbrance

Page 1 of 1

Run Time: 17-11-2014 20:11:45

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10

Period : Jan-Dec (2012)

Selected Award Id : 00044318

Selected Fund Code : ALL

Award Id :	Period :	Jan-Dec (2012)			
Project # :	Impl. Partner :	None			
	Location :				
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

No Data found for the Selection Criteria



Al servicio
de las personas
y las naciones

Estimada Sra. Bastos:

Estimada Sra. Bastos:

Caracas, 11 de marzo de 2014

Caracas, 10 de junio de 2014

Proyecto 52062- Segunda Comunicación de Cambio Climático

PROYECTO 52062- SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en la oportunidad de saludarle y referirme al proyecto mencionado en el epígrafe.

A este respecto, en continuidad con los temas tratados en diversas reuniones, junto a la presente encontrará una propuesta de ajuste al Plan de Trabajo y al Presupuesto Total adaptados a la fecha de cierre del Proyecto, programada para junio del año 2015.

En ese sentido, quedamos a su disposición para continuar el proceso de ajuste y aprobación de los precitados documentos y de la estrategia de ejecución definitiva para este proyecto.

Sin más a que hacer referencia, hago propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi estima y consideración.

Atentamente,


Maribel Gutiérrez

Representante Residente Adjunta

PNUD VENEZUELA	
UNIDAD:	PROGRAMA
FECHA:	10/06/2014
ELABORADO POR:	JR
REVISADO POR Nº 1:	JH
REVISADO POR Nº 2:	CS
SOLICITUD DE FIRMA:	HG
NOTAS:	



Sra. Marelvis Bastos Montañez
Directora General de Gestión y Cooperación Internacional
Ministerio de Poder Popular para el Ambiente
Presente



**REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE AMBIENTE Y PROYECTOS
ENTRE LA OFICINA DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
(OGCI – MPPA) Y EL PNUD**

Asistentes

Funcionario	Institución	Cargo
Marelvís Bastos	OGCI-MPPA	Directora General
Alejandra Mota	OGCI-MPPA	Directora de Línea
Janín Mendoza	PNUD	Oficial de Programa
Yorlandis Chiquito	OGCI-MPPA	Especialista
Miguel Serrano	OGCI-MPPA	Especialista
Oscar Derooy	OGCI-MPPA	Especialista
Jeremías Rojas	PNUD	Oficial Junior de Programa
Javier García	PNUD	Asociado de Programa

Hora:

10:00 – 12:30.

Lugar:

Sala de reuniones del PNUD. Torre HP. Piso 6. Av. Francisco de Miranda. Los Palos Grandes.

Asunto:

Reunión entre la Unidad de Energía y Ambiente del PNUD con la Oficina de Gestión y Cooperación Internacional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (OGCI-MPPA).

Objetivos de la Reunión:

- 1- Presentación del Grupo de Energía y Ambiente del PNUD al personal de la OGCI - MPPA.
- 2- Actualización de Proyectos con la Oficina de Gestión y Cooperación Internacional: 85366, 71841, 51604, 75653, 52062 y 85367.
- 3- Revisión de asuntos administrativos pendientes.
- 4- Conversación sobre nuevas propuestas



Acuerdos:

- GEF Andes 51604

Reunión para el jueves 8 de Mayo entre Coordinador Nacional PPD y OGCI-MPPA para tratar temas de subvenciones al proyecto.

- GEF Marino Costero 75653

PNUD enviará una propuesta de adaptación de los TdR que buscan contratar a personal técnico de coordinación y seguimiento de acciones dentro del proyecto.

MINAMB pidió que se le enviase por correo electrónico el PDF de la Comunicación PRO 21900/14 relativa a la exposición de Casos Especiales en Rendición de F10.

OGCI pidió envío de Manual de Viajes.

MINAMB solicitó la aclaratoria sobre el alcance de las actividades enmarcadas en los PIR, Tracking Tools y METT.

- Fortalecimiento de la OGCI-MPPA 85366

PNUD enviará descripciones del catálogo de vehículos y el MINAMB procederá a realizar las especificaciones técnicas de los químicos a ser adquiridos.

El MINAMB solicitó información sobre el proceso de adquisición de vehículos iniciado en diciembre de 2013, para lo cual el PNUD enviará actualización.

La OGCI solicitó una comunicación detallada sobre el uso de los recursos del BID incorporados al proyecto.

- 2da Comunicación de Cambio Climático 52062

Se organizará una reunión para definir la programación 2014 -2015.

Los recursos serán canalizados vía OGCI mediante creación de cuenta que permita depósitos de ejecución.

OGCI necesita documento explicativo de los Fondos TRAC.

