



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela

Revisión No. 10 - General

<b>Título del proyecto</b>	PIMS 3535 Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático
<b>Efecto esperado del MANUD</b>	Para el año 2019, el SNU habrá contribuido en la implementación de políticas públicas dirigidas a la conservación y gestión sostenible de ecosistemas naturales y gestión ambiental eficiente en zonas urbanas y rurales, gestión integral del riesgo, uso y producción eficiente y diversificada de energía eléctrica.
<b>Efecto esperado del CPAP</b>	Implementadas y sistematizadas iniciativas que articulen los esfuerzos para la consolidación de la gestión integral del riesgo
<b>Productos esperados del CPD</b>	Número de iniciativas asistidas que incorporan la gestión integral del riesgo

**Justificación:**

El objetivo de la presente revisión es reflejar la extensión del Proyecto al 31/10/2017 de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio para Ecosocialismo y Aguas en Oficio adjunto N° 160-2015. Asimismo se incluye aprobación electrónica de Yamil Bonduki de fecha 20/06/2016. En esta revisión se ajustan las estimaciones presupuestarias para los años 2016 y 2017 de acuerdo al AWP adjunto.

Periodo del Programa del País: 2009 – 2014 y 2015-2019  Área del Resultado Clave: Cambio Climático. Plan estratégico del PNUD 2014 – 2017: DEV_OUTCOME_5 Countries are able to reduce the likelihood of conflict and lower the risk of natural disasters, including from climate change  Award: 00052062  Project ID: 00044318  Fecha de Inicio: 11/10/2012  Fecha de Término: 31/10/2017  Modalidad de Implementación: NIM	Presupuesto (US\$) al: 22.06.2016		
	Título: PIMS 3535 Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático		
	Donante	Fondos	Valor
	Global Environment Fund Trustee	62000 – GEF Voluntary Contribution	404.645,00
	Presupuesto año actual y siguientes		404.645,00
	Total Utilización (2015 y previo)		14.382,81
Total Proyecto ( Award Total)		420.000,00	

Aprobado por el PNUD:

Maribel Gutiérrez – Representante Residente a.i

29/06/16.

Fecha:





## UN Development Programme

### Venezuela - Caracas

**Project:** 00044318  
**Project Title:** PIMS 3535-CC Mitigation-EA -SNC  
 Self-Assessment - Vzla  
**Start Year:** 2006  
**End Year:** 2017

**Implementing Partner:** MINIST. DEL AMBIENTE Y DE LOS

**Responsible Parties:** VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y DE

**Revision Type:** General Revision 10

**Project Description:**

El objetivo de la presente revisión es reflejar la extensión del Proyecto al 31/10/2017 de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio para Ecosocialismo y Aguas en Oficio adjunto N° 160-2015. Asimismo se incluye aprobación electrónica de Yamil Bonduki de fecha 20/06/2016. En esta revisión se ajustan las estimaciones presupuestarias para los años 2016 y 2017 de acuerdo al AWP adjunto.

Budget (US\$) as of Last Revision on 22-June-2016		
Donor	Fund	Amount
GEFTrustee	62000 GEF Voluntary Contribution	404,645.00
<b>Total Budget ( 2016 and Beyond )</b>		404,645.00
<b>Total Utilization ( 2015 and Prior )</b>		14,382.81
<b>Project Total</b>		420,000.00
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		972.19

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:





## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Report Date: 22/6/2016

Project: 00044318

Project Title: PIMS 3535-CC Mitigation-EA -SNC Self-Assessment - Vzla

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00052062 SNC SELF ASSESSMENT	INVENTORY OF GREENHC	1/6/2012	1/10/2017	VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	134,200.00
	NATIONAL CIRCUMSTANC	1/6/2012	1/10/2017	VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	15,000.00
<b>TOTAL</b>									<b>149,200.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>149,200.00</b>



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

**Project:** 00044318 **Report Date:** 22/6/2016  
**Project Title:** PIMS 3535-CC Mitigation-EA -SNC Self-Assessment - Vzla  
**Year:** 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00052062 SNC SELF ASSESSMENT	ADAPTATION	1/7/2006	1/10/2017	VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	0.00
	CAPACITY BUILDING	1/6/2012	1/10/2017	VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	40,000.00
	INVENTORY OF GREENHC	1/6/2012	1/10/2017	VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	60,000.00
	MONITORING AND CONTR	1/6/2012	1/10/2017	VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Conf	27,000.00
					62000	GEFTrustee	74100	Professional Services	5,000.00
					62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	48,845.00
	VULNERABILITY	1/6/2012	1/10/2017	VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	74,600.00
<b>TOTAL</b>									<b>255,445.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>255,445.00</b>

## Maria Abogado

**From:** Yamil Bonduki  
**Sent:** Lunes, 20 de junio de 2016 07:01 a.m.  
**To:** Eva Huttova  
**Cc:** Maria Abogado  
**Subject:** RE: 3535\_SNC\_Venezuela\_Budget revision template JUNE.xls

Dear Eva and Maria,

This is cleared.

Best,  
Yamil

---

**From:** Eva Huttova  
**Sent:** Monday, June 20, 2016 3:40 AM  
**To:** Yamil Bonduki  
**Cc:** Maria Abogado  
**Subject:** FW: 3535\_SNC\_Venezuela\_Budget revision template JUNE.xls  
**Importance:** High

Dear Yamil,  
For your kind RTA clearance.

Dear Maria,  
Following Yamil's clearance, please upload revised budget into ATLAS. Once it's KK-ed, please forward me AWP so I can request ASL allocation.

Thank you.  
Best,  
Eva



50  
YEARS

**Eva Huttova**  
**Programme Analyst**  
UNDP – Global Environmental Finance / Bureau for Policy and Programme Support  
Istanbul Regional Hub  
Key Plaza, Abidei Hürriyet Cad. Istiklal Sokak No:11  
34381, Sisli, Istanbul, Turkey  
Skype: [eva.8880](https://www.skype.com/user/eva.8880)  
[eva.huttova@undp.org](mailto:eva.huttova@undp.org)  
[www.undp.org/europeandcis](http://www.undp.org/europeandcis)

Empowered lives. Resilient nations.

[www.undp.org](http://www.undp.org) Follow us:   

Please consider the environment before printing this email.



**Eva Huttova**  
**Programme Analyst**  
UNDP – Global Environmental Finance / Bureau for Policy and Programme Support  
Istanbul Regional Hub  
Key Plaza, Abidei Hürriyet Cad. Istiklal Sokak No:11  
34381, Sisli, Istanbul, Turkey  
Skype: eva.8880  
[eva.huttova@undp.org](mailto:eva.huttova@undp.org)  
[www.undp.org/europeandcis](http://www.undp.org/europeandcis)

Empowered lives. Resilient nations.

[www.undp.org](http://www.undp.org) Follow us:   

*Please consider the environment before printing this email.*

---

**From:** Maria Abogado  
**Sent:** Monday, June 13, 2016 10:04 PM  
**To:** Eva Huttova <[eva.huttova@undp.org](mailto:eva.huttova@undp.org)>  
**Subject:** 3535\_SNC\_Venezuela\_Budget revision template JUNE.xls  
**Importance:** High

Hello Eva,

I send you here the ASL request for PIMS 3535.

As previously arranged with Yamil, we will make a contract to the Institute of Forestal Actities (IFLA) using the budget line 72100. Then, and besides the 72100, we'll use next year the 74100 for Professional Services and the 75700 for the final presentation workshop. We are sure we can do it with this strategy so I really appreciate your effort helping us to get the approval of this ASL. The radical change has to do with this new approach. The Ministry itself is not going to generate any products. So with IFLA, we can assure that the work is done on time. Besides, in terms of risks, if Caracas is affected on a short time by all the political mobilizations due to the presidential removal process, it is important that the project is outside Caracas (as in this case). After analyzing this very carefully we came to the conclusion that this is the only approach possible to get the Second Communication by July next year, looking forward to keep going with the Third Communication right away.

Thank you!!!

MaríaT.

## Maria Abogado

---

**From:** Eva Huttova  
**Sent:** lunes, 21 de septiembre de 2015 04:44 a.m.  
**To:** Maria Abogado; Yamel Perez  
**Cc:** Yamil Bonduki  
**Subject:** 3535\_SNC\_Venezuela\_request for no-cost project extension

Dear Maria Teresa, Dear Yamel,

We are pleased to inform you that the request for no-cost extensión of SNC project was approved by UNDP-GEF Executive Coordinator.

Please upload the revised budget into Atlas and send it to KK. Once it's finalized, please forward me revised AWP's so I can request ASL adjustment.

Kind regards,

Eva



Eva Huttova, Global Programme Consultant

Skype: eva.8880

[eva.huttova@undp.org](mailto:eva.huttova@undp.org)

[www.undp.org/europeandcis](http://www.undp.org/europeandcis)

[www.undp.org](http://www.undp.org) Follow us:   

Empowered lives.  
Resilient nations.

Please consider the environment before printing this email.

---

**From:** Adriana Dinu  
**Sent:** Thursday, September 17, 2015 8:06 PM  
**To:** Stephen Gold <[stephen.gold@undp.org](mailto:stephen.gold@undp.org)>  
**Subject:** Re: 3535\_SNC\_Venezuela\_request for no-cost project extension

Approved

Adriana

Sent from my iPhone

extension to basically initiate and hopefully complete the project in two years. This is the last chance for them to prepare their SNC. While I am not very optimistic about what they will do, I think we still need to give them this last chance. When we send the approval to this request, we will again make it clear to the CO that there will not no other extensions.

Thanks for considering this request.

Best,  
Yamil

---

**From:** Eva Huttova  
**Sent:** Monday, August 31, 2015 3:58 AM  
**To:** Yamil Bonduki  
**Subject:** 3535\_SNC\_Venezuela\_request for no-cost project extension

Dear Yamil,

Please find enclosed here the request for no-cost extension of SNC project in Venezuela until Oct 2017 for your kind review and further processing.

The official request, both Spanish and English versions, and the revised budget are uploaded in PIMS:

<image002.png>	31-Aug-2015	UNDP related documents	<a href="#">3535_SNC_Venezuela_Budget_revision_template_Aug_2015.xls</a>	Budget revision template Aug 2015 (eh)
<image002.png>	23-Aug-2015	UNDP related documents	<a href="#">3535_SNC_Venezuela_Request_for_project_extension.pdf</a>	Request for project extension till Oct 2017 (eh)

The requested extension is until Oct 2017.  
 The status of remaining funds as follows:

Project	00052062
Fund	62000
Donor	10003

Year	Total
2007	11,126.76
2008	3,256.05
Grand Total	14,382.81
GEF grant	420,000.00
Budget balance	405,617.19

Thank you.  
 Best,  
 Eva



**Subject:** 3535\_SNC\_Venezuela\_Budget revision template (00000002).xls

**Importance:** High

Dear Maria,

Many thanks for the translated request for project extension and the budget revision.

As requested in my previous email, could you please justify the travel cost under the Project Management cost? The allocation to travel is 11% of the total budget.

The travel cost under NC project typically do not exceed 5%. Please provide the necessary justification explaining the purpose of planned travels.

Many thanks in advance.

Best,

Eva

<image009.png> **Eva Huttova, Global Programme Consultant**

Skype: eva.8880

[eva.huttova@undp.org](mailto:eva.huttova@undp.org)

[www.undp.org/europeandcis](http://www.undp.org/europeandcis)

[www.undp.org](http://www.undp.org) Follow us: <image010.png> <image011.jpg> <image025.png>

*Please consider the environment before printing this email.*

---

**From:** Maria Abogado

**Sent:** Monday, August 17, 2015 5:20 PM

**To:** Eva Huttova

**Cc:** Yamil Bonduki; Yamel Perez

**Subject:** RE: Copy of 3535\_SNC\_Venezuela\_Budget revision template (00000002).xls

Dear Eva,

I send you the request extension, with additional information regarding your review. The budget revision is also adjusted.

Thank you!

Regards,

<image026.png>

We send also attached the Budget template. In this file, you'll find (column E) two shades of green: the light one are the budgetary accounts already existent. Dark green are budgetary accounts created for this new stage of the Project.

We'll keep in touch to know all your comments regarding this document.

Kind regards,

Yamel y Maria Teresa

E74



DM-N°.- 000160 2015

Caracas, 11 MAY 2015

Ciudadano


**NIKY FABIANCIC**

Representante Residente del PNUD en Venezuela

Avenida Francisco de Miranda, Torre Hewlett-Packard, piso 6, oficina 6A.

Urbanización Los Palos Grandes.

Caracas 1060, Venezuela.



Me dirijo a usted en la oportunidad de saludarle y a la vez solicitar la realización de las diligencias necesarias ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la extensión en 18 meses del tiempo asignado al Proyecto PNUD-GEF No. 83237 titulado *Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático para Venezuela*.

En los últimos años se han generado cambios sustanciales en el enfoque y valoración del tema ambiental en Venezuela y el mundo, haciéndose cada vez más evidente la necesidad de pensar lo ambiental en un contexto de sustentabilidad, Buen Vivir, equidad y justicia social. Esto se refleja claramente en la visión ecosocialista del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, conocido como Plan de la Patria.

La propuesta original del proyecto PNUD-GEF fue revisada para incorporar los nuevos enfoques, así como, ampliar el alcance logrando que sus resultados y productos sean más útiles como herramientas para acompañar la gestión. Se plantea ahora la creación de una Unidad Especial de Cambio Climático en el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. Dicha unidad será la base de ejecución del proyecto PNUD-GEF y se fortalecerá mediante el mismo.

Esto generará además las condiciones idóneas para que el proyecto llegue a feliz término. La experiencia demostró que un proyecto como este requiere de la articulación dinámica y efectiva de muchos actores, en particular de Ministerios y entes del Estado bajo cuya autoridad se encuentran actividades de gran relevancia como la generación eléctrica, la producción petrolera o la producción agrícola.

La creación de la Unidad Especial de Cambio Climático facilitará esta articulación, con miras a superar las dificultades encontradas y a establecer vínculos y mecanismos permanentes orientados al diseño, implementación y seguimiento de estrategias nacionales en la materia.



La extensión solicitada permitirá que el proyecto alcance sus objetivos de forma más eficiente y contribuya a crear y fortalecer una estructura que facilite la gestión del Cambio Climático de Venezuela.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención.

Se despide

Atentamente,



**GUILLERMO RAFAEL BARRETO ESNAL**

**Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas**  
Decreto N° 1.703 de la Presidencia de la República de fecha 07-04-2015  
Publicado en G.O. N° 40.634 de fecha 07-04-2015





Julio 2015

## Proyecto PNUD-GEF No 83237

# Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático para Venezuela

## Solicitud de prórroga

### JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

---

- En los últimos años se han generado cambios sustanciales en el enfoque y valoración del tema ambiental en Venezuela y el mundo, haciéndose cada vez más evidente la necesidad de pensar lo ambiental en un contexto de sustentabilidad, Buen Vivir, equidad y justicia social. Esto se refleja claramente en la visión ecosocialista del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, conocido como Plan de la Patria, y en la nueva denominación y visión del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.
- La propuesta original del proyecto PNUD-GEF fue revisada para incorporar estos nuevos enfoques y ampliar el alcance, logrando que sus resultados y productos sean más útiles como herramientas para acompañar la gestión. Se plantea ahora la creación de una **Unidad Especial de Cambio Climático** en el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. Dicha unidad que será la base de ejecución del proyecto PNUD-GEF y se fortalecerá mediante el mismo.
- Esto generará además las condiciones idóneas para que el proyecto llegue a feliz término. La experiencia ha demostrado que un proyecto como este requiere de la articulación dinámica y efectiva de muchos actores, en particular de Ministerios y entes del Estado, bajo cuya autoridad se encuentran actividades de gran relevancia para el tema como la generación eléctrica y la producción petrolera y agropecuaria.
- La creación de la Unidad Especial de Cambio Climático facilitará esta articulación, con miras a superar las dificultades encontradas y a establecer vínculos y mecanismos permanentes orientados al diseño, implementación y seguimiento de estrategias nacionales en la materia que trasciendan el presente proyecto.
- La extensión solicitada permitirá que el proyecto alcance sus objetivos de forma más eficiente y contribuya a crear y fortalecer una estructura que facilite la gestión del Cambio Climático de Venezuela.

### MODIFICACIONES SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL

---

#### Objetivos del proyecto

- Se mantiene el objetivo original de desarrollo del proyecto: "El proyecto generará información y fortalecerá capacidades para apoyar la elaboración de estudios para determinar la vulnerabilidad y las medidas de adaptación al Cambio Climático", extendiendo su alcance para impulsar la creación y fortalecimiento de la Unidad Especial de Cambio Climático. Esta Unidad tendrá entre sus funciones:
  - ✓ Elaborar, y proponer a las autoridades, políticas y lineamientos en materia de Cambio Climático orientados a la construcción e implementación de los Planes de Adaptación y Mitigación contemplados en el Plan de la Patria.
  - ✓ Coordinar con las Direcciones y Entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y con otros ministerios, instituciones y organizaciones sociales del país para la generación,



implementación y seguimiento de políticas, planes y proyectos nacionales relevantes para la adaptación y mitigación del Cambio Climático, así como para el acopio de información relativa a emisiones de gases de efecto invernadero, necesidades y acciones previstas o en curso para adaptación y mitigación.

- ✓ Impulsar, registrar y hacer seguimiento a políticas, planes y proyectos nacionales con impacto en la adaptación y mitigación del Cambio Climático.
- ✓ Generar regularmente el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la Comunicación Nacional en Cambio Climático.
- ✓ Participar y hacer seguimiento a las negociaciones internacionales bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y otros escenarios multilaterales.
- ✓ Asesorar a otras instancias en lo relativo al Cambio Climático.
- ✓ Diseñar, operar y mantener un sistema orientado a adquirir, resguardar y procesar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo la generación de la Comunicación Nacional.

### Estrategia del proyecto

- Se mantiene la estrategia original del proyecto enfatizando ahora el papel del mismo como palanca para la creación y fortalecimiento de la Unidad Especial de Cambio Climático. La misma funcionará en estrecha relación con el Despacho del Ministro y se encargará de coordinar con instancias internas y externas al Ministerio, incluyendo organizaciones y movimiento sociales, para impulsar y hacer seguimiento a una gestión eficiente del Cambio Climático que incluya políticas, planes y acciones de adaptación, mitigación; las Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas (INDCs); y la generación regular de la Comunicación Nacional, construyendo un sistema orientado a adquirir, resguardar y procesar la información relevante.
- En lo referente a la vulnerabilidad el enfoque cambiará de casos de estudios puntuales a evaluaciones generales del país que abarquen, aunque con menos detalles, los casos originalmente planteados. Esto se hace con miras a establecer líneas base de información y detectar temas o áreas geográficas que requieran mayor atención para la formulación de la estrategia nacional de Cambio Climático y las futuras Comunicaciones Nacionales.
- **Se solicita una prórroga hasta octubre de 2017** que permita esta aproximación más general, integral y amplia que la planteada originalmente, y que será más útil para el diseño de los planes nacionales de mitigación y adaptación. Reduciendo la precisión y aumentando el alcance geográfico se hace posible generar un producto más útil para el momento actual en el tiempo establecido.

### Actividades del Proyecto

A continuación se señalan las actividades originales del proyecto con los ajustes necesarios en contenido enmarcadas en los capítulos que se plantean para la Segunda Comunicación Nacional.

#### ◦ ACTIVIDAD I: Circunstancias Nacionales

- **OBJETIVO:** Determinar las circunstancias sociales, geográficas, económicas y ecológicas relevantes para comprender el problema del Cambio Climático en Venezuela y las medidas adoptadas nacionalmente que son relevantes para combatirlo tanto nacional como internacionalmente.
- **CAPÍTULOS QUE ABARCA:** CAP I: Introducción / CAP II: Circunstancias nacionales y posición nacional ante la Convención: Presentación. Responsabilidades históricas. Equidad y justicia en la lucha contra el Cambio Climático. Ecosocialismo y Buen Vivir. Circunstancias nacionales (físicas, sociales, geográficas, económicas, ecológicas). Plan



de la Patria y posición nacional ante la Convención

- **PRODUCTO:** Documento de circunstancias y posición nacional.

◦ **ACTIVIDAD II: Inventario de gases de efecto invernadero**

- **OBJETIVO:** Actualizar los inventarios de gases de efecto invernadero emitidos en el país.
- **CAPÍTULOS QUE ABARCA:** CAP III: Inventario nacional de gases de efecto invernadero: Estimaciones de las emisiones, metodología, factores de emisión, calidad de los datos e incertidumbres. Sectores clave: Energía e hidrocarburos, agricultura, transporte, procesos Industriales, manejo de desechos y uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura.
- **PRODUCTO:** Inventarios de emisiones nacionales.

◦ **ACTIVIDAD III: Estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio Climático**

- **OBJETIVO:** Evaluar los impactos y la vulnerabilidad del país, actual y de acuerdo a escenarios futuros, frente al Cambio Climático en temas críticos.
- **CAPÍTULOS QUE ABARCA:** CAP IV: Impactos, escenarios y vulnerabilidad frente al Cambio Climático.

Áreas temáticas:

- Temperatura, precipitación y nivel del mar.
  - Recursos hídricos para consumo humano y agropecuario.
  - Generación de energía hidroeléctrica.
  - Infraestructura costera.
  - Soberanía alimentaria.
  - Salud integral con énfasis en enfermedades transmitidas por vectores.
- **PRODUCTO:** Documento analítico y mapas de vulnerabilidad estimada para 2050 y 2070.

◦ **ACTIVIDAD IV: Medidas de adaptación y mitigación, necesidades conexas y creación de capacidades y comunicación**

- **OBJETIVO:** Registrar las acciones, planes o programas del país con incidencia en el combate del Cambio Climático, así como los obstáculos y necesidades atacar efectivamente el problema.
- **CAPÍTULOS QUE ABARCA:** CAP V: Acciones con incidencia en la adaptación y mitigación del Cambio Climático / CAP VI: Otra información pertinente para el logro del objetivo de la convención / CAP VII: Obstáculos y necesidades para la adaptación y la mitigación.
- **PRODUCTO:** Documento analítico, información sobre logros, planes, alcances, obstáculos y necesidades detectadas.

◦ **ACTIVIDAD V: Coordinación general, seguimiento y control**

- **OBJETIVO:** Coordinar las actividades del proyecto y garantizar que los procesos necesarios se lleven a cabo de la mejor manera para alcanzar el objetivo general del proyecto.
- **PRODUCTO:** Segunda Comunicación Nacional