

DE/OF/266/07/12

Caracas, 31 de julio de 2012


Ciudadano  
**Carlos Sánchez**  
Oficial de Programa  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
(P.N.U.D.)  
Presente.-

Att. Gustavo Perdomo  
**Ref. Convenio 58656**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de remitirle Reporte para Seguimiento Trimestral de Proyecto, correspondiente al Segundo Trimestre del año en curso.

Sin otro particular a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle.

Muy atentamente,

  
**Lic. Gisela Melo**  
**Directora de Secretaria**



31 JUL. 2012

Recibida

## Reporte para seguimiento trimestral de proyectos (Project Management)

<b>Award y número de proyecto:</b>	<b>00058656</b>
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Programa de formación académico Musical- Fase II
<b>Agencia de Implementación:</b>	Fundamusal Bolívar
<b>Area del CPD:</b>	2 Alianzas para el fortalecimiento de institucional y para la promoción a la participación incluyente
<b>Area del CPAP:</b>	1.2 .4 Capacidades gubernamentales para desarrollar políticas y estrategias para la reducción de la pobreza y las desigualdades mejoradas.
<b>Modalidad de Ejecución:</b>	<b>NEX</b>
<b>Período cubierto:</b>	<b>Enero-Junio 2012</b>

### Breve Descripción del Proyecto:

El objetivo del proyecto es apoyar el proceso de consolidación estratégica de la Fundamusal Bolivar en el país; fortaleciendo la capacidad local a través de actividades que impulsen la profesionalización de los y las integrantes de orquestas y núcleos, así como asegurando la dotación y modernización de instrumentos y equipos que les permitan niveles de excelencia en su desempeño. Este apoyo permitirá avanzar en el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela, con prioridad a las comunidades pobres y vulnerables del país.

### Objetivos:

- Este proyecto consta de (4) cuatro componentes a través de los cuales se pretende alcanzar los siguientes resultados:
- 1.1.1 Recursos humanos (niños, niñas y adolescentes) capacitados en técnicas musicales.
  - 1.1.2 Fortalecidos profesionalmente los/las participantes de las Orquestas Juveniles de Venezuela a través de su participación en giras y otras actividades de profesionalización musical.
  - 1.1.3 Orquestas y núcleos cuentan con los instrumentos y medios necesarios para realizar sus actividades.
  - 1.1.4 Medios y mecanismos de información actualizados y relevantes para la difusión del Proyecto.

### Situación Actual:

El proyecto se encuentra en su tercer año de ejecución, y en líneas generales la programación establecida se ha cumplido a cabalidad, con sólo una excepción:

- a) La adquisición de instrumentos de alto nivel profesional programada para el primer trimestre ha tomado más tiempo, debido al alto nivel de complejidad de dichos instrumentos, por tal razón se espera que estas adquisiciones se realicen entre el 3er. y 4to. Trimestre del año

**Dirección del Proyecto:**

**Firma:**

**Fecha:**

31/07/2012

30/06/2012



**Matriz de seguimiento para reportar: riesgos, incidentes y lecciones aprendidas que se han presentado durante el periodo y estado de acciones**

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Riesgos									Incidentes			Lecciones Aprendidas	Monitoreo			
		1			2			3			1	2	3		Acción	Fecha estimada	Status	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9								Detalles
72968	Sesiones de Formación Musical a Participantes de las Orquestas del Sistema															Informe Trimestral	1er. Trimestres 30/04/2012	Entregado al 30/04
																	2do. Trimestres 30/06/2012	Entregado el 31/07/2012
																	3er. Trimestres 30/10/2012	
																	4to. Trimestres 30/01/2013	
																Monitoreo del componente	30/06	A la fecha el N° de beneficiarios es de 4.341 y el N° de sesiones es de 622
74570	Giras y Actividades de profesionalizaciones integrantes Fundamusal Simón Bolívar															Firma CDR Trimestrales	1er. Trimestre 30/04/2012	Pendiente por recibir desde PNUD
																	2do. Trimestre 30/07/2012	Pendiente por recibir desde Pnud
																	3er. Trimestre 30/10/2012	
																	4to. Trimestre 30/01/2013	

**Legenda para Riesgos:** 1)Ambiental , 2)Financiero , 3)Operacional, 4)Organizacional, 5)Político, 6)Regulatorio, 7) Seguridad, 8)Estratégico y 9) Otros.  
**Legenda para Incidentes:** 1) Cambios, 2) Problemas y 3) Otros



74572	Consultorías	Sin riesgo que reportar	Sin incidencias que reportar	Actas de transferencia de títulos de propiedad	31/03/2012	Pendiente actas de la orden de compra 3870 recibidas en Marzo Ordenes de compra 3871 y 3872 recibidos los bienes pendientes actas de Transferencia
				Taller de capacitación	08/05/2012	Realizada la capacitación e implementación del Acceso Externo a Atlas
				Auditoria	31/05	Pendiente sesión practica Acceso Externo Atlas 2012
				Plan de seguimiento de auditoria	31/05	Recibido informe final
				Monitoreo del componente	31/03	No aplica debido a que no hubo hallazgos
					30/06	Cumplida la programación trimestral contratación de auditoria 2011
						Pendiente pago final auditoria

**Leyenda para Riesgos:** 1)Ambiental , 2)Financiero , 3)Operacional , 4)Organizacional, 5)Político, 6)Regulatorio, 7) Seguridad, 8)Estratégico y 9) Otros.

**Leyenda para Incidentes:** 1) Cambios, 2) Problemas y 3) Otros

