

Số 01/BQLDA

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

V/v thông báo kết quả cuộc họp Ban Chỉ
đạo dự án lần thứ 5

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Kính gửi: Thành viên Ban chỉ đạo dự án

Ngày 21/01/2019, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN đã tổ chức cuộc họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo dự án với mục đích đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2018 và chỉ đạo thực hiện dự án kế hoạch năm 2019. Ông Phạm Công Tạc Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp; Tham dự cuộc họp có Bà Akiko Fujii - Phó Giám đốc quốc gia UNDP; Ông Nguyễn Đình Hậu Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN kiêm Giám đốc dự án; Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng và Ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ KH&CN&MT, Bộ Xây dựng; các thành viên Ban chỉ đạo dự án; đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ KH&CN, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Viện Vật liệu xây dựng, Viện KH&CN Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam; các tổ chức tài chính, tín dụng gồm có Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; các nhà sản xuất, chế tạo thiết bị và sản xuất sản phẩm gạch không nung; các chuyên gia tư vấn của dự án.

Sau khi nghe các báo cáo của Ban Quản lý dự án, Vụ Vật liệu Xây dựng, Viện Vật liệu Xây dựng, chuyên gia tư vấn và ý đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, các đại biểu tham dự, ý kiến phát biểu của Bà Akiko Fujii - Phó Giám đốc quốc gia UNDP, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công tạc, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Về các kết quả đã đạt được trong 04 năm qua:

Trong 04 năm qua Dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Theo chuyên gia của UNDP đánh giá giữa kỳ, mức độ hoàn thành của Dự án có 06 chỉ tiêu được đánh giá từ mức tốt đến rất tốt.

2. Về kế hoạch thực hiện năm 2019:

Ban Quản lý dự án cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UNDP và các đối tác để hoàn thiện kế hoạch thực hiện năm 2019, trong đó cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tiếp tục chương trình đào tạo, mở rộng nội dung, đối tượng được đào tạo; tăng cường tính bền vững của Chương trình đào tạo của Dự án như nghiên cứu đưa nội dung vật liệu xây không nung vào giảng dạy tại hệ thống các trường đào tạo; đào tạo giáo viên các trường cao đẳng, dạy nghề xây dựng về kỹ thuật thi công các sản phẩm GKN.

b) Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ vay vốn ưu đãi tại các tổ chức tài chính và ngân hàng.

c) Đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án đã và đang có kế hoạch đầu tư sản xuất gạch không nung theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng năng lượng và hiệu quả đầu tư; thúc đẩy trình diễn và phổ biến kỹ thuật xây gạch không nung trong các công trình xây dựng.

d) Về truyền thông, cần tiếp tục thực hiện chiến lược truyền thông rộng rãi với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về gạch không nung tới mọi đối tượng có liên quan. Trong năm 2019, Dự án cần sớm hoàn thành các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, video,... giới thiệu về đặc tính kỹ thuật, công năng sử dụng, kỹ thuật xây dựng để phổ biến rộng rãi cho các đối tượng có liên quan ở các địa phương trên phạm vi cả nước, tổ chức sự kiện vinh danh các doanh nghiệp có thành tích trong sản xuất và sử dụng gạch không nung.

đ) Về đề xuất gia hạn thời gian thực hiện thêm 06 tháng đến hết tháng 5 năm 2020, Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị sự hỗ trợ của UNDP, tinh thần ủng hộ của các thành viên Ban Chỉ đạo đối với đề xuất của Dự án. Đánh giá khối lượng công việc còn lại của Dự án là rất lớn, mặc dù Dự án có thể hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đến cuối năm 2019 và đảm bảo việc chia sẻ và nhân rộng kết quả dự án thì cần sự nỗ lực tối đa của Dự án và các đối tác phối hợp thực hiện.

Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã cảm ơn Bà Akiko Fujii - Phó Giám đốc quốc gia UNDP đại diện cho UNDP tham gia và có bài phát biểu quan trọng. Cảm ơn các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị trình bày tham luận và các đại biểu đã tham dự, góp ý để cuộc họp thành công.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Công Tạc (để báo cáo);
- Lưu BQLDA.



Nguyễn Đình Hậu