


**PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRISES – Projecto 0080448**

**Componente: Desminagem**

RESULTADO ESPERADO e objectivo <i>E linha de base, indicadores incluindo objectivos anuais</i>	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar resultado das actividades e acções associadas</i>	PERÍODO			RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
						Fonte de financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em Dólares
<p><b>Modalidade de Implementação: Modalidade de Implementação Nacional (NIM)</b>                      PI: Comissão Nacional Intersectorial para a Desminagem e Assistência Humanitária (CNIDAH)                      Doador: PNUD  <b>Resultado Principal do CPAP:</b> Instituições nacionais com provadas capacidades em combater o tráfego de pessoas humanas, gerir o problema de armas e o impacto da acção de minas.</p>								
<p><b>RESULTADO:</b> Capacidade desenvolvida a nível provincial e nacional para de forma efectiva coordenar a acção de minas.</p>								
<p><b>Linha de base:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fraca integração das políticas, coordenação e operações a nível provincial e nacional;</li> <li>- Falta sistémica e actualizada de um banco de dados de minas.</li> <li>- Aprovação da extensão por cinco (5) anos do artigo 5 do Tratado Sobre o</li> </ul>	<p><b>Objectivos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordenação Nacional e capacidades técnicas reforçadas rumo ao cumprimento das obrigações de Angola do Tratado sobre o Banimento de Minas AP e cumprir as prioridades do governo de reconstrução e</li> </ul>	<p><b>Acções:</b></p> <p>Compilação de dados relativos a operações de desminagem levada a cabo pela ONG's, INAD, CED e outros operadores para engrassar na estratégia harmonizada de um centro coerente de acção de minas.</p>	<p>CNIDAH e PNUD - Consultoria</p>	<p>04000</p>	<p>PNUD TRAC</p>	<p>20,000</p>		



RESULTADO ESPERADO e objectivo	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar resultado das actividades e acções associadas</i>	PERÍODO				RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em Dolares
<p><i>E linha de base, indicadores incluindo objectivos anuais</i></p> <p>Banimento de Minas.</p> <p>- Um Plano Estratégico sobre Acção de Minas tem que ser formulado nos próximos cinco (5) anos em sintonia com o pedido de extensão do artigo 5.</p> <p><b>Indicador de Desempenho</b></p> <p>- Reuniões de Coordenação de Acção de Minas realizadas</p> <p>- Relatório de Transparência submetido a luz do artigo 7 do TBM.</p> <p>- Planos estratégicos anuais de desminagem implementada a nível provincial e nacional.</p> <p><b>Indicador do Resultado</b></p> <p>- Aumentada capacidade das instituições governamentais a nível provincial e nacional na redução efectiva da percentagem de pessoas</p>	<p>desenvolvimento nacional.</p> <p><b>2013:</b></p> <p>Reforçar a as políticas de planeamento, coordenação e de capacidade de comunicação das estruturas existentes do GoA na tomada completa das actividades de acção de minas, no cumprimento das obrigações internacionais, sob o Tratado de Banimento de Minas de Otawa Minas de Ottawa.</p>	<p>Providenciar assessoria estratégica ao Coordenador Nacional do CNIDAH e ao Coordenador do CED e gestores seniores sobre políticas de acção de minas e assuntos estratégicos.</p>				PNUD - Consultoria	ITF 10159	35012	15,000
	<p>Encorajar o GoA na integração das acções de minas noutros sectores de desenvolvimento e no alcance dos ODM's.</p>	<p>Apoio a CNIDAH nos aspectos legislativos e convenções internacionais, em particular a Convenção de Ottawa, para total utilização da capacidade internacional.</p>				CNIDAH e PNUD	ITF 10159	35012	10,000
						PNUD - Consultoria e Formação	ITF 10159	35012	10,000
		<p>Identificação de lacunas no apoio ao desenvolvimento de capacidades a CNIDAH e CED e tomar acções tendentes ao suprimento de tais lacunas;</p>				CNIDAH e PNUD - Consultoria	ITF 10159	35012	15,000
		<p>Seminários/Workshops provinciais e nacionais de validação e Cooperação Sul-Sul.</p>				CNIDAH e PNUD	ITF 10159	35012	20,000

RESULTADO ESPERADO e objectivo	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar resultado das actividades e acções associadas</i>	PERÍODO				RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em Dolares
<p><i>E linha de base, indicadores incluindo objectivos anuais</i></p> <p>afectadas por minas terrestres e engenhos não explosivos. fontes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relatório do Governo</li> <li>- Avaliação por terceiros</li> </ul>	<p>Apoio ao Plano de Acção de extensão de cinco (5) anos do artigo 5 do tratado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoiar e facilitar o processo de planificação anual e estratégico e procedimentos;</li> <li>• Ajudar no estabelecimento de comunicação com as agências internacionais especializadas (UNMAS, GICHD, SAC) na pesquisa e possibilidade de reforço.</li> </ul>					PNUD e CNIDAH - Consultoria	ITF 10159	35012	40,000
	<p><b>Resultado da Actividade 2.2: Estratégia Nacional de Desminagem Desenvolvida</b></p>								
	<p>Apoio na elaboração do Plano Nacional Estratégico para Desminagem, em consonância com o pedido de extensão (artigo 5 do Tratado) e as prioridades de reconstrução e desenvolvimento nacional.</p>					PNUD e CNIDAH – Consultoria	ITF 10159	35012	40,000


RESULTADO ESPERADO e objectivo <i>E linha de base, indicadores incluindo objectivos anuais</i>	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar resultado das actividades e acções associadas</i>	PERÍODO				RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em Dolares
	Recrutamento de um Consultor para providenciar orientação estratégica e facilitação na implementação das actividades.					PNUD e CNIDAH	04000	80,000	
<b>Total (ITF + TRAC)</b>								<b>250,000</b>	

Aprovado



**Pelo UNDP Angola**  
Samuel Harbor  
Director

Data: 19/2/2013



Santana André Pitra "Petroff" – General  
Presidente

Data: