

2



Ministério do Interior
Comissão Nacional de Protecção Civil



Plano Anual de Trabalho e Orçamento – 2014

Reforçando a Resiliência na Gestão de Risco de Desastres (RRD) – Projecto 00080448

DATE RECD 29. JAN 2014
 ORG UNIT 1007
 PROJ 00080448
 C. A. 1007
 UNDP
 Empowered lives. Resilient nations.
 FILE 120.360/Jan

Resultado Esperado e Objectivo	Actividades Planificadas	Período				Responsável	Orçamento Planificado		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em AKZ
<p><i>E linha de base, indicador incluindo os objectivos anuais.</i></p> <p>Modalidade de Implementação: Modalidade de Implementação Nacional (NIM) Parceiro de Implementação: CNPC e SNPCB Doador: Fundos TRAC e CCF – PNUD</p> <p>Resultados principais do CPAP: Reforçar a capacidade de prevenção de crises e de recuperação, bem como a promoção da redução da pobreza e segurança humana e consolidar a capacidade nacional de gestão de ameaças causadas por desastres naturais, minas terrestres e SALW.</p> <p>Resultado 1: Reforçar o desenvolvimento de capacidades a nível Provincial e Nacional para uma coordenação efectiva de redução do impacto dos desastres naturais.</p>									
<p>Linha de base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reforço dos mecanismos de coordenação na resposta a desastres naturais. 	<p>Objectivo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integração das estratégias de RRD nos planos provinciais 	<p>Resultado da Actividade 1.1: Plano Nacional de Preparação e Resposta operacional a nível provincial e nacional.</p> <p>Acções:</p>							

Resultado Esperado e Objectivo	Actividades Planificadas	Período				Responsável	Orçamento Planificado			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em AKZ	
<p><i>E linha de base, indicador incluindo os objectivos anuais:</i></p> <p>- Aumento do número de Planos de Contingência Provinciais de gestão de risco de desastres.</p> <p>- O Executivo Angolano desenvolveu e adoptou um Plano Nacional quinquenal de Preparação e Resposta.</p> <p>- Preparação em Angola ainda é fraca, CNPC concentra-se essencialmente na resposta a emergência.</p> <p>- Fraca capacidade para a operacionalização do Plano Nacional quinquenal de Preparação e Resposta a nível nacional e provincial.</p> <p>Indicador de Desempenho</p> <p>- Funcionários do Secretariado Executivo, do SNPCCB treinados.</p> <p>- CNPC / SNPCCB membros capacitados.</p> <p>- Fóruns de coordenação alargado a todos parceiros</p>	<p>e nacionais de desenvolvimento.</p> <p>2014:</p> <p>- Comités Provinciais de Resposta estabelecidas e seus membros formados em Planeamento de Contingências e Resposta de Desastres.</p> <p>- Preparação contra o perigo de inundação e planos de mitigação / protocolos de Aviso Prévio testados através de exercícios de simulações nas províncias do Cunene e Kuando Kubango.</p> <p>- Finalização de Plano Estratégico, Gestão de Risco de Desastres e preparação para o próximo ciclo (2014-2019)</p>	<p><i>Listar resultados e acções associadas:</i></p> <p>Consolidação da Preparação do Plano Nacional de Contingência 2014-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estratégia de Desenvolvimento Institucional do Sistema Nacional de Protecção Civil (baseado na avaliação de capacidades) • Quadro de Monitoria, Avaliação e Orçamento; • Directrizes para elaboração de planos Provinciais e Municipais <p>Seminário Inter-ministerial sobre Sistema Nacional de Protecção Civil e implementação do Plano de Contingência 2014-2019.</p> <p>Apoio na realização da Conferência sobre Impacto das Mudanças Climáticas no Sul de Angola (Huila).</p> <p>Capacitação provincial e municipal em SAP, APCV e gestão de informação (Formulário de Avaliação Rápida Multisectorial) para RRD.</p>					CNPC e SNPCCB	PNUD TRAC	04000	3.000.000
						CNPC e SNPCCB	PNUD TRAC	04000	1.500.000	
						CNPC e SNPCCB	PNUD TRAC	04000	5.000.000	
<p>Resultado da Actividade 1.2: Apoio ao Desenvolvimento de Política / Estratégia sobre RRD</p> <p>Acções:</p>										

Resultado Esperado e Objectivo	Actividades Planificadas	Período				Responsável	Orçamento Planificado		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em AKZ
<p><i>Elinha de base, indicador incluindo os objectivos anuais:</i></p> <p>relevantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planos Provinciais de Contingências Desenvolvidos. <p>Indicadores do Resultado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento da Capacidade das estruturas provincial e nacional na resposta a desastres naturais - O papel de coordenação de CNPC reforçado. - Recolha de dados e gestão de informação reforçado. - Sistema de Aviso Prévio (SAP) estabelecido. <p>Fontes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatórios dos parceiros - Questionários aos participantes 	<p><i>Listar resultados e acções associadas:</i></p> <p>Elaboração da Estratégia Nac de Gestão Integral do Risco e Programa Nacional de Sistemas de Aviso Prévio (SAP) para RRD.</p> <p>Apoio na participação de plataformas regionais e internacionais de RRD (Cooperação Sul-Sul)</p> <p>CPR gestor de projecto / consultor para orientação estratégia e apoio na implementação das actividades.</p>					CNPC e SNPCB	PNUD TRAC	04000	3.000.000
							PNUD TRAC	04000	1.000.000
						PNUD TRAC	PNUD TRAC	04000	1.500.000

Resultado Esperado e Objectivo	Actividades Planificadas	Período				Responsável	Orçamento Planificado		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em AKZ
<i>E linha de base, indicador incluindo os objectivos anuais.</i>	Listar resultados e acções associadas.								
	Missão PAM					PNUD	CCF	11888	1.106.000
Subtotal									30.106.000

Aprovado



Pelo UNDP Angola

Samuel Harbor

Director

Data: 24/11/14



Aprovado



Pela Comissão Nacional de Protecção Civil

Eugénio César Laborinho

Secretário de Estado do Interior

Data:

