

REPÚBLICA DE ANGOLA
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS
 DIRECÇÃO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS



Empowered lives.
 Resilient nations.

Plano Anual de Trabalho e Orçamento – 2015


PROJECTO DE APOIO PARA O REFORÇO DOS DIREITOS HUMANOS EM ANGOLA

RESULTADOS ESPERADO e Objectivo	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar resultados e acções associadas</i>	PERÍODO				RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de Financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em AKZ (Mil)	
<p>Modalidade de Implementação: Modalidade de Implementação Nacional Parceiro de Implementação: MINISTERIO DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS Doador: TRAC - PNUD</p> <p>Resultados principais do GPAP: Reforçar a capacidade institucional a nível local para uma governação inclusiva, eficiente, responsável na prestação de serviços.</p> <p>RESULTADO 1: Capacidade desenvolvida do sector da justiça para maior acesso a justiça e implementação coordenada e participativa do processo de reforma da justiça.</p>										
<p>Linha de base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitado número de tribunais e serviços judiciais com poucos recursos materiais e humanos e legislação desactualizada. - Limitações na prestação de serviços públicos de acesso a justiça e fraca capacidade institucional. 	<p>Objectivo (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade do sector da justiça incrementada com funcionários capazes em estatística, gestão de dados. - Tribunais estabelecidos de maneira funcional e eficiente a nível local. 	<p>Resultado da Actividade 1.1: País compatível e alinhado com a maioria dos instrumentos legais regionais e internacional sobre Direitos Humanos</p>				<p>Accções:</p> <p>Reforço da capacidade técnica e institucional da CIERDH em matéria de DH (Tráfico de seres humanos e Direito das pessoas com Deficiência, ENEDH e género)</p>	<p>MIREX, MINJUDH, PGR</p>	<p>PNUD</p>	<p>04000</p>	<p>2,500.00</p>

RESULTADOS ESPERADO e Objective	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	PERIODO				RESPONSÁVEL	ORCAMENTO PLANIFICADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de Financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em AKZ (Mil)
<p>Indicador de desempenho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percentagem da população com acesso a justiça e serviços judiciais e funcionamento eficiente dos tribunais. - Número de funcionários públicos capacitados na prestação de serviço eficiente e responsável. <p>Indicador do Resultado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de formações realizadas - Número de OSC apoiadas - Número de Relatórios sobre Direitos Humanos apresentados ao sistema de Tratados das Nações Unidas. <p>Fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Questionários Individuais - Avaliações dos Parceiros/relatórios 	<p>2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimento da capacidade técnica e operacional do sistema de justiça, em matéria de advocacia, defesa e promoção do Acesso a Justiça e Direitos Humanos. - Melhoría da coordenação inter-institucional (CIERDH), e parceiros na recolha e difusão de dados sobre DH. - Adopção e implementação da Estratégia de Comunicação. - Alinhamento do quadro legal nacional de DH com as normas internacionais. - Reforço da capacidade técnica e institucional das OSC na implementação de acções, advocacia e 	<p>Listar resultados e acções associadas</p>							
		<p>Facilitação do processo de ratificação de Tratados Internacionais pendentes (Tortura; C.P. Opcional e Desc Racial)</p> <p>Resultado da Actividade 1.2: Capacidades Técnicas e Institucionais da CIERDH e outros parceiros reforçadas.</p> <p>Acções:</p> <p>Facilitação do processo de ratificação de Tratados Internacionais pendentes (Tortura; C.P. Opcional e Desc</p>					MIREX, MINJUDH (CIERDH), ACNDH e PNUD	PNUD	04000
	<p>Preparação da defesa do Relatório sobre PIDESC (Discussão do Relatório e Simulação de pré-defesa)</p>					CIERDH, MINJUDH e OIM	PNUD	04000	2,700.00
	<p>Reforço, dinamização e capacitação técnica (ToT) do Núcleo de DH – PGR (Acesso a Justiça e DH; Mec. de Resolução Alternativa de Conflitos)</p>					PGR e PNUD	PNUD	04000	3,000.00
	<p>Fortalecimento institucional à nível da Assembleia Nacional</p>					CIERDH,	PNUD	04000	2,000.00

RESULTADOS ESPERADO e Objectivo	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	PERIODO				RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de Financiamento	Descrição do Orçamento	Montante em AKZ (Mil)
E linha de base, indicador incluindo os objectivos anuais. influenciar a agenda dos DH a nível local e nacional.	seminário e Conferência Nacional)					PNUD e OSC's			
	Estratégia de Comunicação adoptada; Portal Web operacional (Base de Dados sobre DH)					MINIUDH (CIERDH)	PNUD	04000	2,000.00
	Apoio na participação de eventos regionais e internacionais sobre Direitos Humanos (Cooperação Sul-Sul).					MINIUDH (CIERDH)	PNUD	04000	1,500.00
	Resultado da Actividade 1.2: Capacidades das OSC reforçadas para influenciar, dialogar, monitorar e implementar assuntos relativos a Direitos Humanos.								
	Accões:								
	Reforço do Funcionamento dos Comités Provinciais e Municipais de DH (Estudo e Seminários Provinciais)					MINIUDH e PNUD	PNUD	04000	1,300.00
	Reforço dos Núcleos Municipais de DH					MOSAICO	PNUD	04000	2,500.00
	Realização de um seminário alusivo ao Dia dos Direitos Humanos.					PNUD e Prov. Justiça	PNUD	04000	N/D
Total (TRAC)									185,000

Aprovado



Pelo PNUD Angola
Samuel Harbor
Director
Data: 21/11/15



Aprovado

Pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos
António Bento Bembe
Secretário de Estado dos Direitos Humanos
Data:

