



PLANO DE TRABALHO 2016

Modalidade de Implementação: Modalidade de Implementação Directa

Parceiro de Implementação: Provedoria de Justiça

Doador: TRAC-PNUD

Principal Resultado UNPAF: (2.2) Acesso à Justiça e os Direitos Humanos. Até 2019 as instituições nacionais são reforçadas no seu papel de promoção e protecção de Direitos Humanos, garantindo a concientização e acesso a justiça pelos cidadãos, especialmente os mais vulneráveis.

Resultado Relevante do Plano Estratégico do PNUD: Resultado 3: As expectativas dos cidadãos de terem voz, Estado de Direito e responsabilidade são atendidos através de sistemas mais fortes de governação democrática.

Objectivos Previstos:

1. Promoção do mandato, da função e da utilidade da Provedoria de Justiça


2. Provisão e desenvolvimento dos serviços do Ombudsman ao nível provincial

Resultado	Indicador	Actividade	Período				Promotor	Orçamento US\$	Fonte de Orçamento
			Q1	Q2	Q3	Q4			
Resultado 1: Reforçada a capacidade institucional/técnica da Provedoria de Justiça aos níveis central e provincial.	<i>Indicador 1:</i> Número de funcionários da Provedoria de Justiça capacitados sobre liberdades e garantias dos cidadãos	<i>Actividade 1:</i> Troca de experiência e expertise incluindo Cooperação Sul-Sul (Portugal e África do Sul/Kenia) sobre a estratégia da promoção da instituição aos níveis central e provincial.		x	x		Provedoria de Justiça	50.000.00	PNUD
Resultado 2: Fortalecida a instituição do Provedor de Justiça e promovido o acesso aos serviços da instituição na defesa dos direitos, justiça social e garantia dos direitos	<i>Indicador 2:</i> Workshops e publicação de literatura.	<i>Actividade 2:</i> Realização de seminários/workshops educativos.			X		Provedoria de Justiça	12.000.00	PNUD

HRG

	<p><i>Actividade 3:</i> Reprodução de brochuras e desdobráveis em português e línguas nacionais.</p> <p><i>Actividade 4:</i> Impressão dos relatórios anuais de recomendações do Ombudsman.</p> <p>Visitas de campo e relatórios.</p>							10.000.00		PNUD	PNUD
<p>Monitoria e Avaliação</p>			x	x	PNUD	3.000.00		80.000.00		PNUD	PNUD
Total											

Aprovado



Pelo PNUD Angola
Sr. Henrik Larsen Fredborg
 Director Nacional
 Data:

Aprovado



Pela Provedoria de Justiça da República de Angola
Dr. Paulo Tjipilica
 Provedor de Justiça da República de Angola
 Data:

TFE 6