



Ministério do Interior
Comissão Nacional de Protecção Civil

Plano de Trabalho Anual 2017



Título / ID do award, projecto: Reforço das Capacidades de Redução do Risco de Desastres e Construção da Resiliência / ID 00084416, ID 00092430

Modalidade de Implementação: Modalidade de Implementação Nacional (NIM)

Parceiro de Implementação: CNPC

Resultados principais do CPAP: Sistemas de preparação estabelecido de forma a cumprir eficazmente as consequências e resposta aos riscos decorrentes de desastres a todos os níveis de governo e da comunidade.

Resultados esperados	Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Insumos	
			T1	T2	T3	T4		Código	Montante (USD)
Ano 3 Resultado 1: Plano Nacional de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação (PNPCR) adaptado e implementado ao nível provincial. <u>Base de referência:</u> 8 Planos provinciais elaborados em 2015-2016, e 4 a espera de aprovação. <u>Indicadores:</u> # de Plano de Preparação, Contingência, e Resposta elaborado e aprovado.	Planos de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação elaborado em 2 provinciais adicionais (Bie e Huambo).	Avaliação do grau de implementação dos planos provinciais preparados em 2015-2016. Implementar o guia provincial de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação em 2 provinciais. Organizar 2 seminários de Planificação nas provinciais. Reunião de validação com as Comissões Provinciais de Protecção Civil (CPPC) em 2 provinciais.		X			30000	71200 Consultor internacional	20,000.00
2 Planos adicionais de Preparação, Contingência, e Resposta elaborado pela Comissão Provincial de Protecção Civil e 10 Planos aprovados pelos Governos provinciais até ao final do ano.	2 provinciais pilotos com os SOP de resposta e simulação.	Desenvolver um Procedimento Operacional Padrão (SOP) de resposta e simulação dos principais funcionários nas 2 provinciais pilotos.		X			30000	75700 Formação, Seminários, Conferências	15,000.00
							30000	71600 Viagens	10,000.00
							30000	75700 Formação, Seminários, Conferências	19,586.00
			X				30000	75100 Facilidade e administração 8%	5,166.88

Ano 3 Resultados esperados	Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos	
			T1	T2	T3	T4			Código	Montante (USD)
<p>Preparação para a Recuperação Resiliente</p> <p><u>Base de referência:</u></p> <p>Estratégia-piloto preparado para Construção de Resiliência nas 3 provinciais Cunene, Namibe e Huila.</p> <p>Nenhuma estrutura de recuperação de desastres para as provincias afetadas pela seca.</p> <p><u>Indicadores:</u></p> <p># de Estratégia-piloto para Construção de Resiliência implementado de acordo o Plano Ano 2.</p> <p># da Estrutura de Recuperação de Desastres desenvolvida.</p> <p><u>Metas:</u></p> <p>3 Estratégias-piloto para Construção de Resiliência implementado de acordo o Plano Ano 2.</p> <p>1 Estrutura de Recuperação de Desastres desenvolvida.</p>	<p>Desenvolvimento de um Quadro de Recuperação de Desastres (DRF) para o Sul de Angola.</p> <p>Implementar Estratégias Provinciais pilotos de Construção de Resiliência em provinciais afectadas pela seca e desenvolver uma Estrutura de Recuperação de Desastres (DRF) para Cunene, Huila e Namibe com base na PDNA de seca 2012-2016 aprovada.</p>	<p>X</p> <p>X</p>				CNPC	ID 48055 A Resultado 2.1 F 32045 D 00141 (Japão)	71200 Consultor internacional	45,000.00	
								75700 Formação, Seminários, Conferências	20,000.00	
								74200 Custos Audio-Visuais e de Impressão- Produção	4,116.25	
								75100 Facilidade e administração 8%	5,529.30	

Ano 3		Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos	
Resultados esperados				T1	T2	T3	T4			Código	Montante (USD)
<p>Resultado 2: Sistema Nacional de Informação de Risco projectado de acordo os principais protocolos estabelecidos.</p> <p>Base de referência: O sistema Desinventar instalado para coletar dados pós-desastre em 2015.</p> <p>Indicadores: Eficácia de mecanismos e protocolos para coletar e analisar dados pós-desastre e recuperação em escala local para perfis de risco e vulnerabilidade.</p> <p>Metas: Protocolos de recolha, análise e comunicação de dados adoptados e aplicados eficazmente no âmbito do novo sistema Desinventar.</p>		<p>Desenvolvimento do Sistema Nacional de Informação de Risco concebido com a participação dos operadores e utilizadores.</p>	<p>Participar no Seminário Regional da UNISDR sobre o uso da base de dados de perdas de desastres para perfis nacionais de risco e vulnerabilidade.</p>			X		UNISDR	71600 Viagens		
			<p>Operar o sistema Desinventar para inventariar e analisar o impacto de desastres em escala local com suporte técnico pela UNISDR.</p>	X	X	X	X	UNISDR	61300 Salário e Cargo Adj Cst-IP Pessoal		

Ano 3	Resultados esperados	Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos	
				T1	T2	T3	T4			Código	Montante (USD)
<p>Resultado 3: Organização institucional do SPCB reforçada com acções de formação implementadas.</p> <p>Base de referência:</p> <p>5 participaram na formação anual sobre RRD e na partilha de experiências organizada pela OIT em 2015-2016 para preparar o lançamento de um programa nacional de formação.</p> <p>Indicadores:</p> <p># de participantes no treinamento nacional de RRD.</p> <p>Metas:</p> <p>25 participaram do treinamento nacional de RRD organizado pela CNPC em 2017.</p>	Integração da RRD no planeamento do desenvolvimento local em Angola.	Desenvolver e começar o programa nacional de formação sobre a integração da RRD no planeamento do desenvolvimento local com o apoio da OIT e da IFAL.	X	X	X		CNPC	30000	75700 Formação, Seminários, Conferências 71600 Viagens	70,000.00	
	Advocacia sobre RRD a nível político e estratégico.	II Reunião dos Vices Governadores sobre a implementação das 4 prioridades de Acções estabelecidas pelo Quadro de Sendai em RRD 2015-30.	X						75700 Formação, Seminários, Conferências 71600 Viagens	30,000.00	
	Apoio de Programa	Suporte à implementação, Monitoramento e Avaliação, Auditoria Anual e Nova Programação	X	X	X	X		UNDP	04000, 04120	72100 Empresas / serviços subcontratados	55,201.10
									04000	71600 Viagens	5,000.00
			Total das Actividades								573,903.35
			UNDP Facilidade e administração 8%								18,696.18
			Total								592,599.53

Ano 3		Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos	
Resultados esperados				T1	T2	T3	T4			Código	Montante (USD)

Aprovado:

Pelo UNDP Angola
Henrik Fredborg Larsen
Director




Data:

8 March 2017

Aprovado:



Pela Comissão Nacional de Protecção Civil (CNPC)
Eugénio César Laborinho
Secretário de Estado do Interior

Data:

20-03-17

Nota: Fonte de financiamento 03000 Partilha de custos com parceiros; 04000 Escritório de país do PNUD; 04120 PNUD Nova Iorque.