


“Empoderamento da Mulher Angolana” PLANO ANUAL DE TRABALHO 2017

ACTIVIDADES		Orçamento		Responsa.	Trimestres			
		Descrição	Valor UNDP		Q1	Q2	Q3	Q4
<p>Modalidade de Implementação: DIM Parceiro de Implementação: MINFAMU – Direcção Nacional para a Igualdade e Equidade de Género Doador: PNUD</p> <p>Principal Resultado CPD: Em 2019, as instituições nacionais estão reforçadas para a promoção dos direitos humanos, assegurando o conhecimento e acesso a justiça a todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis.</p> <p><u>Resultado esperado:</u> Reforçada a capacidade nacional em produzir dados sensíveis ao género e de reportar e monitorar a realização da Agenda 2030, com particular foco no ODS 5 sobre a igualdade de género e empoderamento da mulher.</p> <p><u>Base de referência:</u> Frac capacidade institucional em termos de competências e mecanismos para produção e monitoria de dados de género com vista a informar políticas e programas de integração da perspectiva do género no Plano Nacional de Desenvolvimento.</p> <p><u>Indicadores:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnóstico e relatório de avaliação do estado de estatísticas de género em Angola realizado, e identificados os desafios existentes (institucional, legislativo, orçamental, etc) a produção de dados estatísticos de género. 2. Produzido o primeiro Relatório de 	1. Monitorização e Acompanhamento do projecto	1 Encontros técnico + 1 “alto nível”	\$600	MINFAMU				
	2. Realização de diagnóstico de estatísticas sobre o género e publicação de relatório	Consultoria técnica, Design, Edição e Publicação e Lançamento	\$28.000					
	2.1 Criação de equipa de trabalho (MINFAMU/INE), ToRs e Plano de Acção/trabalho	Reuniões de trabalho (materiais / agua)	\$400	MINFAMU PNUD INE				
	2.2 Capacitação para a equipa de trabalho: cooperação técnica sul-sul com Homologos do INE e DNIEG Cabo Verde e apoio da UNWomen.	Workshops, coffee break, materiais, viagens, per diems e visita de estudo	\$20.000					
3. Produção do Relatório de Género em Angola	Consultoria técnica, Design, Edição, Publicação, Validação e Lançamento	\$36.000	MINFAMU PNUD OSC					
4. Revisão interna do Projecto de 2014 a 2016	Reuniões internas de trabalho	0	MINFAMU PNUD					

**Actividades relacionadas com o ponto 2 serão implementadas em parceria com outras agências das UN (possibilidade de co-financiamento)*

<p>3. Realizada a avaliação e produzido o relatório do projecto (2014 a 2016), e delineada a estratégia para elaboração do Programa do Projecto para 2018-2019</p> <p><u>Metas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Até Fevereiro de 2017 ter a equipa de trabalho criada e ToRs elaborado ✓ Até Março de 2017 realizar a capacitação da equipa de trabalho ✓ Até Junho ter realizado o diagnóstico de estatística sobre o genero e produzido o relatório ✓ Até Agosto de 2017 ter produzido o relatório de genero em Angola ✓ Até Outubro de 2017 ter realizado a avaliação interna do projecto ✓ Até Novembro de 2017 ter delineado a estratégia para o programa do projecto 2018-2019. 	<p>5. Participação em plataformas regionais e internacionais</p> <p>6. Campanha HeforSHE</p> <p>7. Delineação da estratégia para elaboração do programa do projecto para 2018-2019</p> <p>8. <i>Common Services & Bank Charges</i></p>	<p>Reuniões internas de trabalho (MINFAMU-PNUD)</p>	<p>\$5000</p> <p>\$10.000</p> <p>\$0</p> <p>\$10.000</p> <p>TOTAL \$110.000</p>	<p>MINFAMU</p> <p>MINFAMU PNUD UNWOMEN</p> <p>MINFAMU PNUD</p> <p>PNUD</p>			
---	--	---	--	--	--	--	--



Aprovado

Pelo PNUD Angola

Henrik Fredborg Larsen
Director do PNUD Angola

Data:

Angola



Aprovado

Pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher – MINFAMU

Marielena da Conceição Gombôa
Directora Nacional para a Igualdade e Equidade de Género

Data: 27/02/2017