



## MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS (MJDH)

### PLANO ANUAL DE TRABALHO 2018 - PAT 2018

RESULTADOS ESPERADOS Incluindo indicadores e metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS	Orçamento				Execução Orçamental 2018			
		Descrição	Valor US\$	Fundo	Gestão	TR1	TR2	TR3	TR4
<p><b>Estabelecimento e funcionamento de uma plataforma interinstitucional de trabalho sobre ratificação de tratados.</b></p> <p><b>Base de referência:</b> Coordenação de trabalho sobre tratados entre os ramos Executivo e Legislativo</p> <p><b>Indicadores:</b> (a) Realizado um relatório de diagnóstico sobre o ponto de situação, desafios, ventagens e desvantagens (b) Realizado um diálogo interinstitucional entre membros do Executivo, legislativo e Judiciário sobre ratificação de tratados, esp. de DH.</p> <p><b>Metas:</b> ✓ Até Março de 2018, realizado um relatório de diagnóstico sobre o ponto de situação, desafios, ventagens e desvantagens ✓ Até Abril 2018 realizado primeiro diálogo interinstitucional</p>	<p>1. Reforço e visibilização para a ratificação dos tratados internacionais de DH (Plataforma de diálogo interinstitucional)</p>	<p>Serviços de catering e consultoria</p>	<p>9,000,00</p>	<p>ACNUDH</p>	<p>PNUD</p>	<p>X</p>	<p>X</p>		
<b>Subtotal Actividade 1</b>			<b>9,000.00</b>						


<p><b>Reforçada a capacidade de instituições nacionais de direitos humanos na promoção e protecção dos direitos humanos.</b></p> <p><b>Base de referência:</b> Decreto Executivo n.º 135/14 sobre Comitês Provinciais dos Direitos Humanos (CPDH); MJDH.</p> <p><b>Indicadores:</b> (c) Acumuladas boas práticas pelo MJDH na promoção e protecção de DH. (d) Fortalecidos a capacidade e o processo de 2 CPDH no acompanhamento de casos de DH.</p> <p><b>Metas:</b> ✓ Até Novembro 2018, MJDH realiza acções de troca de experiências com instituições homólogas ✓ Até Agosto 2018 são realizadas acções de capacitação para 2 CPDH no acompanhamento casos de DH.</p>	2. Cooperação Sul-Sul para MJDH/Participação em fóruns	Viagem e ajuda de custos	10.000,00	PNUD	PNUD		X	X	X
	3. Workshops de formação para 2 CPDH	Viagem e ajuda de custos	15.000,00	PNUD	PNUD		X	X	X
	<b>Subtotal Actividade 2</b>			<b>25.000,00</b>					
<p><b>Reforçado o quadro nacional dos direitos humanos</b></p> <p><b>Base de referência:</b> Angola é signatário de 5 dos 9 principais tratados internacionais dos direitos humanos, e 5 dos 7 principais instrumentos africanos.</p> <p><b>Indicadores:</b> (a) Consultas públicas sobre relatórios realizadas pela CIERNDH</p>	4. Apoio as acções da CIERNDH para o cumprimento das obrigações nacionais relativas aos tratados internacionais	Serviços de catering, consultoria	20.000,00	PNUD	PNUD	X	X	X	X

<p>(b) Relatórios de DH elaborados pela CIERN/DH</p> <p>(c) Preparação de defesa de relatórios de DH realizada</p> <p>(d) Fortalecido o sistema de monitoria da implementação do UPR</p> <p><b>Metas:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Até Novembro 2018 realizados os requisitos para cumprimento com as obrigações internacionais sobre DH</p>	<p>5. Apoio ao seguimento da implementação das recomendações do UPR (através de aplicativo como o SIMORE)</p>	<p>Equipamento, aplicativos, serviços técnicos</p>	<p>10,000.00</p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p><b>Subtotal Actividade 3</b></p>		<p><b>30,000.00</b></p>							
<p><b>Promovido educação e conhecimento sobre direitos humanos</b></p> <p><b>Base de referência:</b>  Draft Estratégia Nacional de Educação sobre Direitos Humanos (ENEDH)</p> <p><b>Indicadores:</b>  (a) Número de administradores e aplicadores da lei capacitados sobre direitos humanos  (b) Sectores públicos/departamentais capacitados sobre direitos humanos</p> <p><b>Metas:</b>  Até Novembro 2018 realizadas acções de educação sobre direitos humanos</p>	<p>6. Workshops de capacitação e debates públicos sobre direitos humanos</p>	<p>Serviços de catering, consultoria, espaço</p>	<p>10,000.00</p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p><b>Subtotal Actividade 4</b></p>		<p><b>10,000.00</b></p>							

<p><b>Plataforma sectorial de apoio para a monitoria e reporte sobre ODS16 estabelecido</b></p> <p><b>Base de referência:</b> Angola endossou a Agenda 2030 em Setembro de 2015 sobre o Desenvolvimento Sustentável; ODS16 cobre as questões de paz, justiça e sociedades inclusivas</p> <p><b>Indicadores:</b> (a) Mobilizados departamentos ministeriais e actores públicos e privados relevantes para fazerem parte de um grupo de trabalho de coordenação sobre a monitoria e reporte sobre ODS16 (b) Adoptado um plano de trabalho para orientar a coordenação do esforço referido no ponto anterior</p> <p><b>Metas:</b> Até Novembro 2018 realizadas acções de para estabelecimento da plataforma de apoio do ODS16</p> <p><b>Viabilizada a implementação do PAT 2018 e reforçada a capacidade técnica de gestão do projectos na DNDH e no MJDH</b></p> <p><b>Base de referência:</b> DNDH tem uma Assessora Técnica residente para apoiar gestão e implementação do projecto.</p> <p><b>Indicadores:</b> (a) Realizadas as actividades planeadas (b) Reforçado o entrosamento entre os relevantes departamentos do MJDH</p>	<p>7. Missão técnica de apoio da Aliança Global em Angola</p>	<p>Viagem, ajuda de custos, serviços de catering</p>	<p>35,000.00</p>	<p>Aliança Global</p>	<p>PNUD</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	
		<p><b>Subtotal Actividade 5</b></p>	<p><b>35,000.00</b></p>						
		<p>8. Assistência Técnica</p>	<p>Taxa de serviço</p>	<p>24,000.00</p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
		<p><b>Subtotal Actividade 6</b></p>	<p><b>24,000.00</b></p>						

<p>(c) Reforçada a parceria de trabalho entre MJDH e outras instituições parceiras no âmbito do presente projecto.</p> <p><b>Metas:</b> Resultados do PAT 2018 são alcançados até Dezembro 2018.</p>	<p>Total 133,000.00</p>
--	-------------------------

Aprovado pelo PNUD



Henrik Larsen  
Director Nacional

Aprovado pelo MJDH



Ana Celeste C. Januário  
Secretária de Estado para DH e Cidadania