

1. *Antecedentes*

Formular um projeto de apoio para um período de 3 anos
2015-2017

Objetivo

Reforçar a capacidade do Sistema Nacional, para a Gestão do Risco de Desastres e Recuperação e o reforço da resiliência

Abordagem

- Prioridades estabelecidas pelo Executivo
- Plano Nacional de Preparação Contingência e Recuperação
- Plano Estratégico de Gestão de Risco
- Outras políticas Nacionais

Processo

- Identificação de prioridades
- Elaboração de uma estrutura abrangente de acção
- Consulta com membros SNPC e parceiros
- Elaboração do projecto específico do PNUD

Análise da situação

Identificação de vazios

Áreas de necessidade de reforço institucional

Prioridades e objetivos sectoriais

Estabelecimento de resultados chave

Prioridades nacionais

**Plano de contingência
adaptado nas
províncias**



**Melhorar a qualidade
da informação em
termos gerais
(meteorologia e clima)**



**Reforço e
desenvolvimento
de planos
sectoriais**



**Micro-localização das
infraestruturas
vulneráveis**



**O SNPCB deve
conhecer as causas e
as necessidades de
resiliência**



Plano de contingência adaptado nas províncias

Resultado 1

Plano Nacional de Preparação,
Contingência, Resposta e
Recuperação adaptado e
implementado na escala
provincial.

Implementação em 2
províncias desentralizadas

Resultado 1

Plano Nacional de Preparação,
Contingencia, Resposta e
Recuperação adaptado e
implementado na escala
provincial.

Implementação em 2
províncias demonstrativa

Melhorar a qualidade da informação em termos gerais (meteorologia e clima)

Resultado 2

Sistema Nacional de Informação
de Risco desenhado com os
principais protocolos
estabelecidos

Protocolo para intercâmbio e
integração de informação geo-
espacial sobre riscos

Resultado 2

Sistema Nacional de Informação
de Risco desenhado com os
principais protocolos
estabelecidos

Protocolo para intercâmbio e
integração de informação geo-
espacial sobre riscos

O SNPCB deve conhecer as causas e as necessidades de resiliência

Resultado 3

Estruturas Institucionais do
SNPCB e Províncias reforçadas
com actividades de formação
implementadas

Após Institucional
Formação
Organização


Resultado 3

Estruturas institucionais do
SNPCB e Províncias reforçadas
com actividades de formação
implementadas

Apoio institucional

Formação

Organização



Resultado	Actividades do resultado	Ano 1		Ano 2		Ano 3	
		1 semestre	2 semestre	1 semestre	2 semestre	1 semestre	2 semestre
Resultado 1: Plano Nacional de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação de Calamidades e Desastres adaptado e implementado na escala provincial.	Plano de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação de Calamidades e Desastres elaborado numa primeira província piloto						
	Plano de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação de Calamidades e Desastres elaborado na segunda província piloto						
	Procedimentos, protocolos e formação em Centros de Coordenação Operacionais nas 2 províncias						
	Planos de reforço da resiliencia e recuperação pré-desastre estabelecidos nas 2 províncias.						
Resultado 2: Sistema Nacional de Informação de Risco desenhado com protocolos estabelecidos.	Protocolo para a integração e intercâmbio de informação geo-espacial elaborado						
	Sistema de informação sobre Risco de Desastres desenhado de forma participativa, com os produtores de dados.						
Resultado 3: SNPCB e Províncias fortalecidos na sua estrutura institucional, com acções de reforço de capacidades implementadas.	Elaborar um estudo de funções e estrutura do SNPCB e propor um processo de organização e desenvolvimento institucional						
	Actividades prioritárias – segundo os resultados do diagnóstico para quadros do SNPCB.						
	Procedimentos, protocolos e formação elaborados e implementados no Centro Nacional de Coordenação Operacional (CCO)						
	Exercícios (simulações) do CCO						
	Intercâmbio e cooperação Sul-Sul						

Deliverable targets	Inputs	
	Code	Year 1
Plano de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação de Calamidades e Desastres elaborado numa primeira província piloto \$135.000	71200 International consultants	30.000
	71600 Travels	15.000
	75700 Training, Workshop, Conference	50.000
	71600 Travels	5.000
	75700 Training, Workshop, Conference	30.000
	71600 Travels	5.000
Protocolo para a integração e intercâmbio de informação geo-espacial elaborado \$150.000	71200 International consultants	30.000
	75700 Training, Workshop, Conference	50.000
	75700 Training, Workshop, Conference	30.000
	71400 Contractual services - individual	30.000
	71600 Travels	10.000
Desenvolvimento Institucional do SNPCB \$775.000	71400 Contractual services - individual	30.000
	75700 Training, Workshop, Conference	30.000
	71200 International consultants	35.000
	75700 Training, Workshop, Conference	30.000
Apoio especializado ao Desenvolvimento Institucional do SNPCB \$650.000	71200 International consultants	50.000
	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	300.000
	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	300.000
		1.060.000
		74.200
		1.134.200

29	Deliverable targets	Inputs	
30		Code	Amount
31	Plano de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação de Calamidades e Desastres elaborado na segunda província piloto \$160.000	75700 Training, Workshop, Conference	20.000
32		71600 Travels	5.000
33		75700 Training, Workshop, Conference	50.000
34		71600 Travels	20.000
35	2 províncias pilotos com CCO operacional incluindo procedimentos \$65.000	72200 Equipment and furniture	50.000
36		75700 Training, Workshop, Conference	15.000
37	Sistema de informação sobre Risco de Desastres desenhado de forma participativa, com os produtores de dados \$65.000	75700 Training, Workshop, Conference	25.000
38		75700 Training, Workshop, Conference	30.000
39		72200 Equipment and furniture	10.000
40	Actividades prioritárias de formação, segundo os resultados do estudo de funções \$65.000		
41		71400 Contractual services - individual	20.000
42		75700 Training, Workshop, Conference	15.000
43	Procedimentos, protocolos e formação elaborados e implementados no Centro Nacional de Coordenação Operacional (CCO) \$200.000	75700 Training, Workshop, Conference	30.000
44		71200 International consultants	30.000
45		75700 Training, Workshop, Conference	70.000
46	Apoio especializado ao Desenvolvimento Institucional do SNPCB \$650.000	75700 Training, Workshop, Conference	100.000
47		71200 International consultants	50.000
48		61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	300.000
49		61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	300.000
50			1.140.000
51			79.800
52			1.219.800
53			

Deliverable targets for (Years)	Inputs	
	Code	Amount
Planos de reforço da resiliencia e recuperação pré-desastre estabelecidos nas 2 províncias. \$150.000	75700 Training, Workshop, Conference	50.000
	75700 Training, Workshop, Conference	50.000
	71200 International consultants	50.000
Exercícios (simulações) do CCO \$100.000	75700 Training, Workshop, Conference	100.000
Apoio especializado ao Desenvolvimento Institucional do SNPCB \$650.000	71200 International consultants	50.000
	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	300.000
	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	300.000
		900.000
		63.000
		963.000

7 RESOURCE MOBILIZATION

Donors	Amount (USD)	Status
UNDP Angola	950,000.00	Planned
GFDRR	750,000.00	Requested / for 2015-2016
UNDP BCPR JPN	300,000.00	Requested
TECNIP	50,000.00	Requested / 01-06 2015
Supplementary Budget Japan	2,000,000.00	To be requested / need to be spent in one yr
UNDP BCPR TRAC3 or TTF		TBC
Total	4,050,000.00	

Estrutura do Projecto

Direcção do Projecto

SNPCB

CNPC
(Chair)

UNDP and donors

Project Assurance

CPR Project Manager (UNDP)

Gestão do Projecto

SNPCB

Apoio ao projecto
UNDP CTA

Equipa A

Apoio provincial (R1)

Equipa B

Informação (R2)

Equipa C

Desenvolvimento
Institucional (R3)