



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

Número del Proyecto	ARG / 08 / 017
Título del Proyecto	"Programa de Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur"

	Financiamiento del Presupuesto en U\$S	Revisión "G"	Revisión "F"	Diferencia
Fecha de Inicio : 01.09.08 Fecha de Finalización: 31.12.12 Modalidad de ejecución: Plena				
Agencia de Ejecución: MRECIC Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.	01 UNDP / TRAC Costos Compartidos Gobierno	2.378.269*	2.378.246	23
	PNUD de Insumos	2.378.269	2.378.246	23
	Costos de Apoyo 3%	79.246*	79.269	-23
	Total General	2.457.515	2.457.515	0

Tipo de Revisión: Sustantiva

\*Incluye ajuste GMS del Proyecto ARG/06/020 U\$S 8.002 (Ver Revisión C) y ajustes por tipo de cambio incluidos en costos compartidos.

**Objetivo de la Revisión:**

1. Transferir el saldo remanente del proyecto ARG/06/020 al ARG/08/017 el cual asciende a la suma de U\$S 1.932,76.-
- 2.- Reasignar partidas presupuestarias del año 2010 al año 2011 y 2012.-
- 3.- Modificar la asignación presupuestaria entre líneas.-

EN NOMBRE DE	FIRMA	FECHA	NOMBRE Y TÍTULO
ORGANISMO DE EJECUCION			CECILIA NAHON EMBAJADORA SECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
GOBIERNO		30 MAR. 2012	PAULA VERONICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		10 ABR. 2012	CECILIA UGAZ Representante Residente a.i.



Programa de las Naciones Unidas  
Oficina de ARGENTINA para el Desarrollo

## HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto: PNUD ARG 08 017 "Programa de Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur"

**Fecha de inicio:** 01.09.08

**Fecha de finalización:** 31.12.2012

**Ejecución:** Gobierno

**Modalidad:** Ejecución Nacional Plena

**Organismo Nacional de Ejecución:** Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. (MREC)

**Director Nacional:** Emb. María Cecilia Nahon

**Cargo:** Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

**Domicilio:** Esmeralda 1212. Piso 2

**Teléfonos:** 4819-7482

**E-mail:**

**Coordinador:**

**Cargo:**

**Domicilio:** Esmeralda 1212, 2do. Piso

**Teléfonos:** 4819-7482

**E-mail oficial p/notificaciones:** [argxx@undp.org.ar](mailto:argxx@undp.org.ar) (Gauchito)

**Presupuesto Total:** u\$s 2.457.515


**Fuente de Financiamiento:** Gobierno

**Recursos Propios:** u\$s 2.457.515

El documento de proyecto/revisión "G" consta de 43 páginas

.....  
Director Nacional del Proyecto

.....  
Fecha

  
**CECILIA NAHON**  
EMBAJADORA  
SECRETARIA DE  
RELACIONES ECONOMICAS  
INTERNACIONALES



## 1. JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN "G"

- El objetivo de la Revisión "G" es transferir el saldo disponible del proyecto ARG/06/020 al Proyecto Arg/08/017.
- Transferir el saldo remanente del año 2010 al año 2011 y 2012.
- Modificar la asignación presupuestaria entre líneas.



**2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN**  
SIN MODIFICACIÓN.

### **3. ESTRATEGIA**

**ESTRATEGIA DEL PAIS.**  
SIN MODIFICACIÓN.

**SITUACIÓN PREVISTA AL FINAL DEL PROYECTO.**  
SIN MODIFICACION

**BENEFICIARIOS PREVISTOS.**  
SIN MODIFICACIÓN

**MARCO INSTITUCIONAL**  
SIN MODIFICACION

**VÍNCULOS CON EL MARCO DE COOPERACIÓN DEL PAIS Y CON EL MARCO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS**  
SIN MODIFICACIÓN.

**PARTICIPACIÓN DEL PNUD**  
SIN MODIFICACIÓN

**ESTRATEGIA DE SALIDA.**  
SIN MODIFICACIÓN.



#### 4. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Número del Proyecto: ARG /08/017

Título: Programa de Asistencia Técnica para la integración Sur-Sur

<b>Objetivo Estratégico:</b> Promover la Gobernabilidad Democrática
<b>Resultado Esperado:</b> Fortalecimiento de la capacidad de gestión gubernamental a nivel nacional, provincial y municipal..
<b>Línea de Servicio:</b> 1. Apoyo a los ODM's (IX Objetivo de Desarrollo del Milenio: "Promover una Asociación Global para el desarrollo") 1.5 Desarrollo del sector privado. Política específica adoptada para el desarrollo del sector privado social y ambientalmente responsable.
<b>Indicador del Resultado Esperado:</b> Instrumentos de apoyo al proceso de integración.
<b>Temas de los Fondos de Fideicomiso:</b> No aplica
<b>Estrategia de los Socios:</b> El rol de interacción del organismo ejecutor será: A nivel Nacional: Seminarios con participación de organismos nacionales públicos y privados interesados en temas de comercio exterior e integración.  A nivel Internacional: Intercambio de experiencias y desarrollo de actividades de capacitación conjunta con funcionarios de organismos similares de países en desarrollo.

**Objetivo Inmediato:** Desarrollar actividades de asistencia técnica para la integración Sur-Sur, con particular enfoque en el MERCOSUR, las negociaciones en el ámbito del G-20, el impacto económico-financiero de las negociaciones para mitigar el cambio climático y los cambios operados en la economía internacional a partir de la crisis de 2008.

**Indicadores de éxito:** Instrumentos de apoyo a la integración: documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto.

	<b>Meta anual de los productos</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Código de cuenta</b>	<b>Insumos u\$s</b>
<p>1.1. Descripción: Estudios sobre los nuevos escenarios y demás consecuencias que se deriven de los resultados de las negociaciones multilaterales, en particular sus repercusiones sobre las negociaciones regionales y bilaterales y sobre los procesos de liberalización comercial e integración Sur-Sur.</p> <p>Indicador de éxito: Instrumentos de apoyo a la integración Sur-Sur; entre otros, documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto.</p>	<p><b>2008</b> Versión preliminar de los siguientes documentos: Informe sobre las consecuencias para los países del MERCOSUR y los principales países en desarrollo de adoptar diferentes estrategias de negociación. Informes que sirvan para elaborar propuestas en el marco del SGPC. Informe del impacto sobre el comercio de los países que integran ALADI de diversas alternativas de negociación. Detalle de los productos sobre los cuales habría que priorizar la liberalización arancelaria dentro de ALADI. Informe sobre la situación del comercio entre MERCOSUR, SACU e India, identificando oportunidades comerciales.</p> <p><b>2009</b> Versión final de los informes iniciados en 2008.</p> <p><b>2010</b> Estudios sobre las propuestas de liberalización comercial del período.</p> <p><b>2011</b> Estudios sobre las propuestas de liberalización comercial del período</p> <p><b>2012</b> Estudios sobre las propuestas de liberalización comercial del período.</p>	<p>Estudiar las consecuencias de los acuerdos de liberalización y/o preferencias comerciales en los que intervienen la Argentina y el MERCOSUR, analizando oportunidades y amenazas, creación y desvío de flujos comerciales e impactos sobre el aparato productivo. Identificación de productos con potencial para generar nuevas corrientes comerciales o para expandir los flujos de comercio existentes.</p> <p>Analizar cómo afectan al MERCOSUR los acuerdos celebrados por sus contrapartes comerciales con terceros países/bloques.</p>	<p>71300 71600 72500 72800 73400 74100 74200 74500</p>	<p>253.141 47.795 744 4.506 32 641 4.616 1.904</p>

	<b>Meta anual de los productos</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Código de cuenta</b>	<b>Insumos u\$s</b>
<p>1.2. Identificación de la especialización productiva de Argentina en el MERCOSUR y estudios para apoyar el proceso de integración del MERCOSUR.</p> <p>Indicador de éxito: Documentos de trabajo y estudios y talleres de discusión de los mismos con la participación de diversos organismos públicos y el sector privado.</p>	<p><u>2008</u> Versión preliminar de documentos de análisis de la estructura productiva a partir de la integración y del estado actual de las restricciones al comercio intrarregional.</p> <p><u>2009</u> Versión final de documentos presentados en 2008. Informes para el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la superación de asimetrías. Informes de apoyo a las negociaciones en el marco del Programa de Integración Productiva del MERCOSUR. Estudios sobre la integración de Venezuela en el MERCOSUR. 2 Talleres de discusión (sector Público-Sector Privado) realizados</p> <p><u>2010</u> Informes periódicos sobre la evolución del comercio y la economía del MERCOSUR. Estudios para apoyar el proceso de integración.</p> <p><u>2011</u> Informes periódicos sobre la evolución del comercio y la economía del MERCOSUR. Estudios para apoyar el proceso de integración, con especial énfasis en la integración productiva.</p> <p><u>2012</u> Informes periódicos sobre la evolución del comercio y la economía del MERCOSUR. Estudios para apoyar el proceso de integración, con especial énfasis en la integración productiva.</p>	<p>Análisis de corrientes comerciales intrabloque, del impacto de la integración sobre la estructura productiva de la Argentina en general y sobre las economías regionales en particular. Análisis del impacto de la integración de Venezuela en el MERCOSUR</p> <p>Examen y evaluación de los instrumentos de política industrial y comercial de los Estados Parte del MERCOSUR, de las barreras no arancelarias que afectan la libre circulación, y de las políticas que cabría aplicar para asegurar la equitativa integración de las economías del MERCOSUR, para mejorar la competitividad de las economías menores y para dar tratamiento a las asimetrías actuales. Asistencia técnica y participación en las reuniones del GAHE-FOCEM.</p> <p>Estudios sobre cadenas productivas y programas de complementación, sobre el fortalecimiento de la competitividad y complementariedad productiva de las PYMES regionales.</p> <p>Asistencia técnica en las negociaciones comerciales externas del MERCOSUR, en particular con la Unión Europea.</p>	<p>71300 71600 72500 72800 74200 74500</p>	<p>273.304 91.386 608 2.909 3.214 322</p>
<b>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</b>				

	<b>Meta anual de los productos</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Código de cuenta</b>	<b>Insumos u\$s</b>
<p>1.3. Descripción: Análisis de la evolución de los mercados de productos primarios, alimentos, minerales y combustibles.</p> <p>Indicador de éxito: documentos de análisis para apoyo de las negociaciones comerciales</p>	<p><u>2008</u></p> <p>Respuesta a las consultas cursadas por los negociadores durante las negociaciones de la Ronda Doha.</p> <p>Identificación de iniciativas de apoyo al desarrollo de biocombustibles en los países de la OCDE.</p> <p>Revisión de documentación de las áreas de política agrícola, energética y ambiental relacionadas con la política comercial externa.</p>	<p>Análisis del desarrollo de las negociaciones en la Ronda Doha de la OMC, en particular de productos agrícolas, no agrícolas (NAMA) y servicios. Asistencia técnica a los negociadores argentinos.</p> <p>Estudios sobre las políticas agrícolas de los países desarrollados y de las políticas relacionadas con el desarrollo de los biocombustibles a nivel internacional</p> <p>Análisis de la evolución de los precios de las materias primas 2000-2010</p> <p>Análisis de la evolución del comercio exterior argentino 2000-2010: origen, destino, composición.</p>	<p>71300</p> <p>71600</p> <p>72500</p> <p>72800</p> <p>74200</p> <p>74500</p>	<p>303.978</p> <p>71.524</p> <p>682</p> <p>101</p> <p>3.789</p> <p>563</p>
	<p><u>2009</u></p> <p>Informe de impacto de las políticas de apoyo al desarrollo de biocombustibles en los mercados de alimentos y combustibles.</p> <p>Análisis de cumplimiento de los compromisos OMC de tales políticas</p>			
	<p><u>2010</u></p> <p>Documentos de análisis para las reuniones de negociación del período y estudios sobre nuevas políticas diseñadas durante el período.</p>			
	<p><u>2011</u></p> <p>Documentos de análisis para las reuniones de negociación del período y estudios sobre nuevas políticas diseñadas durante el período.</p>			
	<p><u>2012</u></p> <p>Documentos de análisis para las reuniones de negociación del período y estudios sobre nuevas políticas diseñadas durante el período.</p>			

Meta anual de los productos	ACTIVIDADES	Código de cuenta	Insumos u\$s
<p>1.4. Descripción: Información sobre política y negociaciones comerciales a la sociedad civil.</p> <p>Indicador de éxito: Página web bilingüe actualizada con inclusión de catálogo OPAC. Difusión de publicaciones</p>	<p><b>2008</b> Traducción de la producción del período para la página web. Incorporación a UNIRED.</p> <p><b>2009</b> Traducción de la producción del período para la página web. Incorporación al catálogo CAICYT. Nueva versión de ARGEXIM. Publicación de OPAC (Online public access catalog) en página Web. 2 Talleres.; 2 Seminarios</p> <p><b>2010</b> Instalación de la nueva versión del Sistema Argexim. Publicación y distribución de los productos del período y realización de un seminario/taller para discutir los principales trabajos.</p> <p><b>2011</b> Completar el diseño y la instalación de la nueva versión del Sistema Argexim. Publicación y distribución de los productos del período y realización de un seminario/taller para discutir los principales trabajos realizados en el ámbito del CEI Gestión integral del Centro de Referencia de la OMC.</p> <p><b>2012</b> Evaluación y perfeccionamiento de la nueva versión del Sistema Argexim. Publicación y distribución de los productos del período y realización de un seminario/taller para discutir los principales trabajos realizados en el ámbito del CEI</p> <p>Gestión integral del Centro de Referencia de la OMC</p>	<p>Completar el desarrollo de la nueva versión del sistema de consulta ARGEXIM.</p> <p>Traducción al inglés de los documentos elaborados para las negociaciones y de la producción del CEI para la página web.</p> <p>Organización de talleres y seminarios para intercambiar experiencias y desarrollar actividades de capacitación conjunta con funcionarios de organismos con competencias análogas del país y de otros países en desarrollo y con las organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>Publicación y distribución de productos del proyecto.</p>	<p>71300 455.004 71600 15.700 72200 55.399 72500 27.868 72700 8.200 72800 23.225 73400 4.404 74100 5.077 74200 101.279 74500 55.126</p>

	Meta anual de los productos	ACTIVIDADES	Código de cuenta	Insumos u\$s
<p>1.5. Análisis de documentos recibidos y elaboración de propuestas a presentar en las negociaciones del G-20 y seguimiento de la reestructuración del sistema financiero internacional y sus consecuencias sobre la economía de los países en desarrollo</p> <p>Indicador de éxito: Documentos de trabajo y estudios para apoyar la participación de la Argentina en el G-20.</p>	<p><u>2010</u> Documentos de análisis y estudios de las iniciativas y decisiones en el ámbito del G-20 adoptadas durante el año</p> <p><u>2011</u> Documentos de análisis y estudios de las iniciativas y decisiones en el ámbito del G-20 adoptadas durante el año</p> <p><u>2012</u> Documentos de análisis y estudios de las iniciativas y decisiones en el ámbito del G-20 adoptadas durante el año</p>	<p>Análisis de los documentos de trabajo del G-20, elaboración de informes y propuestas sobre la reestructuración del sistema financiero internacional y estudios de las posibles consecuencias de las mismas sobre la economía de los países en desarrollo. Asistencia técnica a los negociadores argentinos en el G-20.</p>	71300	170.563
<p>1.6 Estudio de los impactos económicos y comerciales de las negociaciones para la mitigación del cambio climático</p> <p>Indicador de éxito: Documentos de trabajo y estudios sobre los aspectos económicos de las negociaciones para mitigar el cambio climático.</p>	<p><u>2011-2012</u> Documentos de análisis y estudios sobre los efectos económicos de los resultados de las negociaciones y de las nuevas medidas diseñadas durante el período.</p>	<p>Análisis del efecto comercial de los resultados de las negociaciones para la mitigación del cambio climático y de las medidas relacionadas con la política ambiental y el cambio climático.</p>	71300	110.281

	<b>Meta anual de los productos</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Código de cuenta</b>	<b>Insumos u\$s</b>
<p>1.7 Detección y análisis de la capacidad de inserción internacional del sector productivo argentino en las cadenas globales de valor.</p> <p>Indicador de éxito: Documentos de trabajo y estudios sobre la inserción internacional de la Argentina en las cadenas globales de valor.</p>	<p><u>2011</u> Documentos de análisis y estudios sobre la capacidad de inserción del sector productivo argentino en las cadenas de valor globales.</p> <p><u>2012</u> Documentos de análisis y estudios sobre la capacidad de inserción del sector productivo argentino en las cadenas de valor globales.</p>	<p>Realizar estudios sobre la capacidad de inserción internacional de la Argentina en las cadenas de valor globales identificadas. Exportaciones, valor agregado y nuevas tecnologías. Inserción en el comercio internacional de servicios: estudio de sectores seleccionados.</p> <p>Reforma de la PAC de la UE 2000-2010: impacto para la Argentina</p> <p>Inserción comercial en países seleccionados: EE.UU., UE, China, Brasil, India. Análisis de las políticas sectoriales.</p>	71300	167.367
<p>1.8 Análisis de nuevos problemas en la economía internacional post crisis.</p> <p>Indicador de éxito: Documentos de trabajo y estudios sobre los nuevos problemas de la economía internacional</p>	<p><u>2011</u> Documentos de análisis y estudios sobre los nuevos problemas que surgen en la economía mundial a partir de la crisis iniciada en el 2008 y su impacto sobre la Argentina.</p> <p><u>2012</u> Documentos de análisis y estudios sobre los nuevos problemas que surgen en la economía mundial a partir de la crisis iniciada en el 2008 y su impacto sobre la Argentina.</p>	<p>Estudiar los nuevos problemas de la economía internacional que surgen de la crisis iniciada en 2008. Cambios en los mercados y nuevos instrumentos financieros. Impacto de la crisis sobre las monedas y las políticas monetarias y cambiarias. Aproximación al futuro del comercio internacional: inversión y financiamiento. Desequilibrios macroeconómicos y cuentas externas</p>	71300	109.494

### 5. PLAN DE TRABAJO ANUAL – AWP

Número ARG/08/017

Título

AÑO: 01/09/2008 al 31/12/2012

Project ID	Resultados esperados	Parte responsable	Financiamiento	Donantes	Cuentas	Descripción del Presupuesto	Montos u\$s					Total
							2008	2009	2010	2011	2012	
	1.1 Descripción: Estudios sobre los nuevos escenarios y demás consecuencias que se deriven de los resultados de las negociaciones multilaterales, en particular sus repercusiones sobre las negociaciones regionales y bilaterales y sobre los procesos de liberalización comercial e integración Sur-Sur.	Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	30077	CCP	71300	Profesionales Nacionales	24.211	77.359	64.149	40.742	46.680	253.141
			30077	CCP	71600	Viajes	0	2.598	886	5.782	38.529	47.795
			30077	CCP	72200	Equipamiento Mobiliario	0	0	0	0	0	0
			30077	CCP	72500	Material de Oficina	201	543	0	0	0	744
			30077	CCP	72800	Equipo de tecnología de la información	101	4.405	0	0	0	4.506
			30077	CCP	73400	Mantenimiento de otros equipos	0	32	0	0	0	32
			30077	CCP	74100	Servicios Profesionales	0	641	0	0	0	641
			30077	CCP	74200	Gs. Impresión y Audiovisuales	0	4.616	0	0	0	4.616
			30077	CCP	74500	Gs. Varios	288	1.602	14	0	0	1.904
			30077	CCP	75100	GMS	744	2.754	1.951	1.396	2.556	9.401
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 1</b>									25,545	94,550	67,000	47,920

Project ID	Resultados esperados	Parte responsable	Financia miento	Donantes	Cuentas	Descripción del Presupuesto	Montos u\$s					Total
							2008	2009	2010	2011	2012	
			30077	CCP	71300	Profesionales Nacionales	27,659	65,630	50,235	64,319	65,461	273,304
			30077	CCP	71600	Viajes	1,154	8,609		5,000	76,623	91,386
			30077	CCP	72200	Equipamiento Mobiliario	0	0				0
			30077	CCP	72500	Material de Oficina	201	407				608
		Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	30077	CCP	72705	Eventos Especiales	0	0				0
			30077	CCP	72800	Equipo de tecnología de la información	101	2,808				2,909
			30077	CCP	73400	Mantenimiento de otros equipos	0	0				0
			30077	CCP	74200	Gs. Impresión y Audiovisuales	0	3,214				3,214
			30077	CCP	74500	Gs. Varios	221	101				322
			30077	CCP	75100	GMS	880	2,423	1,507	2,080	4,263	11,153
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 2</b>							30,216	83,192	51,742	71,399	146,347	382,896

Project ID	Resultados esperados	Parte responsable	Financiamiento	Donantes	Cuentas	Descripción del Presupuesto	Monto u\$s					Total
							2008	2009	2010	2011	2012	
	1.3 Descripción: Análisis de la evolución de los mercados de productos primarios, alimentos, minerales y combustibles.	Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	30077	CCP	71300	Profesionales Nacionales	22,895	91,672	61,653	58,879	68,879	303,978
			30077	CCP	71600	Viajes	0	8,376			63,148	71,524
			30077	CCP	72200	Equipamiento Mobiliario	0	0				0
			30077	CCP	72500	Material de Oficina	201	481				682
			30077	CCP	72800	Equipo de tecnología de la información	101	0				101
			30077	CCP	73400	Mantenimiento de otros equipos	0	0				0
			30077	CCP	74200	Gs. Impresión y Audiovisuales	0	3,789				3,789
			30077	CCP	74500	Gs. Varios	563	0				563
			30077	CCP	75100	GMS	713	3,130	1,850	1,766	3,961	11,420
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 3</b>							<b>24,473</b>	<b>107,448</b>	<b>63,503</b>	<b>60,645</b>	<b>135,986</b>	<b>392,057</b>

Project ID	Resultados esperados	Parte responsable	Financiamiento	Donantes	Cuentas	Descripción del Presupuesto	Monto u\$s					
							2008	2009	2010	2011	2012	Total
			30077	CCP	71300	Profesionales Nacionales	26.119	94.692	72.480	105.345	156.368	455.004
			30077	CCP	71600	Viajes	0	0	519	2.287	12.893	15.699
			30077	CCP	72200	Equipamiento Mobiliario	0	0	8.763	3.573	43.063	55.399
			30077	CCP	72500	Material de Oficina	201	745	6.124	5.018	15.780	27.868
			30077	CCP	72700	Eventos Especiales	0	0	0	4.100	4.100	8.200
		Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	30077	CCP	72800	Equipo de tecnología de la información	101	351	1.807	7.501	13.465	23.225
			30077	CCP	73400	Mantenimiento de otros equipos	0	0	225	1.566	2.613	4.404
			30077	CCP	74100	Servicios Profesionales	0	0	453	1.239	3.385	5.077
			30077	CCP	74200	Gs. Impresión y Audiovisuales	0	2.687	7.376	28.732	62.484	101.279
			30077	CCP	74500	Gs. Varios	563	1.413	3.460	14.386	35.304	55.126
			30077	CCP	75100	GMS Ajuste Arg/06/020	8.002	0	0	0	8.002	8.002
			30077	CCP	75100	GMS	810	2.997	3.037	5.212	10.484	22.540
			30077	CCP	76000	Tipo de cambio (Ganancia)	-405	3.103	825			3.523
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 4</b>							<b>35.391</b>	<b>105.988</b>	<b>105.069</b>	<b>178.959</b>	<b>359.939</b>	<b>785.346</b>
Project ID	Resultados esperados	Parte responsable	Financiamiento	Donantes	Cuentas	Descripción del Presupuesto	Monto u\$s					
	1.5 Descripción: Análisis de propuestas recibidas y elaboración de propuestas a presentar en las negociaciones del G-20 y seguimiento de la reestructuración del sistema financiero internacional y sus consecuencias sobre la economía de los países en desarrollo.	Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	30077	CCP	71300	Profesionales Nacionales	0		54.611	59.606	56.346	170.563
			30077	CCP	75100	GMS			1.638	1.788	1.690	5.116
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 5</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.249</b>	<b>61.394</b>	<b>58.036</b>	<b>175.679</b>

Project ID	Resultados esperados	Parte responsable	Financiamiento	Donantes	Cuentas	Descripción del Presupuesto	Monto u\$s					
							2008	2009	2010	2011	2012	Total
	1.6 Descripción: Estudio de los impactos económicos y comerciales de las negociaciones para la mitigación del cambio climático.	Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	30077	CCP	71300	Profesionales Nacionales			27,457	37,506	45,317	110,280
			30077	CCP	75100	GMS			824	1,125	1,360	3,309
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 6</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,281</b>	<b>38,631</b>	<b>46,677</b>	<b>113,589</b>

Project ID	Resultados esperados	Parte responsable	Financiamiento	Donantes	Cuentas	Descripción del Presupuesto	Monto u\$s					
							2008	2009	2010	2011	2012	Total
	1.7 Detección y análisis de la capacidad de inserción internacional del sector productivo argentino en las cadenas globales de valor..	Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	30077	CCP	71300	Profesionales Nacionales				65,171	102,196	167,367
			30077	CCP	75100	GMS				1,955	3,066	5,021
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 7</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,126</b>	<b>105,262</b>	<b>105,262</b>	<b>172,388</b>

Project ID	Resultados esperados	Parte responsable	Financiamiento	Donantes	Cuentas	Descripción del Presupuesto	Monto u\$s					Total	
							2008	2009	2010	2011	2012		
	1.8 Analisis de nuevos problemas en la economía internacional post crisis .	Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	30077	CCP	71300	Profesionales Nacionales				34,758	74,736	109,494	
			30077	CCP	75100	GMS				1,043	2,242	3,285	
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 8</b>								0	0		35,801	76,978	112,779

<b>TOTAL</b>							115.625	391.178	371,845	561,875	1,016,992	2,457,515
--------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**  
C/S Schedule of Payments

Proyecto		ARG/08/017		UNDP /CCP		MRECIC		USD	
Fuente de Fondo Principal		Fuente de Fondo SAO		Agencia de Ejecución:		Moneda del Presupuesto		Sublínea Donor	
101.01		CCP		Año	Fecha	Budget Amount	Schedule Amount	Balance	
		2,008		115,625					
		-	09/09/2008				161,762		
		-	30/12/2008				200,000		
		<b>TOTAL</b>		<b>115,625</b>			<b>361,762</b>		<b>246,137</b>
		2,009		391,178					
		-	17/02/2009				200,000		
			21/12/2009				100,000		
		<b>TOTAL</b>		<b>391,178</b>			<b>300,000</b>		<b>154,959</b>
		2,010		371,845					
			15/04/2010				47,000		
			24/06/2010				200,000		
		<b>TOTAL</b>		<b>371,845</b>			<b>247,000</b>		<b>30,114</b>
		2,011		561,875					
			07/02/2011				100,000		
			11/04/2011				100,000		
			27/07/2011				100,000		
			19/10/2011				150,000		
			15/12/2011				81,761		
		<b>TOTAL</b>		<b>561,875</b>			<b>531,761</b>		
		2,012		1,016,992					
			15/02/2012				250,000		
			15/03/2012				1,932,76		
			15/04/2012				250,000		
			15/07/2012				250,000		
			15/10/2012				250,000		
			15/12/2012				15,059,24		
		<b>TOTAL</b>		<b>1,016,992</b>			<b>1,016,992</b>		<b>0</b>
		<b>GRAND TOTAL</b>		<b>2,457,515</b>			<b>2,457,515</b>		<b>0</b>

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

**PLAN DE INGRESOS**

<b>ARG/08/017</b>								
<b>Programa de Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur.</b>								
Agencia de Ejecución: Costos compartidos								
<b>Sbln</b>	<b>Inst.Fin.</b>	<b>Total</b>	<b>2,008</b>	<b>2,009</b>	<b>2,010</b>	<b>2,011</b>	<b>2,012</b>	
101								
10,101	CCP	Cont.Neta	2,374,746	104,881	376,771	360,213	545,510	987,371
		% CO Adm.	3	3	3	3	3	3
		CO Adm.	79,246	11,149*	11,303	10,807	16,365	29,621
		Dif. Tipo Cambio	3,523	-405	3,103	825		
		<b>Total</b>	<b>2,457,515</b>	<b>115,625</b>	<b>391,177</b>	<b>371,845</b>	<b>561,875</b>	<b>1,016,992</b>
10,101	CCP	Cont.Neta	2,374,746	104,881	376,771	360,213	545,510	987,371
		% CO Adm.	3	3	3	3	3	3
		CO Adm.	79,246	11,149	11,303	10,807	16,365	29,621
		Dif. Tipo Cambio	3,523	-405	3,103	825		
		<b>Total</b>	<b>2,457,515</b>	<b>115,625</b>	<b>391,177</b>	<b>371,845</b>	<b>561,875</b>	<b>1,016,992</b>
10,101	CCP	Cont.Neta	2,374,746	104,881	376,771	360,213	545,510	987,371
		% CO Adm.	3	3	3	3	3	3
		CO Adm.	79,246	11,149	11,303	10,807	16,365	29,621
		Dif. Tipo Cambio	3,523	-405	3,103	825		
		<b>Total</b>	<b>2,457,515</b>	<b>115,625</b>	<b>391,177</b>	<b>371,845</b>	<b>561,875</b>	<b>1,016,992</b>
<b>Sbln</b>	<b>C. Neta</b>		<b>2,457,515</b>	<b>115,625</b>	<b>391,177</b>	<b>371,845</b>	<b>561,875</b>	<b>1,016,992</b>

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**



**6. ARREGLOS DE GESTIÓN  
SIN MODIFICACION**

**7. MONITOREO Y EVALUACIÓN**

**ANÁLISIS DE RIESGO  
SIN MODIFICACION**

**PLAN DE MONITOREO AÑOS 2008 Y 2009**

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
Asistencia técnica para la integración Sur-Sur	<p>1.1.1. Medir las consecuencias para los países del Mercosur de la proliferación de acuerdos preferenciales y el costo de perder acceso preferencial relativo en el Mercosur, para cada uno de los países que integran el bloque.</p> <p>1.1.2. Evaluar el impacto sobre los flujos de comercio que tendría una profundización de las preferencias entre los países en desarrollo en el marco del SGPC y estudiar potenciales oportunidades y amenazas para los países del Mercosur y los principales países en desarrollo.</p> <p>1.1.3. Analizar las posibilidades de aumentar el comercio entre los países de ALADI a partir de la profundización de las preferencias arancelarias y analizar el impacto que tiene la liberalización del comercio con países fuera de la región sobre las exportaciones de los países que integran la ALADI</p> <p>1.1.4. Analizar en detalle el comercio entre el MERCOSUR, SACU (South African Custom Union) e India, determinando complementariedad en el comercio y determinar productos en los cuales puede expandirse el comercio bilateral y productos con potencial que no se comercian actualmente.</p> <p>1.1.5. Estudiar a qué productos de los países del Mercosur afecta la competencia de la UE a partir de las preferencias comerciales que reciben los productos europeos en los países de la SACU</p>	<p>2008</p> <p>Versión preliminar de los siguientes documentos</p> <p>Informe sobre las consecuencias para los países del MERCOSUR y los principales países en desarrollo de adoptar diferentes estrategias de negociación.</p> <p>Informes que sirvan para elaborar propuestas en el marco del SGPC.</p> <p>Informe del impacto sobre el comercio de los países que integran ALADI de diversas alternativas de negociación.</p> <p>Informe con el detalle de los productos sobre los cuales habría que priorizar la liberalización arancelaria dentro de ALADI.</p> <p>Informe sobre la situación del comercio entre MERCOSUR, SACU e India, identificando</p>	<p>Informes publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIC.</p>	<p>Información Primaria provista por el Proyecto.</p>	<p>• Semestral</p>

<p>Identificación de la especialización productiva de Argentina en el MERCOSUR y estudios para apoyar el proceso de integración del MERCOSUR.</p>	<p>1.1.6. Análisis del desarrollo de las negociaciones en la Ronda Doha de la OMC, en particular productos agrícolas, productos no agrícolas (NAMA) y Servicios.          1.1.7. Análisis de las políticas agrícolas de los países desarrollados          1.1.8. Análisis de las políticas relacionadas con el desarrollo de los biocombustibles          1.1.9. Análisis de medidas comerciales relacionadas con la política ambiental          1.1.10. Traducción al inglés de documentos para las negociaciones.</p>	<p>oportunidades comerciales.          Documentos/archivos electrónicos con respuestas a las consultas cursadas por los negociadores durante las negociaciones de la Ronda Doha.  <u>2009</u>          Versión final de los informes iniciados en 2008.</p>	<p>Informes publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIIC</p>	<p>Información Primaria provista por el Proyecto.</p>	<p>• Semestral</p>
<p>Identificación de la especialización productiva de Argentina en el MERCOSUR y estudios para apoyar el proceso de integración del MERCOSUR.</p>	<p>1.2.1. Análisis de las corrientes comerciales entre Argentina y los países del MERCOSUR.          1.2.2.- Diseño de una metodología para analizar el impacto de la integración comercial sobre la estructura productiva argentina.          1.2.3.- Análisis de la especialización productiva a partir del proceso de integración.          1.2.4.- Revisión del impacto del proceso de integración sobre las economías regionales argentinas.          1.2.5.- Talleres de discusión de los resultados. Sector Público-Sector Privado.          1.2.6.- Análisis de las barreras que dificultan la plena vigencia del mercado ampliado, especialmente el tratamiento de las restricciones no arancelarias que afectan el acceso a los mercados regionales.          1.2.7.- Examen y evaluación de un conjunto de</p>	<p><u>2008</u>          Versión preliminar de documentos de análisis de la estructura productiva a partir de la integración y del estado actual de las restricciones al comercio intrarregional.  <u>2009</u>          Versión final de documentos presentados en 2008.          Informes para el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la superación de asimetrías.          Informes de apoyo a las negociaciones en el marco del Programa de Integración</p>	<p>Informes publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIIC</p>	<p>Información Primaria provista por el Proyecto.</p>	<p>• Semestral</p>

<p>Análisis de la evolución de los mercados de productos primarios, alimentos, minerales y combustibles</p>	<p>instrumentos de política industrial y comercial que cabría aplicar a nivel regional a fin de asegurar una equitativa integración de las economías del MERCOSUR.</p> <p>1.2.8.- Análisis de acciones de apoyo que contribuyan a mejorar la competitividad de las economías menores.</p> <p>1.2.9.- Identificación de las asimetrías actuales en MERCOSUR</p> <p>1.2.10.- Asistencia técnica y participación en las reuniones GAHE-FOCEM</p> <p>1.2.11.- Estudios sobre potenciales cadenas productivas y programas de complementación a desarrollarse en el ámbito del MERCOSUR.</p> <p>1.2.12.- Estudios sobre fortalecimiento de la competitividad y complementariedad productiva de las PyMES regionales.</p> <p>1.2.13.- Análisis del impacto de la integración de Venezuela en el MERCOSUR</p>	<p>Productiva del MERCOSUR.</p> <p>Estudio sobre la integración de Venezuela en el MERCOSUR.</p> <p>2 Talleres de discusión (sector Público-Sector Privado)</p>	<p>Estudio sobre integración de Venezuela en el MERCOSUR realizados.</p> <p>Talleres de discusión realizados.</p>		
<p>Análisis de la evolución de los mercados de productos primarios, alimentos, minerales y combustibles</p>	<p>1.3.1. Análisis de las políticas agrícolas de los países desarrollados.</p> <p>1.3.2. Análisis de las políticas relacionadas con el desarrollo de los biocombustibles.</p> <p>1.3.3. Análisis de medidas comerciales relacionadas con la política ambiental.</p>	<p><u>2008</u></p> <p>Informe con identificación de iniciativas de apoyo al desarrollo de biocombustibles en los países de la OCDE.</p> <p>Informe sobre revisión de documentación de las áreas de política agrícola, energética y ambiental</p>	<p>Informes publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECI</p>	<p>Información Primaria provista por el Proyecto.</p>	<p>Semestral</p>

<p>Información sobre política y negociaciones comerciales a la sociedad civil.</p>	<p>1.4.1. Incorporación del Centro de Documentación al catálogo colectivo UNIRED y al catálogo colectivo del CAICYT (de publicaciones periódicas Argentinas) y publicación de OPAC (Catálogo público en línea) en la página web del CEI. 1.4.2. Desarrollo de nueva versión del sistema de consulta ARGEXIM 1.4.3. Traducción de la nueva producción del CEI al inglés para la página web bilingüe. 1.4.4. Organización de talleres para intercambiar experiencias y desarrollar actividades de capacitación conjunta con funcionarios de organismos similares de países en desarrollo. 1.4.5. Organización de seminarios con participación de organismos nacionales públicos y privados interesados en los temas de comercio exterior e integración. 1.4.6. Publicación de productos de conocimiento del proyecto.</p>	<p>relacionadas con la política comercial externa. <u>2009</u> Informe de impacto de las políticas de apoyo al desarrollo de biocombustibles en los mercados de alimentos y combustibles. Informes de análisis de cumplimiento de los compromisos OMC de tales políticas</p>		
	<p><u>2008</u> Página Web con documentos traducidos, incorporados.  Centro de Información incorporado a UNIRED..  <u>2009</u> Página Web con documentos de traducidos, incorporados.  Centro de Información incorporado a CAICYT  Términos de referencia para nueva versión de</p>	<p>Traducciones incorporadas a página Web.  Catálogos del Centro de Documentación incorporados a UNIRED y a CAICYT    Términos de referencia para nueva versión del Soft ARGEXIM</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semestral</li> </ul>

			<p>ARGEXIM.</p> <p>Inclusión de OPAC en página web.</p> <p>2 Talleres de intercambio de experiencias con funcionarios</p> <p>2 Seminarios sobre comercio exterior e integración</p>	<p>elaborados.</p> <p>OPAC en página WEB</p> <p>Talleres realizados.</p> <p>Seminarios realizados.</p>	
--	--	--	---	--	--

**PLAN DE MONITOREO AÑO 2010**

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.2. Identificación de la especialización productiva de Argentina en el MERCOSUR y estudios para apoyar el proceso de integración del MERCOSUR.</p>	<p>Análisis de corrientes comerciales intrabloque, del impacto de la integración sobre la estructura productiva de la Argentina en general y sobre las economías regionales en particular.</p> <p>Examen y evaluación de los instrumentos de política industrial y comercial de los Estados Parte del MERCOSUR, de las barreras no arancelarias que afectan la libre circulación, y de las políticas que cabría aplicar para asegurar la equitativa integración de las economías del MERCOSUR, para mejorar la competitividad de las economías menores y para dar tratamiento a las asimetrías actuales. Asistencia técnica y participación en las reuniones del GAHE-FOCEM.</p> <p>Estudios sobre cadenas productivas y programas de complementación, sobre el fortalecimiento de la competitividad y complementariedad productiva de las PYMES regionales.</p> <p>Asistencia técnica en las negociaciones comerciales externas del MERCOSUR, en particular con la Unión Europea.</p>	<p>2010</p> <p>Informes periódicos sobre la evolución del comercio y la economía del MERCOSUR.</p> <p>Estudios para apoyar el proceso de integración.</p>	<p>Documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECC.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<p>• Semestral.</p>

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.3. Descripción: Análisis de la evolución de los mercados de productos primarios, alimentos, minerales y combustibles.</p>	<p>Análisis del desarrollo de las negociaciones en la Ronda Doña de la OMC, en particular de productos agrícolas, no agrícolas (NAMA) y servicios. Asistencia técnica a los negociadores argentinos.</p> <p>Estudios sobre las políticas agrícolas de los países desarrollados y de las políticas relacionadas con el desarrollo de los biocombustibles.</p>	<p>2010</p> <p>Documentos de análisis para las reuniones de negociación del período y estudios sobre nuevas políticas diseñadas durante el período.</p>	<p>Documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECI.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semestral</li> </ul>
<p>1.4. Descripción: Información sobre política y negociaciones comerciales a la sociedad civil.</p>	<p>Completar el desarrollo de la nueva versión del sistema de consulta ARGEXIM.</p> <p>Traducción al inglés de los documentos elaborados para las negociaciones y de la producción del CEI para la página web.</p> <p>Organización de talleres y seminarios para intercambiar experiencias y desarrollar actividades de capacitación conjunta con funcionarios de organismos similares del país y de los países en desarrollo y con las organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>Publicación y distribución de productos del proyecto.</p>	<p>2010</p> <p>Instalación de la nueva versión del Sistema Argexim.</p> <p>Publicación y distribución de los productos del período y realización de un seminario/taller para discutir los principales trabajos.</p>	<p>Nueva versión del sistema ARGEXIM disponible para consultas.</p> <p>OPAC en página Web actualizado.</p> <p>Estudios publicados y distribuidos.</p> <p>Traducciones incorporadas a la página Web.</p>	<p>Información primaria provista por el Proyecto</p> <p>Página Web del Proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semestral.</li> </ul>

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.5 Descripción: Análisis de propuestas recibidas y elaboración de propuestas a presentar en las negociaciones del G-20 y seguimiento de la reestructuración del sistema financiero internacional y sus consecuencias sobre la economía de los países en desarrollo</p>	<p>Análisis de los documentos de trabajo del G-20, elaboración de informes y propuestas sobre la reestructuración del sistema financiero internacional y estudios de las posibles consecuencias de las mismas sobre la economía de los países en desarrollo.</p>	<p>2010 Documentos de análisis y estudios de las iniciativas y decisiones en el ámbito del G-20 adoptadas durante el año.</p>	<p>Documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIC.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<p>• Semestral.</p>
<p>1.6 Estudio de los impactos económicos y comerciales de las negociaciones para la mitigación del cambio climático</p>	<p>Análisis del efecto comercial de los resultados de las negociaciones para la mitigación del cambio climático y de las medidas relacionadas con la política ambiental y el cambio climático.</p>	<p>2010 Documentos de análisis y estudios sobre los efectos económicos de los resultados de las negociaciones y de las nuevas medidas diseñadas durante el período.</p>	<p>Documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIC.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<p>• Semestral.</p>

**PLAN DE MONITOREO AÑOS 2011 Y 2012**

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.1. Descripción: Estudios sobre los nuevos escenarios y demás consecuencias que se deriven de los resultados de las negociaciones multilaterales, en particular sus repercusiones sobre las negociaciones bilaterales y sobre los procesos de liberalización comercial e integración Sur-Sur.</p>	<p>Estudiar las consecuencias de los acuerdos de liberalización y/o preferencias comerciales en los que intervienen la Argentina y el MERCOSUR, analizando oportunidades y amenazas, creación y desvío de flujos comerciales e impactos sobre el aparato productivo. Identificación de productos con potencial para generar nuevas corrientes comerciales o para expandir los flujos de comercio existentes.</p> <p>Analizar cómo afectan al MERCOSUR los acuerdos celebrados por sus contrapartes comerciales con terceros países/bloques.</p>	<p><u>2011</u> Estudios sobre las propuestas de liberalización comercial del período.</p> <p><u>2012</u> Estudios sobre las propuestas de liberalización comercial del período.</p>	<p>Documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECI.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semestral.</li> </ul>

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.2. Identificación de la especialización productiva de Argentina en el MERCOSUR y estudios para apoyar el proceso de integración del MERCOSUR.</p>	<p>Análisis de corrientes comerciales intrabloque, del impacto de la integración sobre la estructura productiva de la Argentina en general y sobre las economías regionales en particular.</p> <p>Examen y evaluación de los instrumentos de política industrial y comercial de los Estados Parte del MERCOSUR, de las barreras no arancelarias que afectan la libre circulación, y de las políticas que cabría aplicar para asegurar la equitativa integración de las economías del MERCOSUR, para mejorar la competitividad de las economías menores y para dar tratamiento a las asimetrías actuales. Asistencia técnica y participación en las reuniones del GAHE-FOCEM.</p> <p>Estudios sobre cadenas productivas y programas de complementación, sobre el fortalecimiento de la competitividad y complementariedad productiva de las PYMES regionales.</p> <p>Asistencia técnica en las negociaciones comerciales externas del MERCOSUR, en particular con la Unión Europea.</p>	<p><u>2011</u>            Informes periódicos sobre la evolución del comercio y la economía del MERCOSUR.            Estudios para apoyar el proceso de integración.</p> <p><u>2012</u>            Informes periódicos sobre la evolución del comercio y la economía del MERCOSUR.            Estudios para apoyar el proceso de integración</p>	<p>Documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIIC.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semestral.</li> </ul>

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.3. Descripción: Análisis de la evolución de los mercados de productos primarios, alimentos, minerales y combustibles.</p>	<p>Análisis del desarrollo de las negociaciones en la Ronda Doha de la OMC, en particular de productos agrícolas, no agrícolas (NAMA) y servicios. Asistencia técnica a los negociadores argentinos.</p> <p>Estudios sobre las políticas agrícolas de los países desarrollados y de las políticas relacionadas con el desarrollo de los biocombustibles.</p>	<p><u>2011</u> Documentos de análisis para las reuniones de negociación y estudios sobre nuevas políticas diseñadas durante el período.</p> <p><u>2012</u> Documentos de análisis para las reuniones de negociación y estudios sobre nuevas políticas diseñadas durante el período.</p>	<p>Documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIC.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semestral</li> </ul>

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.4. Descripción: Información sobre política y negociaciones comerciales a la sociedad civil.</p>	<p>Completar el desarrollo de la nueva versión del sistema de consulta ARGEXIM.</p> <p>Traducción al inglés de los documentos elaborados para las negociaciones y de la producción del CEI para la página web.</p> <p>Organización de talleres y seminarios para intercambiar experiencias y desarrollar actividades de capacitación conjunta con funcionarios de organismos similares del país y de los países en desarrollo y con las organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>Publicación y distribución de productos del proyecto.</p>	<p><u>2011</u></p> <p>Completar la nueva versión del Sistema Argexim.</p> <p>Publicación y distribución de los productos del período y realización de un seminario/taller para discutir los principales trabajos.</p> <p>Gestión integral del Centro de Referencia de la OMC en la Argentina.</p> <p><u>2012</u></p> <p>Publicación y distribución de los productos del período y realización de un seminario/taller para discutir los principales trabajos.</p> <p>Gestión integral del Centro de Referencia de la OMC en la Argentina.</p>	<p>Nueva versión del sistema ARGEXIM disponible para consultas.</p> <p>OPAC en página Web actualizado.</p> <p>Estudios publicados y distribuidos.</p> <p>Traducciones incorporadas a la página Web.</p>	<p>Información primaria provista por el Proyecto</p> <p>Página Web del Proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semestral.</li> </ul>

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.5 Descripción: Análisis de propuestas recibidas y elaboración de propuestas a presentar en las negociaciones del G-20 y seguimiento de la reestructuración del sistema financiero internacional y sus consecuencias sobre la economía de los países en desarrollo</p>	<p>Análisis de los documentos de trabajo del G-20, elaboración de informes y propuestas sobre la reestructuración del sistema financiero internacional y estudios de las posibles consecuencias de las mismas sobre la economía de los países en desarrollo.</p>	<p><u>2011</u> Documentos de análisis y estudios de las iniciativas y decisiones en el ámbito del G-20 adoptadas durante el año.</p> <p><u>2012</u> Documentos de análisis y estudios de las iniciativas y decisiones en el ámbito del G-20 adoptadas durante el año.</p>	<p>Documentos de trabajo y estudios publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIC.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semestral.</li> </ul>

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.6 Estudio de los impactos económicos y comerciales de las negociaciones para la mitigación del cambio climático</p>	<p>Análisis del efecto comercial de los resultados de las negociaciones para la mitigación del cambio climático y de las medidas relacionadas con la política ambiental y el cambio climático.</p>	<p><u>2011</u> Documentos de análisis y estudios sobre los efectos económicos de los resultados de las negociaciones y de las nuevas medidas diseñadas durante el período.</p> <p><u>2012</u> Documentos de análisis y estudios sobre los efectos económicos de los resultados de las negociaciones y de las nuevas medidas diseñadas durante el período</p>	<p>Documentos de trabajo y estudios publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIC.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<p>• Semestral.</p>

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.7 Detección y análisis de la capacidad de inserción internacional del sector productivo argentino en las cadenas globales de valor.</p>	<p>Realizar estudios sobre la capacidad de inserción internacional de la Argentina en las cadenas de valor globales identificadas. Exportaciones, valor agregado y nuevas tecnologías. Inserción en el comercio internacional de servicios: estudiar sectores seleccionados.</p> <p>Analizar el impacto para la Argentina de las reformas de la PAC de la UE en el período 2000-2010.</p> <p>Analizar las políticas sectoriales aplicadas en los sectores seleccionados en Estados Unidos, la Unión Europea, China, Brasil e India</p>	<p><u>2011</u></p> <p>Documentos de análisis y estudios sobre la capacidad de inserción de la Argentina en las cadenas globales de valor.</p> <p>Estudios de cadenas de valor a seleccionar: exportaciones y valor agregado.</p> <p><u>2012</u></p> <p>Documentos de análisis y estudios sobre la capacidad de inserción de la Argentina en las cadenas globales de valor.</p> <p>Estudios de cadenas de valor a seleccionar: exportaciones y valor agregado.</p>	<p>Documentos de trabajo y estudios publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIC.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semestral</li> </ul>

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
<p>1.8 Análisis de nuevos problemas en la economía internacional post crisis</p>	<p>Estudiar los nuevos problemas de la economía internacional que surgen de la crisis iniciada en 2008: cambios en los mercados y nuevos instrumentos financieros. Impacto de la crisis sobre las monedas y las políticas monetarias y cambiarias. Aproximación al futuro del comercio internacional: inversión y financiamiento. Desequilibrios macroeconómicos y cuentas externas.</p>	<p>2011 Documentos de análisis y estudios sobre los nuevos problemas de la economía internacional originados por la crisis.</p> <p>2012 Documentos de análisis y estudios sobre los nuevos problemas de la economía internacional originados por la crisis.</p>	<p>Documentos de trabajo y estudios publicados o presentados a las autoridades o distribuidos en las distintas áreas del MRECIC.</p>	<p>Información primaria provista por el proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semestral</li> </ul>

## Plan de comunicaciones

Tipo de Comunicación	Origen	Destinatarios	Objetivos
Informe	Equipo De Consultores del Proyecto	Distintas Direcciones y dependencias del MRECIC	Distribución de los documentos elaborados como resultado de los estudios llevados a cabo en las distintas actividades del proyecto.
Publicaciones en página Web	Equipo De Consultores del Proyecto	Distintas Direcciones y dependencias del MRECIC / Público en general y sociedad civil en su conjunto	Publicación de los diversos estudios e informes elaborados como resultado de los estudios llevados a cabo en las distintas actividades del proyecto
Difusión de temas relacionados con las negociaciones comerciales en página web.	Equipo De Consultores del Proyecto	Público en general	Dar a conocer los temas relacionados con las negociaciones comerciales a la sociedad civil.

## CONTROL DE GESTIÓN

El proyecto será auditado al menos una vez durante su ciclo de vida. Se deberá prever en el presupuesto del proyecto los recursos necesarios para llevarla a cabo. El cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría será responsabilidad de la dirección del proyecto y monitoreado por el PNUD.

## **8. CONTEXTO LEGAL**

Sin modificaciones.

## **9. ANEXOS.**

### **ANEXO I TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORES NACIONALES**

El equipo del proyecto está conformado por:

**Coordinador General de Proyecto:** La Coordinación General del Proyecto será desempeñada por el Director del Centro de Economía Internacional. El Coordinador General será asistido por tres coordinadores a cargo de equipos de trabajo. Cabe subrayar que más allá de las responsabilidades primarias de cada coordinación que más abajo se detallan, de la interrelación propia de la naturaleza de las actividades a desarrollar surge la necesidad de funcionar como un

equipo de dirección colegiado.

1. **Coordinador de Investigaciones Económicas y Estudios sobre Promoción Comercial y Coordinador de Estudios sobre Temas Regionales y Administración:** Especializado en economía internacional, negociaciones comerciales y procesos de integración. Responsabilidad primaria en las actividades de los Productos 1.1, 1.2, 1.4 y 1.7. La función será desempeñada por el Lic. Jorge Lucángeli.
2. **Coordinador de Estudios sobre Negociaciones Comerciales Multilaterales y Bilaterales:** Especializado en análisis de negociaciones comerciales internacionales. Responsabilidad primaria en las actividades de los Productos 1.3 y 1.5. La función será desempeñada por el Lic. Carlos Galperin.
3. **Coordinador de Estudios sobre el G-20 y la Nueva Arquitectura Financiera Internacional:** Especializado en economía y finanzas internacionales. Responsabilidad primaria en las actividades de los Productos 1.6 y 1.8. La función será desempeñada por la Lic. Ivana Doportó Míguez.

#### PERSONAL ADMINISTRATIVO:

**Consultor Experto:** Experiencia en administración de proyectos PNUD. La función será desempeñada por la Sra. Andrea Fauro.

**Asistente Administrativo:** Experiencia en administración de proyectos PNUD. La función será desempeñada por la Consultora PNUD María Aldana Carelli y la Sra. Carolina Coll, contratada según las disposiciones de la Resolución 48.

#### TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO

##### OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

En el marco del "Proyecto PNUD ARG/08/017" el coordinador general será responsable del desarrollo de actividades de asistencia técnica para la integración Sur-Sur, con particular enfoque en el MERCOSUR y en los problemas de la economía internacional post-crisis.

La coordinación tiene como objetivos principales:

Ejecución de estudios de apoyo a la actividad de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en las siguientes temáticas.

- 1) Nuevos escenarios y demás consecuencias que se deriven de los resultados de las negociaciones multilaterales, en particular sus repercusiones sobre las negociaciones regionales y bilaterales y sobre los procesos de liberalización comercial e integración Sur-Sur (Producto 1.1).
- 2) Integración productiva del MERCOSUR, para la consolidación del proceso de integración del MERCOSUR y para la superación de las asimetrías entre los Estados Parte (Producto 1.2).

- 3) Situación de los mercados de productos primarios –alimentos y combustibles- y su impacto sobre la estructura productiva y comercial de la Argentina en el largo plazo (Producto 1.3).
- 4) Información sobre política y negociaciones comerciales a la sociedad civil, mediante el Centro de Documentación, la página Web, y la organización de talleres y seminarios (Producto 1.4).
- 5) Propuestas en el ámbito del G-20, la nueva arquitectura del sistema financiero internacional y sus consecuencias sobre la economías de los países en desarrollo y la reformulación del marco regulatorio del sistema financiero internacional (Producto 1.5).
- 6) Consecuencias económicas y comerciales de las medidas que se adopten para la mitigación del cambio climático, las referidas a su financiamiento y las relacionadas con la transferencia de tecnología (Producto 1.6).
- 7) Detección y análisis de la capacidad de inserción internacional del sector productivo argentino en las cadenas globales de valor (Producto 1.7).
- 8) Nuevos problemas en la economía internacional post-crisis (Producto 1.8).

#### **TAREAS A REALIZAR**

Coordinación general de las actividades del Proyecto descritas en el "Marco de Resultados y Recursos" del Documento de Proyecto.

#### **PRODUCTOS ESPERADOS**

Los productos esperados de la labor del Coordinador del Proyecto son los enunciados en el Marco de Resultados del Documento de Proyecto.

#### **CALIFICACIONES DEL CONSULTOR**

La Coordinación General estará a cargo del Director del Centro de Economía Internacional del MREC, con especialización en economía internacional y negociaciones económicas.

#### **MODALIDAD Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN.**

La Coordinación General estará a cargo de un especialista en economía internacional y negociaciones económicas.

El lugar de la prestación será el Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Esmeralda 1212, 2do. Piso, Oficina 201.

#### **TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ESTUDIOS SOBRE ARTÍCULOS SOBRE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA, ESTUDIOS SOBRE TEMAS REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN:**

#### **OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA**

El objetivo de la Consultoría es la realización de estudios para apoyar la integración Sur-Sur, para la identificación de la especialización productiva de Argentina en el MERCOSUR y para



apoyar el proceso de integración del MERCOSUR, la información sobre política y negociaciones comerciales a la sociedad civil y la Administración.

#### **TAREAS A REALIZAR**

Coordinación de las actividades correspondientes a los Productos 1.1, 1.2, 1.4 y 1.7 descriptos en el "Marco de Resultados y Recursos" del Documento de Proyecto.

#### **PRODUCTOS ESPERADOS**

Instrumentos de apoyo a la integración Sur-Sur y a la integración productiva del MERCOSUR: documentos de trabajo, estudios, evaluaciones de impacto.

Administración del Proyecto de acuerdo con lo estipulado en el Documento de Proyecto y en el Manual de Gestión de Proyectos del PNUD.

Documentos de estudios sobre temas regionales e información sobre política y negociaciones comerciales a la sociedad civil.

#### **CALIFICACIONES DEL CONSULTOR**

Licenciado en Economía con especialización en economía internacional y de los procesos de integración regional y negociaciones comerciales, con experiencia en administración de proyectos PNUD.

#### **MODALIDAD Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN**

Consultor nacional, contratado por locación de servicios, con categoría de Coordinador.

El lugar de la prestación será el Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Esmeralda 1212, 2do. Piso, Oficina 201.

#### **TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COORDINADOR DE ESTUDIOS SOBRE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y BILATERALES:**

##### **OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA**

El objetivo de la consultoría es analizar la evolución de los mercados de productos primarios, alimentos minerales y combustibles y su relación con las negociaciones multilaterales y bilaterales y el impacto económico y comercial de las negociaciones para la mitigación del cambio climático.

##### **TAREAS A REALIZAR**

Coordinación de las actividades correspondientes a los Productos 1.3 y 1.5 descriptos en el "Marco de Resultados y Recursos" del Documento de Proyecto.

##### **PRODUCTOS ESPERADOS**

Documentos de análisis para apoyar las negociaciones.

##### **CALIFICACIONES DEL CONSULTOR**

Licenciado en economía especializado en negociaciones comerciales internacionales.

##### **MODALIDAD Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN**

Consultor nacional, contratado por locación de servicios, con categoría de Coordinador.

El lugar de la prestación será el Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Esmeralda 1212, 2do. Piso, Oficina 201.

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COORDINADOR DE ESTUDIOS SOBRE EL G-20 Y LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL**

### **OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA**

El objetivo de la consultoría es analizar los documentos de trabajo del G-20, elaborar informes y propuestas sobre la reestructuración del sistema financiero internacional, estudios de las posibles consecuencias sobre la economía de los países en desarrollo y sobre los nuevos problemas de la economía internacional post-crisis.

### **TAREAS A REALIZAR**

Coordinación de las actividades correspondientes a los Productos 1.6 y 1.8 descritos en el "Marco de Resultados y Recursos" del Documento de Proyecto.

### **PRODUCTOS ESPERADOS**

Documentos de análisis para apoyar la intervención de Argentina en el G-20 y sobre los nuevos problemas de la economía internacional post crisis.

### **CALIFICACIONES DEL CONSULTOR**

Licenciado en economía especializado en economía y finanzas internacionales.

### **MODALIDAD Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN**

Consultor nacional, contratado por locación de servicios con categoría de Coordinador.

El lugar de la prestación será el Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Esmeralda 1212, 2do. Piso, Oficina 201.

**ANEXO II - Plan de Trabajo anual  
Años 2008, 2009, 2010 y 2011 sin modificación.  
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2011**

**PLAN DE TRABAJO ANUAL 2012**

Actividades	Ene. 2012	Feb. 2012	Mar. 2012	Abr. 2012	Mayo. 2012	Jun. 2012	Jul. 2012	Ago. 2012	Sep. 2012	Oct. 2012	Nov. 2012	Dic. 2012
1.1.												
1.2.												
1.3.												
1.4.												
1.5.												
1.6.												
1.7.												
1.8.												



Anexo III PROCEDIMIENTO DE CIERRE

SIN MODIFICACION.