

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

Número del Proyecto **ARG/09/004**

Título del Proyecto

Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas

Fecha del Proyecto: 01/05/09 - 30/09/2012

Fuentes de Fondos Principal: Gobierno

Modalidad de ejecución: Plena

Agencia de Ejecución: Secretaria de Educación

Moneda: U\$S Dólares de EE. UU.

Financiamiento del Presupuesto en U\$S			
	F	E	Variación F/E
Costo Compartidos - Gobierno	858.418	930.687	- 72.269
Total de Insumos	858.418	930.687	- 72.269
Costos de Apoyo	25.719	27.901	- 2.182
Total General	884.137	958.588	- 74.451

Breve Descripción: El Objetivo del Proyecto es apoyar el desarrollo de capacidades de gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas con la finalidad de contribuir a asegurar el ingreso, permanencia y terminalidad de los niños y jóvenes en edad escolar y a mejorar la calidad educativa.

La presente revisión se realiza a fin de:

a) Incorporar las Líneas Presupuestarias 72200 para Equipamiento y Muebles de Oficina y 72800 para Equipamiento Tecnológico e Informático. b) Reasignar el presupuesto entre productos. c) Reflejar los gastos reales del año 2011 y transferir los saldos al año 2012. d) Actualizar el nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; de acuerdo al Decreto 2082/2011. e) Disminuir y ajustar el Presupuesto total del Proyecto a causa del ingreso de algunos Consultores al sistema de Empleo Publico dentro del Ministerio de Educación.

EN NOMBRE DE	FIRMA	FECHA	NOMBRE Y TITULO
PNUD		04 JUN. 2012	CECILIA USAZ Representante Residente a.i.
ORGANISMO DE EJECUCION			Lic. JAIME PERCZYK SECRETARIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GOBIERNO		31 MAYO 2012	PAULA VERONICA FERRARIS SECRETARÍA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL

Handwritten notes and signatures in blue ink:
 - Initials "GUL" at the top left.
 - A large signature on the left side of the table.
 - Another signature below it.
 - A long vertical signature at the bottom left.

HOJA DE DATOS BASICOS

Proyecto:	Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas		
Fecha de inicio:	01 de Mayo de 2009	Fecha de finalización:	30 de Septiembre de 2012
Ejecución:	Gobierno Nacional	Modalidad:	Plena
Organismo Nacional de Ejecución:	Secretaria de Educación – Ministerio de Educación de la Nación		

Director Nacional:	Lic. Jaime Perczyk
Cargo:	Secretario de Educación
Domicilio:	Pizzurno 935 - CABA
Teléfonos:	4129--1161
E-mail	jperczyk@me.gov.ar

Coordinador General:	Lic. Alejandro Garay
Cargo:	Director Nacional de Políticas Socioeducativas
Domicilio:	Pizzurno 935 - CABA
Teléfonos:	4129-1918
Fax:	
E-mail	agaray@me.gov.ar

--

Presupuesto Total:

U\$S 884.137

Fuentes de financiamiento:	Gobierno Nacional
-----------------------------------	-------------------

Lic. JAIME PERCZYK
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

.....
Director Nacional del Proyecto

.....
Fecha

Gobierno de Argentina

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ARG/09/004

"Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas"

Justificación de la Revisión

El objetivo de esta revisión es la Incorporación de las siguientes Líneas Presupuestarias:

- 72200 para Equipamiento y Muebles de Oficina
- 72800 para Equipamiento Tecnológico e Informático

A raíz de ello, es necesario realizar una adecuación presupuestaria del Proyecto, que expresa una reasignación del presupuesto entre los productos, y se han ajustado los gastos reales del año 2011 al CDR respectivo, transfiriendo los saldos pertinentes al año 2012.

Cabe aclarar que se ha reducido el Presupuesto del Proyecto; ya que algunos consultores han ingresado como empleados del Ministerio de Educación dentro del régimen de Empleo Público.

Asimismo se realizan las actualizaciones pertinentes en el Marco de Resultados y en el Presupuesto de Insumo-Producto.

Y también en los Arreglos de Ejecución, ya que se introduce un párrafo reflejando lo establecido en el Decreto 2082/2011, donde se modifica el nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto por el de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

PARTE I. CONTEXTO

I.A. Justificación del Proyecto

I. A. 1. Situación actual del problema a abordar. **Sin Modificaciones**

I. A. 2. Situación prevista al final del Proyecto. **Sin Modificaciones**

I. A. 3. Beneficiarios Previstos. **Sin Modificaciones**

I. A. 4. Marco Institucional. **Sin Modificaciones**

I. A. 5. Vínculos con el marco de cooperación del país. **Sin Modificaciones**

I.B. ESTRATEGIAS

B. 1. Estrategia del País. **Sin Modificaciones**

B. 2. Estrategia del Proyecto **Sin Modificaciones**

B. 3. Estrategia de salida del Proyecto. **Sin Modificaciones**

B. 4. Participación del PNUD – Razones de Asistencia. **Sin Modificaciones**

PARTE II. MARCO DE LOS RESULTADOS

II.A. Objetivo de Desarrollo. **Sin Modificaciones**

MARCO DE RESULTADOS (modificado)

Título del Proyecto: "Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas"			
Efecto Directo MANUD: 3-El país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole.			
Componente del Programa (CPAP): Reducción de la Pobreza y contribución a los ODMs			
Resultado Esperado (CPAP): 5- Acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.			
Productos del Programa: 2- Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones puestos en marcha.			
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	INSUMOS	MONTO
1. Reingeniería de procesos de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> • Reorganización de los procesos sustantivos. • Diseño de una estructura de asignación de responsabilidades. • Adecuación los sistemas de información existentes. • Elaboración de Manuales de Procedimiento y realización de capacitaciones pertinentes. 	Consultores Nacionales (71300) Apoyo Administrativo (71400) Viajes y viáticos (71600) Mobiliario y Equipamiento de Oficina (72200) Equipamiento Informático (72800) Auditoría (74100) Gastos varios (74500) Costo de apoyo (75100)	166.506 5.571 19.337 2.666 17.624 1.371 926 6.420

<p>2. Fortalecimiento de la Inclusion y Retención Educativa a nivel territorial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitaciones y asistencias técnicas provinciales y regionales. • Constitución de espacios de discusión con los establecimientos. • Diseño de dispositivos de capacitación para los distintos niveles educativos (inicial, primario, secundario) • Asistencia y capacitación en el desarrollo de nuevos instrumentos o iniciativas a implementar en los establecimientos educativos que garanticen la retención del alumno y la terminación de la escolaridad obligatoria. • Producción de materiales gráficos y audiovisuales para aportar a la discusión y reflexión sobre la inclusión Educativa. 	<p>Consultores nacionales (71300) Apoyo Administrativo (71400) Viajes y viáticos (71600) Gastos de equipamiento audiovisual y de comunicación (72400) Gastos audiovisuales y de imprenta (74200) Costo de apoyo (75100)</p>	<p>322.019 2.786 82.903 9.505 8.416 12.769</p>
<p>3. Diseño de un sistema de Seguimiento y Monitoreo de los Resultados de las Acciones de la DNPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definir el perfil de conducción y demás perfiles de los integrantes del equipo que realizará el seguimiento. • Construcción de una línea de base. • Establecimiento de acuerdos para el intercambio de información con la DINIECE • Selección de la muestra en relación a datos cuantitativos proporcionados por la DINIECE. 	<p>Consultores nacionales (71300) Apoyo administrativo (71400) Viajes y viáticos (71600) Costos de apoyo (75100) Diferencias de cambio (76100)</p>	<p>175.783 1.548 40.340 6530 1.117</p>
<p>TOTAL PROYECTO</p>			<p>884.137</p>

MATRIZ DE MONITOREO (Anual) Sin Modificaciones

PRESUPUESTO DE INSUMO – PRODUCTO (Modificado)

		PRODUCTO 1						
		METAS ANUALES						
ACTIVIDADES	INSUMOS	PRESUPUESTO - MONTO EN USD						
		CUENTA	TOTAL	2009	2010	2011	2012	
<ul style="list-style-type: none"> • Reorganización de los procesos sustantivos. • Diseño de una estructura de asignación de responsabilidades. • Adecuación los sistemas de información existentes. • Elaboración de Manuales de Procedimiento y realización de capacitaciones pertinentes. 	Consultores locales	71300	166.506	19.685	54.066	55.149	37.607	
	Consultores locales	71400	5.571				5.571	
	Viajes y viáticos	71600	19.337	92	7.529	4.916	6.800	
	Mobiliario y Equipamiento de Oficina	72200	2.666				2.666	
	Equipamiento Informático	72800	17.624				17.624	
	Auditoría	74100	1.371	301	570	230	270	
	Gastos varios	74500	926	130	153	453	190	
	Costo de apoyo	75100	6.420	606	1.869	1822	2.122	
				20.814	64.187	62.570	72.850	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 1						U\$S 220.421	

PRODUCTO 2		PRESUPUESTO - MONTO EN USD						
		CUENTA	TOTAL	2009	2010	2011	2012	
METAS ANUALES								
ACTIVIDADES	INSUMOS							
<ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones y asistencias técnicas provinciales y regionales. Constitución de espacios de discusión con los establecimientos. Diseño de dispositivos de capacitación para los distintos niveles educativos (inicial, primario, secundario) Asistencia y capacitación en el desarrollo de nuevos instrumentos o iniciativas a implementar en los establecimientos educativos que garanticen la retención del alumno y la terminación de la escolaridad obligatoria. Producción de materiales gráficos y audiovisuales para aportar a la discusión y reflexión sobre la inclusión Educativa. 	Consultores locales Apoyo administrativo Viajes y viáticos Gtos de equip. audiovisual y de comun. Gtos audiov. y de imprenta Costo de apoyo	71300	322.019	38.626	79.617	115.449	88.327	
		71400	2.786				2.786	
		71600	82.903	3.964	37.482	22.325	19.132	
		72400	9.505			7.958	1.547	
		74200	8.416		586	2.560	5.270	
		75100	12.769	1.278	3.531	4.449	3.512	
				43.867	121.216	152.741	120.574	
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 2						U\$S	438.398	

PRODUCTO 3							
METAS ANUALES							
ACTIVIDADES	INSUMOS	CUENTA	PRESUPUESTO - MONTO EN USD				
			TOTAL	2009	2010	2011	2012
<ul style="list-style-type: none"> Definir el perfil de conducción y demás perfiles de los integrantes del equipo que realizara el seguimiento. Construcción de una línea de base. Establecimiento de acuerdos para el intercambio de información con la DINIECE Selección de la muestra en relación a datos cuantitativos proporcionados por la DINIECE. 	Consultores locales	71300	175.783	38.890	58.278	35.591	43.024
	Apoyo administrativo	71400	1.548				1.548
	Viajes y viáticos	71600	40.340	4.838	15.201	11.100	9.200
	Costo de apoyo	75100	6.530	1.312	2.204	1.401	1.613
	Diferencias de cambio	76100	1.117	536	109	472	
				45.576	75.792	48.565	55.385
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 3					U\$S	225.318	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					U\$S	884.137	

PARTE III. ACUERDOS INSTITUCIONALES

*III. 1. Arreglos de Ejecución. **Modificado***

Se agrega el siguiente párrafo:

"De acuerdo con el Decreto 2082/2011, se realizó un cambio a la Ley de Ministerios, modificando el nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto por el de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto."

*III. 2. Arreglos de Coordinación. **Sin Modificaciones***

*III. 3. Preparación del Plan de Trabajo. **Sin Modificaciones***

*III. 4. Presentación de Informes y Evaluación. **Sin Modificaciones***

*III. 5. Riesgos. **Sin Modificaciones***

*III. 6. Obligaciones Anteriores y Requisitos Previos. **Sin Modificaciones***

IV. CONTEXTO LEGAL Sin modificaciones

V. PRESUPUESTO Modificado

El Presupuesto Total del presente Proyecto es de U\$S 884.137.

El costo de apoyo del PNUD es del 3% para el periodo del 01/04/2009 al 30/09/2012, sobre el monto total ejecutado representando. En el caso de ejecutarse todo el monto presupuestado este monto sumaría un total de U\$S 25.719.

ANEXOS

Anexo N° I Cronograma de actividades 2011-12/ Plan de Trabajo. **Sin Modificaciones**

Anexo N° II Organigrama. **Sin Modificaciones**

Anexo N° III Procedimientos de cierre. **Sin Modificaciones**

Anexo N° IV Perfil de consultores. **Sin Modificaciones**

Anexo N° V Sistema de Información de la DNPS. **Sin Modificaciones**

Anexo N° VI Cronograma de Desembolsos. **Modificado**

Anexo N° VII: Documento del CPAP (Country Program Action Plan). **Sin Modificaciones**

Anexo N° VIII: Informe de Diagnóstico y Recomendaciones de Política. **Sin Modificaciones**

Anexo N° IX: Plan de Adquisiciones. **Se Agrega.**

Anexo N° VI - Cronograma de Desembolsos. Modificado

A lo largo del Proyecto se realizarán los siguientes desembolsos en dólares convertidos a pesos argentinos desde el Ministerio de Educación de la Nación:

<i>En U\$S</i>	<i>may-09</i>	<i>ago-09</i>	<i>may-10</i>	<i>sep-10</i>	<i>ene-11</i>	<i>may-11</i>	<i>Oct-11</i>	<i>Jun-12</i>
1° <i>Desembolso</i>	138.108,11							
2° <i>Desembolso</i>		85.039,37						
3° <i>Desembolso</i>			82.041,34					
4° <i>Desembolso</i>				84.263,96				
5° <i>Desembolso</i>					85.940,95			
6° <i>Desembolso</i>						182.995,12		
7° <i>Desembolso</i>							195.366,67	
8° <i>Desembolso</i>								30.381,39

Anexo N° IX - Plan de Adquisiciones. Se Agrega

Producto	Descripción	Cuenta	Monto en U\$S
Mobiliario	2 Bibliotecas	72200	1216,22
	2 Escritorios		704,57
	4 Sillas para escritorio		745,36
Equipamiento	Cámara Fotográfica Especifica	72400	1037,48
	Disco rígido		267,85
	Grabador Digital		242
Equipamiento	PC especifica	72800	5.976,23
	Utilitarios (teclado, etc)		519,09
	Monitor: 2 unidades		6.628,00
	PC (4 unidades)		822,24
	Impresora (2 unidades)		3.677,92
	PC especifica (2 unidades)		
TOTAL EN U\$S			21.836,96



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 ARG/09/004 Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas
 PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO En dólares de EE.UU.

AWARD Id: Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas
 AWARD Title: 2009
 YEAR

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Time Frame		Responsible Party	Planned Budget					TOTAL						
			Start	End		Fund	Donor	Budget Description	2009	2010		2011	2012				
00052175	Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas	1	01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	71300	Consultores locales	19.684,96	54.065,60	55.148,65	37.607,14	166.506,35			
			01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	71400	Apoyo Administrativo				5.571,43	5.571,43			
			01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	71600	Viajes	91,86	7.529,06	4.916,07	6.800,00	19.336,99			
			01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	72200	Mobiliario y Equipamiento de Oficina				2.666,15	2.666,15			
			01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	72800	Equipamiento Informático				17.623,48	17.623,48			
			01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	74100	Auditoria	301,27	570,17	229,54	270,00	1.370,98			
			01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	74500	Misc.	129,91	152,86	452,80	190,00	925,57			
			01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	75100	Costo de Apoyo	606,24	1.869,53	1.822,41	2.121,85	6.420,03			
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 1								20.814,24	64.187,22	62.569,47	72.850,05	88.327,29	220.420,98	
			00052175	Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas	2	01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	71300	Consultores locales	38.625,52	79.616,98	115.449,25	88.327,29	322.019,04
01/05/2009	30/09/2012	ME				30071	GOB	71400	Apoyo Administrativo				2.785,71	2.785,71			
01/05/2009	30/09/2012	ME				30071	GOB	71600	Viajes	3.963,84	37.482,15	22.325,28	19.132,00	82.903,27			
01/05/2009	30/09/2012	ME				30071	GOB	72400	Gastos de equipamiento o audiovisual y de comunicación				7.968,04	1.547,33	9.505,37		
01/05/2009	30/09/2012	ME				30071	GOB	74200	Materiales audiovisuales				585,93	2.560,08	5.270,00	8.416,01	
01/05/2009	30/09/2012	ME				30071	GOB	75100	Costo de Apoyo	1.277,68	3.530,55	4.448,78	3.511,87	12.768,88			
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2											43.867,04	121.215,61	152.741,43	120.574,20	438.398,29		
00052175	Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas	3				01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	71300	Consultores locales	38.890,22	58.277,64	35.591,01	43.023,81	175.782,68
						01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	71400	Apoyo Administrativo				1.547,62	1.547,62
						01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	71600	Viajes nacionales	4.838,33	15.201,03	11.100,51	9.200,00	40.339,87
			01/05/2009	30/09/2012	ME	30071	GOB	75100	Costo de Apoyo	1.311,85	2.204,36	1.400,74	1.613,14	6.530,09			
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 3								45.040,40	75.683,03	48.092,26	55.384,57	224.200,26		
			SUBTOTAL PRESUPUESTO								110.257,28	261.195,39	263.875,41	248.808,82	884.136,91		



Argentina

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ARG/09/004 Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas
PRESUPUESTO CONSOLIDADO En dólares de EE.UU.

AWARD ID: Apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas
AWARD Title: 2009
YEAR 52175
Project ID
Time Frame 01/05/2009
Start 30/09/2012
End
Responsible Party ME
Fund 30071
Donor GOB

		Planned Budget					
Budget Description		2009	2010	2011	2012	TOTAL	
71300	Consultores locales	97.200,70	191.960,22	206.188,91	168.958,24	664.308,07	
71400	Apoyo Administrativo			-	9.904,76	9.904,76	
71600	Viajes	8.894,03	60.212,24	38.341,86	35.132,00	142.580,13	
72200	Mobiliario y Equipamiento de Oficina				2.666,15	2.666,15	
72400	Gastos de equipamiento audiovisual y de comunicación	-	585,93	7.958,04	1.547,33	10.091,30	
72800	Equipamiento Informatico				17.623,48	17.623,48	
74100	Auditoria	301,27	570,17	229,54	270,00	1.370,98	
74200	Materiales audiovisuales	-	-	2.560,08	5.270,00	7.830,08	
74500	Misc.	129,91	152,86	452,80	190,00	925,57	
75100	Costo de Apoyo	3.195,77	7.604,44	7.671,94	7.246,86	25.719,01	
76100	Diferencias de Cambio	535,60	109,53	472,25		1.117,38	
TOTAL PRESUPUESTO		110.257,28	261.195,39	263.875,42	248.808,82	884.136,91	