



Secretaría
de Ambiente
y Desarrollo
Sustentable
de la Nación



Jefatura de
GABINETE
de Ministros

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ARGENTINA

Título del Proyecto: ARG/10/003

Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad
en los Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay, República Argentina

Efecto(s) MANUD:

El país habrá implementado estrategias de promoción del desarrollo productivo mediante la generación, difusión e incorporación de cambios tecnológicos consistentes con la creación de trabajo decente, el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación del ambiente y la protección de la salud.

Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:

1.3. El país habrá implementado estrategias y políticas sostenibles para la gestión y uso sustentable de los recursos naturales y ambientales.

Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:

1.3.1: Políticas y estrategias diseñadas e implementadas para la gestión sostenible y justa y la conservación de tierras, bosques, recursos hídricos y biodiversidad a nivel nacional, provincial y local.

Asociado en la Implementación:

Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación – Jefatura de Gabinete de Ministros

Otras Partes Responsables:

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura – Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Breve descripción del Proyecto

El vasto corredor de humedales y planicies de inundación que componen el ecosistema fluvial de los ríos Paraguay-Paraná de la Cuenca del Plata posee la biodiversidad de aguas continentales más importante de la Argentina y una de las más diversas del mundo. El valor ecológico de la Cuenca está dado por la extensión de los humedales que funcionan como reservas de agua dulce de alta calidad, con una importante diversidad de peces, que incluyen especies migratorias y de importancia económica, algunas de las cuales han experimentado una considerable disminución de sus poblaciones como consecuencia de varios factores, con efectos sinérgicos y acumulativos. Las causas principales de la disminución de estos recursos son de origen antrópico e incluyen, entre otras, el deterioro de áreas de cría y la gran presión pesquera.

La República Argentina se encuentra trabajando en pos de una solución a largo plazo que coloque a estas actividades dentro de un sistema de gobernabilidad planificado y armonizado en toda la Cuenca, respaldado por un proceso de ordenamiento territorial que reduzca las amenazas a los hábitats vitales originados en los diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, existen varias barreras que impiden la implementación de la solución descrita en detalle en este Documento de Proyecto. La asistencia del FMAM a través del PNUD ayudará a superar las barreras y a establecer un nuevo escenario de diálogo regional, interdisciplinario e intersectorial que, junto con la capacitación institucional y comunitaria y la correspondiente sensibilización, permitirá el desarrollo de un marco de gobernabilidad fortalecido en las provincias a fin de proteger la pesca continental y la biodiversidad de los humedales en la Argentina.

El logro combinado de los cuatro Resultados del proyecto generará beneficios globales para un sistema importante de humedales y planicies de inundación que incluye cinco sitios Ramsar así como una variedad de especies de peces sujetos a una gran presión pesquera, y su biodiversidad asociada. En el ámbito local, el proyecto beneficiará directamente a las comunidades pesqueras a lo largo de todo el corredor de humedales de los ríos Paraguay-Paraná.

Periodo del Programa:	2010 – 2014
ID del <i>Award</i> en Atlas:	00059115
Identif del Proyecto:	00073824
PIMS #	4206
Fecha de Inicio:	Junio de 2010
Fecha de Finalización:	Junio de 2014
Arreglos de Gestión:	NEX
Fecha de Reunión PAC	12 de mayo 2010

Total recursos asignados (USD):	7.619.052
Efectivo	
GEF	2.355.000
En Especie	
Gobierno Nacional	
SAyDS*	1.136.894
DPC*	1.184.369
Gobierno Local (Provincias)	
Santa Fe *	336.000
Entre Rios*	234.000
Buenos Aires*	135.000
Corrientes*	115.200
Chaco*	67.200
Misiones*	49.920
Formosa*	32.000
ONGF *	217.726
PNUD *	100.000
Gobierno Nacional*	1.227.972
Gobierno Local (Provincias)*	310.680
ONG*	117.089
*cofinanciamiento paralelo	

Nro. del Proyecto:	ARG/10/003				
Nombre del Proyecto:	Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay, República Argentina				
Año de Inicio:	Junio de 2010	Financiamiento del Presupuesto (en U\$S)			
Año de Finalización:	Junio de 2014	INSUMOS	Rev B	Rev C	Diferencia
Tipo de Ejecución	Plena				
Asociado en la Implementación (Organismo de Ejecución)	Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental.				
Otras Partes Responsables (Agencia de Implementación)	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.				
		Instituciones Financieras (FMAM/GEF)	2.355.000	2.355.000	0
		Presupuesto Total	2.355.000	2.355.000	0
		Contribuciones en especie	5.264.052	5.264.052	
Tipo de Revisión:	General				

Objeto de la Revisión:

En la presente Revisión "C" del Documento de Proyecto, para el año 2011, se transfieren fondos de las líneas presupuestarias correspondientes a consultores nacionales de los Resultados 1 y 2 a la línea de equipos del Resultado 1.

EN NOMBRE DE	FIRMA	FECHA	NOMBRE Y TÍTULO
ASOCIADO EN LA IMPLEMENTACIÓN (ORGANISMO DE EJECUCIÓN)		31 OCT. 2011	Dra. SILVIA ALICIA RÉVORA DIRECTORA NACIONAL Proy. PNUD-ARG/10/003
GOBIERNO		15 NOV 2011	HERNÁN DARÍO ORDUNA EMBAJADOR SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		24 NOV. 2011	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE

25/11/11
OK CW

JUSTIFICACION DE LA REVISION

En la presente Revisión "C" del Documento de Proyecto, teniendo en cuenta los incrementos que se produjeron en los costos de los equipos que se están adquiriendo como parte del kit de monitoreo pesquero y otros elementos que tienen por objetivo fortalecer los trabajos de investigación, para el año 2011 se transfieren parte de los fondos de las líneas presupuestarias correspondientes a consultores nacionales de los Resultados 1 y 2 a la línea correspondiente a equipos del Resultado 1.

Las modificaciones en las líneas presupuestarias se detallan a continuación:

- Línea N° 71300 - Consultores Nacionales -- Reduce en U\$S 55.000 (Resultado 1: U\$S 35.000, Resultado 2: U\$S 20.000)
- Línea N° 72200 – Equipos - Incrementa en U\$S 55.000 (Resultado 1)

Índice

LISTA DE SIGLAS

SECCIÓN I: Elaboración de la Narrativa

PARTE I: Análisis de Situación

Parte 1A: Contexto

Contexto Ambiental

Contexto socioeconómico

Contexto institucional

Contexto legal y de política

Parte 1B: Análisis de la Línea de Base

Amenazas a la Biodiversidad

Solución a largo plazo

Análisis de Barreras

Barrera 1.

Barrera 2:

Barrera 3:

Análisis de los Actores

PARTE II: Estrategia

Justificación del Proyecto

Conformidad con las Políticas

Objetivo, Resultados y Producto/Actividades del Proyecto

Indicadores del Proyecto y Monitoreo del Impacto

Razonamiento Incremental y Beneficios esperados en los Ámbitos Global, Nacional y Local

Apropiación del País: Elegibilidad e Importancia para el Desarrollo del País

Coordinación con otras iniciativas FMAM

Sustentabilidad

Replicabilidad

PARTE III: Arreglos de Gestión

SECCIÓN II: Marco de Resultados Estratégicos con Incremento del GEF

SECCIÓN III: Presupuesto Total y Plan de Trabajo

SECCIÓN IV: INFORMACIÓN ADICIONAL

Anexo - Hoja de datos básicos

LISTA DE SIGLAS

APN	Administración de Parques Nacionales
APR	Informe Anual de Progreso
BD	Biodiversidad
BPM	Manual de las Mejores Prácticas
CCP	Comisión Consultiva del Proyecto
CFA	Consejo Federal Agropecuario
CP	Coordinador del Proyecto
COFEMA	Consejo Federal de Medio Ambiente
CCyDRITLPP	Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Icticos en los Tramos Limitrofes de los Ríos Paraná y Paraguay
CONADIBIO	Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica
CONAE	Comisión Nacional de Actividades Espaciales
CPCYA	Comisión de Pesca Continental y Acuicultura
DPCN	Dirección de Pesca Continental de la SSPyA
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
PBI	Producto Bruto Interno
FMAM/GEF	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GN	Gendarmería Nacional, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
GTRA	Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de la SAyDS
INALI	Instituto Nacional de Limnología, CONICET
INICNE	Instituto de Ictiología, UNNE
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
MAGyP	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
M&E	Monitoreo y Evaluación
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
MINREX	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
NBSAP	Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción
ONG	Organización no Gubernamental
UEP	Unidad Ejecutora del Proyecto
PIECAS DP	Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná
PIR	Revisión de la Implementación del Proyecto
PIW	Taller de Iniciación del Proyecto
POA	Plan Operativo Anual
PNA	Prefectura Naval Argentina del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
PPG	Fondo para la Preparación del Proyecto
PTA	Auditoría Técnica Preventiva
OR	Oficina Regional
SAyDS	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SSPYPA	Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental
OE/SO	Objetivo Estratégico
PE/SP	Programa Estratégico
SSPyA	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación del MAGyP
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UBA	Universidad de Buenos Aires
UNAM	Universidad Nacional de Misiones
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
UNFCCC	Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
UNL	Universidad Nacional del Litoral
UNNE	Universidad Nacional del Nordeste
UNSAM	Universidad Nacional de San Martín
USD	Dólar Estadounidense
WWF	Fondo para la Vida Silvestre

Sección I: Elaboración de la Narrativa

No se modifica

Sección II: Marco de Resultados Estratégicos con Incremento del GEF

No se modifica



SECCIÓN III: Presupuesto Total y Plan de Trabajo

ID del Award:	00059115										
ID del Proyecto:	00073824										
Título del Proyecto:	Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay, Argentina.; PIMS 4206										
Asociado en la Implementación:	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) -										
Resultado FMAM											
Resultado GEF	Responsable	Fuente de Financ.	Linea Presup	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	Total	
Resultado 1 Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná	SAyDS	FMAM	71300	Consultores Nacionales	0	32.000	34.120	3.200	3.200	72.520	
			71400	Contratos de Servicio Indiv	0	11.480	11.480	0	0	22.960	
			75700	Capacitación	0	0	77.046	14.464	0	0	91.510
			71600	Viajes	0	31.500	31.580	6.940	6.940	76.960	
			74100	Servicios Profesionales y Auditoria	0	63.342	12.390	18.777	6.195	100.704	
			74200	Audiovisual e Imprenta	0	4.923	6.677	1.650	1.650	14.900	
			74500	Gastos Varios	30	7.648	1.753	1.036	1.037	11.504	
			72200	Equipo	0	165.360	0	0	0	165.360	
			73400	Alquiler y Manten Equipo	0	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	
			72100	Contratos de Servicio	0	40.000	38.230	3.480	3.480	85.190	
SUBTOTAL RESULTADO 1			30	357.503	214.526	50.797	23.752	646.608			
Resultado 2. Instituciones clave con capacidades fortalecidas para la gestión pesquera y de los humedales	SAyDS	FMAM	71300	Consultores Nacionales	0	30.000	62.000	34.800	4.000	130.800	
			74200	Audiovisual e Imprenta	4.467	1.000	1.000	1.000	533	8.000	
			74500	Gastos varios	0	8.122	3.980	1.484	983	14.569	
			72100	Contratos de Servicio	0	5.000	4.000	3.000	3.000	15.000	

Resultado 3: Desarrollo de proyectos piloto para la optimización y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para mejorar el ordenamiento pesquero	SAYDS	FMAM	71200	Consultores Internacionales	0	0	20.000	10.000	10.000	40.000	
			71400	Contratos de Servicio Indiv	0	13.000	14.300	14.300	1.300	42.900	
			74100	Servicios Profesionales y Auditoría	7.598	0	15.000	8.700	8.702	40.000	
			75700	Capacitación	0	120.000	109.130	9.675	9.675	248.480	
			71600	Viajes	0	20.000	17.400	7.200	8.000	52.600	
			SUBTOTAL RESULTADO 2			12.065	197.122	246.810	90.159	46.193	592.349
			71300	Consultores Nacionales	0	43.000	58.000	31.200	1.000	143.200	
			72100	Contratos de Servicio	0	0	27.440	18.410	18.440	64.290	
			74100	Servicios Profesionales y Auditoría	0	5.000	60.840	5.000	5.000	75.840	
			75700	Capacitación	0	10.000	60.000	16.450	15.000	101.450	
74200	Audiovisual e Imprenta	2.560	2.000	13.000	4.000	3.440	25.000				
71600	Viajes	0	5.000	25.090	6.935	200	37.225				
71400	Contratos de Servicio Indiv	0	0	7.200	4.600	4.600	16.400				
72200	Equipo	0	28.000	0	0	0	28.000				
74500	Gastos Varios	0	4.430	2.660	1.922	1.923	10.395				
SUBTOTAL RESULTADO 3			2.560	97.430	254.230	88.517	59.603	502.340			
Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico	SAYDS	FMAM	71200	Consultores Internac.	0	12.500	0	0	0	12.500	
			71300	Consultores Nacionales	0	36.400	14.800	1.600	1.600	54.400	
			74200	Audiovisual e Imprenta	1.355	13.845	0	0	0	15.200	
			71400	Contratos de Servicio Indiv	0	0	14.040	7.020	7.020	28.080	
			75700	Capacitación	0	0	7.700	0	0	7.700	
			74500	Gastos Varios	0	3.195	3.757	1.847	1.846	10.646	
			71600	Viajes	0	8.000	26.700	10.380	10.380	55.460	

74100	Servicios Profesionales y Auditoría	16.216	45.000	46.020	17.272	17.272	141.780
72100	Contratos de Servicio	0	8.000	28.000	6.000	6.000	48.000
72800	Equip. Informático	0	22.000	0	0	0	22.000
SUBTOTAL RESULTADO 4		17.571	148.941	141.017	44.119	44.118	395.766
71300	Consultores Nacionales	10.756	44.000	50.000	21.844	18.200	144.800
74100	Servicios Profesionales y Auditoría	0	4.000	0	0	0	4.000
71600	Viajes	182	8.690	8.690	8.599	8.599	34.760
72500	Suministros	0	3.000	3.000	1.000	1.000	8.000
72400	Comunicaciones	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
74200	Audiovisual e Imprenta	0	3.000	4.000	4.000	1.000	12.000
74500	Gastos Varios	2.191	3.000	2.584	1.303	1.299	10.377
SUBTOTAL UEP		13.129	66.690	69.274	37.746	31.098	217.937
TOTAL PROYECTO FMAM		45.355	867.686	925.857	311.338	204.764	2.355.000

Gestión del Proyecto

SAYDS

FMAM

ID del Award:		59115							
ID del Proyecto:		00073824							
Título del Proyecto:		Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay, Argentina, PIMS 4206							
Asociado en la Implementación:		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)							
Resultado FMIAM									
Resultado GEF	Responsable	Fuente de Financ.	Línea Presup.	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Resultado 2: Instituciones clave con capacidades fortalecidas para la gestión pesquera y de los humedales.	SAyDS	FMAM	71200	USD 0,00	USD 0,00	USD 20.000,00	USD 10.000,00	USD 10.000,00	USD 40.000,00
Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico	SAyDS	FMAM	71200	USD 0,00	USD 12.500,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 12.500,00
Total Consultores Internacionales				USD 0,00	USD 12.500,00	USD 20.000,00	USD 10.000,00	USD 10.000,00	USD 52.500,00
Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	SAyDS	FMAM	71300	USD 0,00	USD 32.000,00	USD 34.120,00	USD 3.200,00	USD 3.200,00	USD 72.520,00
Resultado 2: Instituciones clave con capacidades fortalecidas para la gestión pesquera y de los humedales.	SAyDS	FMAM	71300	USD 0,00	USD 30.000,00	USD 62.000,00	USD 34.800,00	USD 4.000,00	USD 130.800,00
Resultado 3: Desarrollo de proyectos piloto para la optimización y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para mejorar el ordenamiento pesquero.	SAyDS	FMAM	71300	USD 0,00	USD 43.000,00	USD 58.000,00	USD 31.200,00	USD 11.000,00	USD 143.200,00
Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico	SAyDS	FMAM	71300	USD 0,00	USD 36.400,00	USD 14.800,00	USD 1.600,00	USD 1.600,00	USD 54.400,00
Gestión del Proyecto.	SAyDS	FMAM	71300	USD 10.756,00	USD 44.000,00	USD 50.000,00	USD 21.844,00	USD 18.200,00	USD 144.800,00
Total Consultores Nacionales				USD 10.756,00	USD 185.400,00	USD 218.920,00	USD 92.644,00	USD 38.000,00	USD 545.720,00

Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	S.AyDS	FMAM	71400	USD 0,00	USD 11.480,00	USD 11.480,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 22.960,00
Resultado 2: Instituciones clave con capacidades fortalecidas para la gestión pesquera y de los humedales.	S.AyDS	FMAM	71400	USD 0,00	USD 13.000,00	USD 14.300,00	USD 14.300,00	USD 1.300,00	USD 1.300,00	USD 42.900,00
Resultado 3: Desarrollo de proyectos piloto para la optimización y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para mejorar el ordenamiento pesquero.	S.AyDS	FMAM	71400	USD 0,00	USD 0,00	USD 7.200,00	USD 4.600,00	USD 4.600,00	USD 4.600,00	USD 16.400,00
Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico.	S.AyDS	FMAM	71400	USD 0,00	USD 0,00	USD 14.040,00	USD 7.020,00	USD 7.020,00	USD 7.020,00	USD 28.080,00
Total Contratos servicios individual				USD 0,00	USD 24.480,00	USD 47.020,00	USD 25.920,00	USD 12.920,00	USD 12.920,00	USD 110.340,00

Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	S.AyDS	FMAM	71600	USD 0,00	USD 31.500,00	USD 31.580,00	USD 6.940,00	USD 6.940,00	USD 6.940,00	USD 76.960,00
Resultado 2: Instituciones clave con capacidades fortalecidas para la gestión pesquera y de los humedales.	S.AyDS	FMAM	71600	USD 0,00	USD 20.000,00	USD 17.400,00	USD 7.200,00	USD 8.000,00	USD 8.000,00	USD 52.600,00
Resultado 3: Desarrollo de proyectos piloto para la optimización y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para mejorar el ordenamiento pesquero.	S.AyDS	FMAM	71600	USD 0,00	USD 5.000,00	USD 25.090,00	USD 6.933,00	USD 200,00	USD 200,00	USD 37.225,00
Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico.	S.AyDS	FMAM	71600	USD 0,00	USD 8.000,00	USD 26.700,00	USD 10.380,00	USD 10.380,00	USD 10.380,00	USD 55.460,00
Gestión del Proyecto	S.AyDS	FMAM	71600	USD 182,00	USD 8.690,00	USD 8.690,00	USD 8.599,00	USD 8.599,00	USD 8.599,00	USD 34.760,00
Total Viajes				USD 182,00	USD 73.190,00	USD 109.460,00	USD 40.054,00	USD 34.119,00	USD 34.119,00	USD 257.005,00

Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	SAYDS	FMAM	72100	USD 0,00	USD 40.000,00	USD 38.230,00	USD 3.480,00	USD 3.480,00	USD 85.190,00
	SAYDS	FMAM	72100	USD 0,00	USD 5.000,00	USD 4.000,00	USD 3.000,00	USD 3.000,00	USD 15.000,00
	SAYDS	FMAM	72100	USD 0,00	USD 0,00	USD 27.440,00	USD 18.410,00	USD 18.440,00	USD 64.290,00
	SAYDS	FMAM	72100	USD 0,00	USD 8.000,00	USD 28.000,00	USD 6.000,00	USD 6.000,00	USD 48.000,00
Total Contratos de Servicio									
				USD 0,00	USD 53.000,00	USD 97.670,00	USD 30.890,00	USD 30.920,00	USD 212.480,00
Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	SAYDS	FMAM	72200	USD 0,00	USD 165.360,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 165.360,00
	SAYDS	FMAM	72200	USD 0,00	USD 28.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 28.000,00
	Total Equipo								
				USD 0,00	USD 193.360,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 193.360,00
Gestión del Proyecto	SAYDS	FMAM	72400	USD 0,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00	USD 4.000,00
	Total Comunicaciones								
				USD 0,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00	USD 4.000,00
Gestión del Proyecto	SAYDS	FMAM	72500	USD 0,00	USD 3.000,00	USD 3.000,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00	USD 8.000,00
	Total Suministros								
				USD 0,00	USD 3.000,00	USD 3.000,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00	USD 8.000,00

Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico.	SAYDS	FMAM	72800	USD 0,00	USD 22.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 22.000,00
	Total Equipos Informático			USD 0,00	USD 22.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 22.000,00
Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	SAYDS	FMAM	73400	USD 0,00	USD 1.250,00	USD 1.250,00	USD 1.250,00	USD 1.250,00	USD 5.000,00
	Total Alquiler y Mantenimiento de Equipos			USD 0,00	USD 1.250,00	USD 1.250,00	USD 1.250,00	USD 1.250,00	USD 5.000,00
Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	SAYDS	FMAM	74100	USD 0,00	USD 500,00	USD 500,00	USD 500,00	USD 500,00	USD 2.000,00
	SAYDS	FMAM	74100	USD 7.598,00	USD 0,00	USD 1.000,00	USD 1.402,00	USD 10.000,00	USD 2.000,00
Resultado 3: Desarrollo de proyectos piloto para la optimización y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para mejorar el ordenamiento pesquero.	SAYDS	FMAM	74100	USD 0,00	USD 500,00	USD 500,00	USD 500,00	USD 500,00	USD 2.000,00
	SAYDS	FMAM	74100	USD 16.216,00	USD 500,00	USD 500,00	USD 500,00	USD 18.216,00	USD 4.000,00
Gestión del Proyecto			USD 23.814,00	USD 5.500,00	USD 2.500,00	USD 1.500,00	USD 2.902,00	USD 36.216,00	
Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	SAYDS	FMAM	74200	USD 0,00	USD 4.923,00	USD 6.677,00	USD 1.650,00	USD 14.900,00	
	SAYDS	FMAM	74200	USD 4.467,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00	USD 533,00	USD 8.000,00	

Resultado 3: Desarrollo de proyectos piloto para la optimización y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para mejorar el ordenamiento pesquero.	S.AyDS	FMAM	74200	USD 2.560,00	USD 2.000,00	USD 13.000,00	USD 4.000,00	USD 3.440,00	USD 25.000,00
Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico.	S.AyDS	FMAM	74200	USD 1.355,00	USD 13.845,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 15.200,00
Gestión del Proyecto	S.AyDS	FMAM	74200	USD 0,00	USD 3.000,00	USD 4.000,00	USD 4.000,00	USD 1.000,00	USD 12.000,00
Total Audiovisual e Imprenta				USD 8.382,00	USD 24.768,00	USD 24.677,00	USD 10.650,00	USD 6.623,00	USD 75.100,00

Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	S.AyDS	FMAM	74500	USD 30,00	USD 70.490,00	USD 13.643,00	USD 19.313,00	USD 6.732,00	USD 110.208,00
Resultado 2: Instituciones clave con capacidades fortalecidas para la gestión pesquera y de los humedales.	S.AyDS	FMAM	74500	USD 0,00	USD 8.122,00	USD 17.980,00	USD 10.184,00	USD 8.283,00	USD 44.569,00
Resultado 3: Desarrollo de proyectos piloto para la optimización y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para mejorar el ordenamiento pesquero.	S.AyDS	FMAM	74500	USD 0,00	USD 8.930,00	USD 63.000,00	USD 6.422,00	USD 6.423,00	USD 84.775,00
Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico.	S.AyDS	FMAM	74500	USD 0,00	USD 47.696,00	USD 49.277,00	USD 18.619,00	USD 18.618,00	USD 134.210,00
Gestión del Proyecto	S.AyDS	FMAM	74500	USD 2.191,00	USD 3.000,00	USD 2.584,00	USD 1.303,00	USD 1.299,00	USD 10.377,00
Total Gastos Varios				USD 2.221,00	USD 138.238,00	USD 146.484,00	USD 55.841,00	USD 41.355,00	USD 384.139,00

Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná.	S.AyDS	FMAM	75700	USD 0,00	USD 0,00	USD 77.046,00	USD 14.464,00	USD 0,00	USD 91.510,00
Resultado 2: Instituciones clave con capacidades fortalecidas para la gestión pesquera y de los humedales.	S.AyDS	FMAM	75700	USD 0,00	USD 120.000,00	USD 109.130,00	USD 9.675,00	USD 9.675,00	USD 248.480,00

Resultado 3: Desarrollo de proyectos piloto para la optimización y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para mejorar el ordenamiento pesquero.	SAyDS	FMAM	75700	USD 0,00	USD 10.000,00	USD 60.000,00	USD 16.450,00	USD 15.000,00	USD 101.450,00
Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico.	SAyDS	FMAM	75700	USD 0,00	USD 0,00	USD 7.700,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 7.700,00
Total Capacitación									
				USD 0,00	USD 130.000,00	USD 253.876,00	USD 40.589,00	USD 24.675,00	USD 449.140,00
TOTAL PROYECTO FAM				USD 45.355,00	USD 867.686,00	USD 925.857,00	USD 311.338,00	USD 204.764,00	USD 2.355.000,00

SINTESIS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

Resultados del Proyecto	A1	A2	A3	A4	A4	Monto Total
Resultado 1: Marco regulatorio y de políticas armonizado y basado en un enfoque ecosistémico para la pesca continental en la cuenca de los Ríos Paraguay-Paraná	30	357.503	214.526	50.797	23.752	646.608
Total Resultado 1	30	357.503	214.526	50.797	23.752	646.608
Resultado 2: Instituciones clave con capacidades fortalecidas para la gestión pesquera y de los humedales	12.065	197.122	246.810	90.159	46.193	592.349
Total Resultado 2	12.065	197.122	246.810	90.159	46.193	592.349
Resultado 3: Desarrollo de proyectos piloto para la optimización y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para mejorar el ordenamiento pesquero	2.560	97.430	254.230	88.517	59.603	502.340
Total Resultado 3	2.560	97.430	254.230	88.517	59.603	502.340
Resultado 4: Programa piloto replicable en el Delta del Paraná para una planificación espacial e intersectorial desde un enfoque sistémico	17.571	148.941	141.017	44.119	44.118	395.766
Total Resultado 4	17.571	148.941	141.017	44.119	44.118	395.766
Gestión del Proyecto	13.129	66.690	69.274	37.746	31.098	217.937
Total Gestión del Proyecto	13.129	66.690	69.274	37.746	31.098	217.937
MONTO TOTAL	45.355	867.686	925.857	311.338	204.764	2.355.000

PORCENTAJE PRESUPUESTARIO POR RUBRO

71200	Consultores Internacionales	52.500	2,2%	74200	Audiovisual e Imprenta	75.100	3,2%
71300	Consultores Nacionales	545.720	23,2%	74500	Gastos varios	58.031	2,5%
71600	Viajes	257.005	10,9%	72500	Suministros	8.000	0,3%
72100	Contratos de Servicio	212.480	9,0%	72400	Comunicación	4.000	0,2%
72200	Equipo	193.360	8,2%	71400	Contratos de Servicio – Indiv	110.340	4,7%
72800	Equipos de Tecnología Inf	22.000	0,9%	74100	Servicios Profesionales y Auditoria	362.324	15,4%
73400	Alquiler y Manten Equipo	5.000	0,2%	75700	Capacitación	449.140	19,1%
					TOTAL	2.355.000	100%



Sección IV: Información Adicional

No se modifica.

ANEXO – HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto: Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay, República Argentina

Fecha de inicio: 04 de junio de 2010.

Fecha de finalización: 04 de junio de 2014.

Modalidad: NEX PLENA

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Director Nacional: Dra. Silvia Alicia Révora

Cargo: Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental

Domicilio: San Martín 451, 2° piso – C1004AAI – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: 54-11-4348-8254/8436

E-mail: srevora@ambiente.gob.ar

Coordinador: Laura Lucía Belfer

Cargo: Coordinadora General

Domicilio: Reconquista 555, S.S. of. 2 – C1004AAI – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: 54-11-4348-8668/8424

E-mail: lbelfer@ambiente.gob.ar

Presupuesto Total: US\$ 2.355.000.-

Fuentes de Financiamiento: FMAM (GEF)