

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**

Número del Proyecto: ARG/10/009

Título del Proyecto: "CONSOLIDACIÓN DEL LÍMITE EXTERIOR DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA"

Agencia de Ejecución: **Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto**

Agencia de Implementación Área: **COPLA**

Fecha de Inicio: **01/11/2010**

Fecha de Finalización: **31/12/2013**

Fuente de fondos principal: **Gobierno**

Modalidad de Ejecución: **NEX PLENA**

Moneda: **U\$S Dólares de EE.UU.**



Tipo de revisión: **Inicial**

Financiamiento del PNUD y Costo Compartido			
	Revisión C	Revisión B	Variación C-B
A) PNUD	0	0	0
B) Costo Compartido	11.092.700	11.092.700	0
C) Total A+B	11.092.700	11.092.700	0
D) SAO/Rec.Grales/ Costos Administr.	332.781	332.781	0
E) Costo Compartido			
<b>Total B+D</b>	<b>11.425.481</b>	<b>11.425.481</b>	<b>0</b>

**Breve Descripción:**

Esta Revisión tiene por objeto:

- \* Reflejar los gastos reales correspondientes al período 2010 según el CDR 2010
- \* Realizar un ajuste presupuestario para el período 2011
- \* Ejecutar una redistribución presupuestaria en función del cronograma de tareas

En nombre de:	Firma	Fecha	Nombre y Título
Organismo de Ejecución	 NORMA NASCIMBENE de DUMONT EMBAJADORA DIRECTORA NACIONAL PROYECTO PNUD ARG/10/009		PAULA VERONICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
Gobierno:		20 DIC. 2011	
PNUD:			

# Gobierno de la República Argentina



## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD



### Proyecto PNUD ARG/10/009

#### “Consolidación del límite exterior de la plataforma continental argentina”

Este Proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales tendientes a la consolidación del límite exterior de la plataforma continental argentina, realizando tareas técnicas necesarias para la obtención de datos de apoyo y corroboración para la etapa de análisis por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, así como también instaurando los conceptos actuales sobre la temática en los organismos pertinentes y en toda la sociedad argentina

Fecha: Diciembre de 2011

## Hoja de datos básicos

**Proyecto** "Consolidación del límite exterior de la plataforma continental argentina"

**Fecha de inicio:** 01/11/2010

**Fecha de finalización:** 31/12/2013

**Ejecución:** Gobierno

**Modalidad:** Plena

**Organismo Nacional de Ejecución:** Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, área Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)

**Director Nacional:** Embajadora Norma E. Nascimbene de Dumont

**Domicilio:** Esmeralda 1212 Piso 7° (1007) Ciudad de Buenos Aires

**Teléfonos:** 4819-7611/7612

**Fax:** 4819-7612

**Coordinador:** Dra. Frida M. Armas Pfrirter

**Domicilio:** Esmeralda 1212 Piso 7° (1007) Ciudad de Buenos Aires

**Teléfonos:** 4819-7611/7612

**Fax:** 4819-7612

**E-mail oficial p/notificaciones:** fza@mrecic.gov.ar

**Presupuesto Total:** U\$S 11.425.481.-

**Fuentes de Financiamiento:** Gobierno

El documento de revisión del proyecto consta de 32 páginas.



.....  
Director Nacional del Proyecto

NORMA NASCIMBENE de DUMONT  
EMBAJADORA  
DIRECTORA NACIONAL  
PROYECTO PNUD ARG/10/009

.....  
Fecha

## **PARTE I: CONTEXTO**

### **A) JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN**

*La presente revisión es solo de carácter presupuestario y tiene por objeto:*

- *Reflejar los gastos reales correspondientes al período 2010 según CDR 2010*
- *Realizar un ajuste presupuestario para el período 2011 y*
- *Efectuar una redistribución presupuestaria en función del cronograma de tareas*

### **B) ESTRATEGIAS**

*SIN MODIFICACIONES*

## **PARTE II: MARCO DE RESULTADOS**

### **MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

**Producto 1:** *Sin modificaciones*

**Producto 2:** *Sin modificaciones*

**Producto 3:** *Sin modificaciones*

**Producto 4:** *Sin modificaciones*

**Producto 5:** *Sin modificaciones*

## PARTE II- MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

*Sin modificaciones*



## PARTE II - MATRIZ INSUMO – PRODUCTO

**Producto 1.** Información sísmica, batimétrica, geodésica, geológica, magnetométrica y gravimétrica necesaria para apoyo y corroboración de la presentación del límite exterior de la plataforma continental argentina, obtenida

Actividades	Descripción de los insumos	Fuente de Fondos	Presupuesto					
			Cuenta	Monto USD				
				2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.1	Consultores Internacionales Consultores Nacionales Contratos de Servicios - Individuales Viajes y Viáticos Contratos de Servicios - Empresas Bienes y materiales Material de oficina Misceláneos	GOB	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00
			71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
			71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
			71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
			72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91
			72300	0,00	4.841,67	40.080,00	22.578,33	67.500,00
			72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
			74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
			71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00
1.2	Consultores Internacionales Consultores Nacionales Contratos de Servicios - Individuales Viajes y Viáticos Contratos de Servicios - Empresas Bienes y materiales Material de oficina Misceláneos	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
			71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
			71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
			72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91
			72300	0,00	4.841,67	40.080,00	22.578,33	67.500,00
			72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
			74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
			71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00
			71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94

1.3	Capacitar a los consultores en el manejo del equipamiento	Consultores Internacionales	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00	
		Consultores Nacionales	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94	
		Contratos de Servicios - Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02	
		Viajes y Viáticos	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93	
		Contratos de Servicios - Empresas	72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91	
		Bienes y materiales	72300	0,00	4.841,67	40.080,00	22.578,33	67.500,00	
		Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71	
		Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16	
		<b>GOB</b>		71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00
		<b>GOB</b>		71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
1.4	Obtener información a través de la celebración y renovación de Convenios y Acuerdos de Cooperación Científica	Consultores Internacionales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02	
		Consultores Nacionales	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93	
		Contratos de Servicios - Individuales	72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91	
		Viajes y Viáticos	72300	0,00	4.841,67	40.080,00	22.578,33	67.500,00	
		Contratos de Servicios - Empresas	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71	
		Bienes y materiales	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16	
		Papelería y Material de oficina	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00	
		Misceláneos	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94	
		<b>GOB</b>		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
		<b>GOB</b>		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
1.5	Realizar los informes y productos cartográficos correspondientes	Consultores Internacionales	72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91	
		Consultores Nacionales	72300	0,00	4.841,67	40.080,00	22.578,33	67.500,00	
		Contratos de Servicios - Individuales	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71	
		Viajes y Viáticos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16	
		Contratos de Servicios - Empresas	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00	
		Bienes y materiales	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94	
		<b>GOB</b>		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
		<b>GOB</b>		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
		<b>GOB</b>		72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91
		<b>GOB</b>		72300	0,00	4.841,67	40.080,00	22.578,33	67.500,00



	Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
1.6 Fortalecer los argumentos de la presentación argentina con fundamento en la nueva información obtenida	Consultores Internacionales	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00
	Consultores Nacionales	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
	Contratos de Servicios - Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
	Viajes y Viáticos	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
	Contratos de Servicios - Empresas	72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91
	Bienes y materiales	72300	0,00	4.841,67	40.080,00	22.578,33	67.500,00
Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71	
Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16	
<b>Costo Total del Producto 1 - TOTALES POR AÑO</b>			<b>17.120,65</b>	<b>724.199,68</b>	<b>1.527.508,64</b>	<b>1.444.617,01</b>	<b>3.713.445,98</b>

**Producto 2.** Información de la plataforma continental, debidamente procesada, interpretada e integrada en un sistema de información geográfica (GIS) para ser utilizada en la presentación de la plataforma continental argentina

Actividades	Descripción de los insumos	Fuente de Fondos	Presupuesto					
			Monto USD					
			Cuenta	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.1 Adquirir y renovar las licencias de softwares necesarios para procesamiento, interpretación e integración en GIS de los datos	Consultores Internacionales	GOB	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00
	Consultores Nacionales		71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
	Contratos de Servicios - Individuales		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
	Viajes y viáticos		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
	Contratos de Servicios - Empresas		72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91
	Material de oficina		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71

2.2 Procesar, interpretar e integrar los datos técnicos	GOB	Equipo de tecnología de la información	72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
		Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información	73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
		Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
		Consultores Internacionales	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00
		Consultores Nacionales	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
		Contratos de Servicios - Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
		Viajes y viáticos	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
		Contratos de Servicios - Empresas	72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91
		Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
		Equipo de tecnología de la información	72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
		Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información	73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
		Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
		Consultores Internacionales	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00
		Consultores Nacionales	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
		2.3 Capacitar a los consultores en nuevas tecnologías para el adecuado manejo de los datos	GOB	Contratos de Servicios - Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36
Viajes y viáticos	71600			128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
Contratos de Servicios - Empresas	72100			0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91
Material de oficina	72500			28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
Equipo de tecnología de la información	72800			883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89



2.4	Realizar informes de la información procesada, interpretada e integrada en GIS y realizar los productos cartográficos correspondientes	GOB	Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información	73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42		
			Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16		
			Consultores Internacionales	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00		
			Consultores Nacionales	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94		
			Contratos de Servicios - Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02		
			Viajes y viáticos	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93		
			Contratos de Servicios - Empresas	72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91		
			Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71		
			Equipo de tecnología de la información	72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89		
						73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
2.5	Fortalecer los argumentos de la presentación argentina con fundamento en los procesamientos e interpretación realizados	GOB	Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16		
			Consultores Internacionales	71200	0,00	290,91	5.877,27	3.831,82	10.000,00		
			Consultores Nacionales	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94		
			Contratos de Servicios - Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02		
			Viajes y viáticos	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93		
			Contratos de Servicios - Empresas	72100	0,00	86.092,73	128.454,55	136.363,64	350.910,91		
			Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71		
			Equipo de tecnología de la información	72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89		
						73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
						74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16

	Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información		73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
	Misceláneos		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
<b>Costo Total del Producto 2 – TOTALES POR AÑO</b>				<b>20.510,83</b>	<b>624.791,40</b>	<b>1.217.135,63</b>	<b>1.143.897,02</b>	<b>3.006.334,88</b>

**Producto 3. Instrumentos de Cooperación Técnica y Científica a nivel nacional e internacional, elaborados**

Actividades	Descripción de los insumos	Fuente de Fondos	Presupuesto						
			Cuenta	Monto USD					
				2010	2011	2012	2013	TOTAL	
3.1 Reforzar la Cooperación Científica existente con organismos del Estado vinculados a las tareas técnicas de COPLA	Consultores Nacionales	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94	
	Contratos de Servicios Individuales		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02	
	Viajes y viáticos		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93	
	Equipos de comunicación		72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33	
	Material de oficina		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71	
	Equipo de tecnología de la información		72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89	
	Gastos de Alquiler y Mantenimiento		73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76	
	Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información		73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42	
	Gastos de Audiovisuales y de imprenta		74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67	
	Misceláneos		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16	
					18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16



3.2	Renovar y celebrar instrumentos de Cooperación Científica a nivel nacional e internacional	Consultores Nacionales	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94	
				Contratos de Servicios Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
				Viajes y viáticos	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
				Equipos de comunicación	72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33
				Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
				Equipo de tecnología de la información	72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
				Gastos de Alquiler y Mantenimiento	73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
				Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información	73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
				Gastos de Audiovisuales y de imprenta	74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67
				Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
3.3	Realizar tareas técnicas y jurídicas con organismos de otros países que efectuaron su presentación ante la CLPC a fin de lograr una defensa coincidente de las respectivas presentaciones, y de tal modo fortalecer la posición argentina	Consultores Nacionales	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94	
				Contratos de Servicios Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
				Viajes y viáticos	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
				Equipos de comunicación	72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33
				Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
				Equipo de tecnología de la información	72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
				Gastos de Alquiler y Mantenimiento	73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
				Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información	73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
				Gastos de Audiovisuales y de imprenta	74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67
				Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16

		Misceláneos			74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
		Consultores Nacionales			71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
		Contratos de Servicios Individuales			71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
		Viajes y viáticos			71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
		Equipos de comunicación			72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33
		Material de oficina			72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
		Equipo de tecnología de la información			72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
		Gastos de Alquiler y Mantenimiento			73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
		Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información			73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
		Gastos de Audiovisuales y de imprenta			74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67
		Misceláneos			74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
			<b>GOB</b>		71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
		Consultores Nacionales			71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
		Contratos de Servicios Individuales			71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
		Viajes y viáticos			72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33
		Equipos de comunicación			72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
		Material de oficina			72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
		Equipo de tecnología de la información			73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
		Gastos de Alquiler y Mantenimiento			73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
		Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información			74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67
		Gastos de Audiovisuales y de imprenta								
			<b>GOB</b>							
3.4	Cooperar conjuntamente con países que no han realizado su presentación ante la CLPC a fin de realizar transferencia de conocimientos y tecnología									
3.5	Llevar a cabo actividades de colaboración científica bajo la modalidad Cooperación Sur-Sur									



	Misceláneos		74500	18.63	575.00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
3.6	Consultores Nacionales	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
	Contratos de Servicios Individuales		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
	Viajes y viáticos		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
	Equipos de comunicación		72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33
	Material de oficina		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
	Equipo de tecnología de la información		72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
	Gastos de Alquiler y Mantenimiento		73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
	Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información		73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
	Gastos de Audiovisuales y de imprenta		74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67
	Misceláneos		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
<b>Costo Total del Producto 3 - TOTALES POR AÑO</b>				<b>24.612,99</b>	<b>235.497,86</b>	<b>777.954,20</b>	<b>607.091,93</b>	<b>1.645.156,99</b>

**Producto 4. Actividades realizadas por COPLA, difundidas y promocionadas en la comunidad científica y académica**

Actividades	Descripción de los insumos	Fuente de Fondos	Presupuesto					
			Cuenta	Monto USD				
				2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.1	Consultores Nacionales	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
	Contratos de Servicios Individuales		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
	Viajes y viáticos		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
	Equipos de comunicación		72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33
	Material de oficina		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
	<b>Costo Total del Producto 4 - TOTALES POR AÑO</b>				<b>24.612,99</b>	<b>235.497,86</b>	<b>777.954,20</b>	<b>607.091,93</b>

		Equipo de tecnología de la información		72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
		Gastos de Alquiler y Mantenimiento		73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
		Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información		73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
		Gastos de Audiovisuales y de imprenta		74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67
		Misceláneos		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
		Consultores Nacionales	<b>GOB</b>	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
		Contratos de Servicios Individuales		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
		Viajes y viáticos		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
		Equipos de comunicación		72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33
		Material de oficina		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
4.2	Participar en congresos, seminarios y reuniones de organismos internacionales especializados en Derecho del Mar	Equipo de tecnología de la información		72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
		Gastos de Alquiler y Mantenimiento		73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
		Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información		73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
		Gastos de Audiovisuales y de imprenta		74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67
		Misceláneos		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
		Consultores Nacionales	<b>GOB</b>	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
4.3	Dictar conferencias	Contratos de Servicios Individuales		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
		Viajes y viáticos		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93





4.5	Actualizar, elaborar y publicar bases de datos	Consultores Nacionales	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94	
				Contratos de Servicios Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
				Viajes y viáticos	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
				Equipos de comunicación	72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33
				Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
				Equipo de tecnología de la información	72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
				Gastos de Alquiler y Mantenimiento	73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
				Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información	73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
				Gastos de Audiovisuales y de imprenta	74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67
				Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
4.6	Elaborar y publicar folletos ilustrativos y cuadernillos técnicos	Consultores Nacionales	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94	
				Contratos de Servicios Individuales	71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
				Viajes y viáticos	71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
				Equipos de comunicación	72400	0,00	0,00	2.750,00	2.083,33	4.833,33
				Material de oficina	72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
				Equipo de tecnología de la información	72800	883,42	1.620,59	22.855,29	6.470,59	31.829,89
				Gastos de Alquiler y Mantenimiento	73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
				Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información	73300	365,30	7.479,41	6.067,06	4.117,65	18.029,42
				Gastos de Audiovisuales y de imprenta	74200	0,00	675,00	15.166,67	8.750,00	24.591,67
				Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16



	Misceláneos	74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16	
<b>Costo Total del Producto 4 - TOTALES POR AÑO</b>			24.612,99	235.497,86	777.954,20	607.091,93	1.645.156,99	
<b>Producto 5. Elaborar una propuesta para el traspaso de la estructura y los recursos humanos adquiridos, desarrollados y capacitados por el Proyecto a organismos del Estado y/o unidades educativas</b>								
<b>Actividades</b>	<b>Descripción de los insumos</b>	<b>Fuente de Fondos</b>	<b>Presupuesto</b>					
			<b>Cuenta</b>	<b>Monto USD</b>				
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
5.1	Consultores Nacionales	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
	Contratos de Servicios Individuales		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
	Viajes y viáticos		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
	Equipamiento y Mobiliario		72200	0,00	2.100,00	11.500,00	4.000,00	17.600,00
	Material de Oficina		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
	Gastos de alquiler y mantenimiento		73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76
	Gastos de Auditoría		74100	0,00	130,00	2.270,00	1.600,00	4.000,00
	Misceláneos		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16
	Diferencias de tipo de cambio		76100	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52
					2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00
5.2	Consultores Nacionales	GOB	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94
	Contratos de Servicios Individuales		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02
	Viajes y viáticos		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93
	Equipamiento y Mobiliario		72200	0,00	2.100,00	11.500,00	4.000,00	17.600,00
	Material de Oficina		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71
	Gastos de alquiler y mantenimiento		73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76

	Gastos de Auditoría													
	Misceláneos													
	Diferencias de tipo de cambio													
	<b>GOB</b>													
	Consultores Nacionales													
	Contratos de Servicios Individuales													
	Viajes y viáticos													
	Equipamiento y Mobiliario													
	Material de Oficina													
	Gastos de alquiler y mantenimiento													
	Gastos de Auditoría													
	Misceláneos													
	Diferencias de tipo de cambio													
	<b>GOB</b>													
	Consultores Nacionales													
	Contratos de Servicios Individuales													
	Viajes y viáticos													
	Equipamiento y Mobiliario													
	Material de Oficina													
	Gastos de alquiler y mantenimiento													
	Gastos de Auditoría													
	Misceláneos													
	Diferencias de tipo de cambio													
	<b>GOB</b>													
	Consultores Nacionales													
	Contratos de Servicios Individuales													
5.3	Elaborar un documento de trabajo con propuestas para la estrategia de salida del Proyecto que contemple posibilidades tales como el traspaso de la estructura y los recursos humanos a organismos del Estado y/o unidades educativas o la constitución de una estructura de carácter permanente	74100	0,00	130,00	2.270,00	1.600,00	4.000,00							
		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16							
		76100	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52							
		71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94							
		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02							
		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93							
		72200	0,00	2.100,00	11.500,00	4.000,00	17.600,00							
		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71							
		73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76							
		74100	0,00	130,00	2.270,00	1.600,00	4.000,00							
		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16							
		76100	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52							
		71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94							
		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02							
		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93							
		72200	0,00	2.100,00	11.500,00	4.000,00	17.600,00							
		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71							
		73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76							
		74100	0,00	130,00	2.270,00	1.600,00	4.000,00							
		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16							
		76100	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52							
	<b>GOB</b>													
	Consultores Nacionales													
	Contratos de Servicios Individuales													
5.5	Elaborar informes que reflejen el resultado obtenido	71300	2.504,51	19.162,14	35.469,29	41.865,00	99.000,94							
		71400	173,16	1.506,07	3.560,36	4.191,43	9.431,02							



Viajes y viáticos		71600	128,57	5.978,93	33.157,14	26.704,29	65.968,93						
Equipamiento y Mobiliario		72200	0,00	2.100,00	11.500,00	4.000,00	17.600,00						
Material de Oficina		72500	28,57	2.252,50	5.788,21	3.806,43	11.875,71						
Gastos de alquiler y mantenimiento		73100	0,00	0,00	2.647,06	1.764,71	4.411,76						
Gastos de Auditoría		74100	0,00	130,00	2.270,00	1.600,00	4.000,00						
Misceláneos		74500	18,63	575,00	2.197,96	1.428,57	4.220,16						
Diferencias de tipo de cambio		76100	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52						
<b>Costo Total del Producto 5 – TOTALES POR AÑO</b>			<b>14.329,79</b>	<b>158.523,21</b>	<b>482.950,07</b>	<b>426.802,10</b>	<b>1.082.605,17</b>						

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
<b>Costo Total Producto 1</b>	17.120,65	724.199,68	1.527.508,64	1.444.617,01	3.713.445,98
<b>Costo Total Producto 2</b>	20.510,83	624.791,40	1.217.135,63	1.143.897,02	3.006.334,88
<b>Costo Total Producto 3</b>	24.612,99	235.497,86	777.954,20	607.091,93	1.645.156,99
<b>Costo Total Producto 4</b>	24.612,99	235.497,86	777.954,20	607.091,93	1.645.156,99
<b>Costo Total Producto 5</b>	14.329,79	158.523,21	482.950,07	426.802,10	1.082.605,17
<b>Total</b>	<b>101.187,25</b>	<b>1.978.510,00</b>	<b>4.783.502,75</b>	<b>4.229.500,00</b>	<b>11.092.700,00</b>

## **PARTE III: ACUERDOS INSTITUCIONALES**

### **A) ARREGLOS DE EJECUCION**

*Sin modificaciones*

### **B) ARREGLOS DE COORDINACION**

*Sin modificaciones*

### **C) PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO**

*Sin modificaciones.*

### **D) PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN**

*Sin modificaciones*

### **E) RIESGOS**

*Sin modificaciones*

### **F) OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS**

*Sin modificaciones*

### **G) SISTEMATIZACION Y REPLICABILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS**

*Sin modificaciones*

## **PARTE IV: CONTEXTO LEGAL**

*Sin modificaciones*



**PARTE V: PRESUPUESTO**

Cuenta	Detalle	Fuente de fondos	2010	2011	2012	2013	Total
71200	Consultores Internacionales	GOB (30071)	0,00	3.200,00	64.650,00	42.150,00	110.000,00
71300	Consultores nacionales	GOB (30071)	70.126,26	536.540,00	993.140,00	1.172.220,00	2.772.026,26
71400	Contratos de Servicios - Individuales	GOB (30071)	4.848,48	42.170,00	99.690,00	117.360,00	264.068,48
71600	Viajes y viáticos	GOB (30071)	3.600,00	167.410,00	928.400,00	747.720,00	1.847.130,00
72100	Contratos de Servicios - Empresas	GOB (30071)	0,00	947.020,00	1.413.000,00	1.500.000,00	3.860.020,00
72200	Equipamiento y Mobiliario	GOB (30071)	0,00	10.500,00	57.500,00	20.000,00	88.000,00
72300	Bienes y Materiales	GOB (30071)	0,00	29.050,00	240.480,00	135.470,00	405.000,00
72400	Equipo de comunicación	GOB (30071)	0,00	0,00	33.000,00	25.000,00	58.000,00
72500	Material de Oficina	GOB (30071)	800,00	63.070,00	162.070,00	106.580,00	332.520,00
72800	Equipo de tecnología de la información	GOB (30071)	15.018,21	27.550,00	388.540,00	110.000,00	541.108,21
73100	Gastos de alquiler y mantenimiento	GOB (30071)	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00
73300	Alquiler y Mantenimiento de Equipamiento de Tecnología de la Información	GOB (30071)	6.210,10	127.150,00	103.140,00	70.000,00	306.500,10
74100	Gastos de Auditoría	GOB (30071)	0,00	650,00	11.350,00	8.000,00	20.000,00
74200	Gastos audiovisuales y de imprenta	GOB (30071)	0,00	8.100,00	182.000,00	105.000,00	295.100,00
74500	Misceláneos	GOB (30071)	521,62	16.100,00	61.542,75	40.000,00	118.164,37
76100	Diferencias de tipo de Cambio	GOB (30071)	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58
<b>Total</b>			<b>101.187,25</b>	<b>1.978.510,00</b>	<b>4.783.502,75</b>	<b>4.229.500,00</b>	<b>11.092.700,00</b>
<b>Costos administrativos (3%)</b>			3.033,74	59.355,30	143.505,08	126.885,00	332.781,00
<b>Total con costos administrativos</b>			<b>104.220,99</b>	<b>2.037.865,30</b>	<b>4.927.007,83</b>	<b>4.356.385,00</b>	<b>11.425.481,00</b>

## ANEXO I

### PLAN DE TRABAJO ANUAL

#### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

<b>ACTIVIDADES</b>		Responsable	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
<b>Producto 1: Información sísmica, batimétrica, geodésica, geológica, magnetométrica y gravimétrica necesaria para apoyo y corroboración de la presentación del límite exterior de la plataforma continental argentina, obtenida</b>										
1.1	Obtener información a través de la ejecución de campañas oceanográficas	Coordinación General del Proyecto								
1.2	Adquirir el equipamiento necesario para la ejecución de las campañas	"								
1.3	Capacitar a los consultores en el manejo de equipamiento	"								
1.4	Obtener información a través de la celebración de Convenios y Acuerdos de Cooperación Científica	"								
1.5	Realizar los informes y productos cartográficos correspondientes	"								
1.6	Fortalecer los argumentos de la presentación argentina con fundamento en la nueva información obtenida									

<b>ACTIVIDADES</b>		Responsable	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
<b>Producto 2: Información de la plataforma continental, debidamente procesada, interpretada e integrada en un sistema de información geográfica (GIS) para ser utilizada en la presentación de la plataforma continental argentina</b>										
2.1	Adquirir y renovar las licencias de softwares necesarios para el procesamiento, interpretación e integración en GIS de los datos	Coordinación General del Proyecto								
2.2	Procesar, interpretar e integrar los datos técnicos	"								



2.3	Capacitar a los consultores en nuevas tecnologías para el adecuado manejo de los datos	"																	
2.4	Realizar informes de la información procesada, interpretada e integrada en GIS y realizar los productos cartográficos correspondientes	"																	
2.5	Fortalecer los argumentos de la presentación argentina con fundamento en los procesamientos e interpretación realizados	"																	

**Producto 3: Instrumentos de Cooperación Técnica y Científica a nivel nacional e internacional, elaborados**

ACTIVIDADES		Responsable	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4							
3.1	Reforzar la Cooperación Científica existente con organismos del Estado vinculados a las tareas técnicas de COPLA	Coordinación General del Proyecto																	
3.2	Renovar y celebrar instrumentos de Cooperación Científica a nivel nacional e internacional	"																	
3.3	Realizar tareas técnicas y jurídicas con organismos de otros países que efectuaron su presentación ante la CLPC a fin de lograr una defensa coincidente de las respectivas presentaciones, y de tal modo fortalecer la posición argentina	"																	
3.4	Cooperar conjuntamente con países que no han realizado su presentación ante la CLPC a fin de realizar transferencia de conocimientos y tecnología	"																	
3.5	Llevar a cabo actividades de colaboración científica bajo la modalidad Cooperación Sur-Sur.	"																	
3.6	Realizar informes sobre la cooperación y colaboración efectuadas a las áreas y organismos competentes en cada caso.	"																	



<b>Producto 4: Actividades realizadas por COPLA difundidas y promocionadas en la comunidad científica y académica</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Responsable</b>	<b>Trimestre 1</b>	<b>Trimestre 2</b>	<b>Trimestre 3</b>	<b>Trimestre 4</b>
4.1	Realizar dos (2) seminarios internacionales	Coordinación General del Proyecto				
4.2	Participar en Congresos, seminarios y reuniones de organismos internacionales especializados en Derecho del Mar	"				
4.3	Dictar conferencias	"				
4.4	Actualizar página web	"				
4.5	Actualizar, elaborar y publicar bases de datos	"				
4.6	Elaborar y publicar folletos ilustrativos y cuadernillos técnicos	"				

<b>Producto 5: Gestión ante los organismos del Estado que se beneficiarán de las capacidades y recursos de COPLA</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Responsable</b>	<b>Trimestre 1</b>	<b>Trimestre 2</b>	<b>Trimestre 3</b>	<b>Trimestre 4</b>
5.1	Realizar las actividades de enlace con los demás organismos involucrados	Coordinación General del Proyecto				
5.2	Negociar y consensuar el modo de implementación de la estrategia de salida	"				
5.3	Elaborar un documento de trabajo con propuestas para la estrategia de salida del Proyecto que contemple posibilidades tales como el traspaso de la estructura y los recursos humanos a organismos del Estado y/o unidades educativas o la constitución de una estructura de carácter permanente	"				
5.4	Organizar la transferencia de la capacitación de los recursos humanos en el manejo de tecnologías adquiridas e información producida	"				
5.5	Elaborar informes que reflejen el resultado obtenido	"				

**PLAN DE TRABAJO ANUAL  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012**

<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Responsable</b>	<b>Trimestre</b>			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Producto 1: Información sísmica, batimétrica, geodésica, geológica, magnetométrica y gravimétrica necesaria para apoyo y corroboración de la presentación del límite exterior de la plataforma continental argentina, obtenida</b>						
1.1	Obtener información a través de la ejecución de campañas oceanográficas	Coordinación General del Proyecto				
1.2	Adquirir el equipamiento necesario para la ejecución de las campañas	"				
1.3	Capacitar a los consultores en el manejo de equipamiento	"				
1.4	Obtener información a través de la celebración de Convenios y Acuerdos de Cooperación Científica	"				
1.5	Realizar los informes y productos cartográficos correspondientes	"				
1.6	Fortalecer los argumentos de la presentación argentina con fundamento en los procesamientos e interpretación realizados	"				

<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Responsable</b>	<b>Trimestre</b>			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Producto 2: Información de la plataforma continental, debidamente procesada, interpretada e integrada en un sistema de información geográfica (GIS) para ser utilizada en la presentación de la plataforma continental argentina</b>						
2.1	Adquirir y renovar las licencias de softwares necesarios para el procesamiento, interpretación e integración en GIS de los datos	Coordinación General del Proyecto				
2.2	Procesar, interpretar e integrar los datos técnicos	"				
2.3	Capacitar a los consultores en nuevas tecnologías para el adecuado manejo de los datos	"				



2.4	Realizar informes de la información procesada, interpretada e integrada en GIS y realizar los productos cartográficos correspondientes	"																
2.5	Fortalecer los argumentos de la presentación argentina con fundamento en los procesamientos e interpretación realizados	"																

<b>Producto 3: Instrumentos de Cooperación Técnica y Científica a nivel nacional e internacional, elaborados</b>																		
<b>ACTIVIDADES</b>																		
		Responsable	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4						
3.1	Reforzar la Cooperación Científica existente con organismos del Estado vinculados a las tareas técnicas de COPLA	Coordinación General del Proyecto																
3.2	Renovar y celebrar instrumentos de Cooperación Científica a nivel nacional e internacional	"																
3.3	Realizar tareas técnicas y jurídicas con organismos de otros países que efectuaron su presentación ante la CLPC a fin de lograr una defensa coincidente de las respectivas presentaciones, y de tal modo fortalecer la posición argentina	"																
3.4	Cooperar conjuntamente con países que no han realizado su presentación ante la CLPC a fin de realizar transferencia de conocimientos y tecnología	"																
3.5	Llevar a cabo actividades de colaboración científica bajo la modalidad Cooperación Sur-Sur.	"																
3.6	Realizar informes sobre la cooperación y colaboración efectuadas a las áreas y organismos competentes en cada caso.	"																



**Producto 4: Actividades realizadas por COPLA difundidas y promocionadas en la comunidad científica y académica**

ACTIVIDADES		Responsable	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
4.1	Realizar dos (2) seminarios internacionales	Coordinación General del Proyecto				
4.2	Participar en Congresos, seminarios y reuniones de organismos internacionales especializados en Derecho del Mar	"				
4.3	Dictar conferencias	"				
4.4	Actualizar página web	"				
4.5	Actualizar, elaborar y publicar bases de datos	"				
4.6	Elaborar y publicar folletos ilustrativos y cuadernillos técnicos	"				

**Producto 5: Gestión ante los organismos del Estado que se beneficiarán de las capacidades y recursos de COPLA**

ACTIVIDADES		Responsable	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
5.1	Realizar las actividades de enlace con los demás organismos involucrados	Coordinación General del Proyecto				
5.2	Negociar y consensuar el modo de implementación de la estrategia de salida	"				
5.3	Elaborar un documento de trabajo con propuestas para la estrategia de salida del Proyecto que contemple posibilidades tales como el traspaso de la estructura y los recursos humanos a organismos del Estado y/o unidades educativas o la constitución de una estructura de carácter permanente	"				
5.4	Organizar la transferencia de la capacitación de los recursos humanos en el manejo de tecnologías adquiridas e información producida	"				
5.5	Elaborar informes que reflejen el resultado obtenido	"				

**PLAN DE TRABAJO ANUAL  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2013**

<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Responsable</b>	<b>Trimestre 1</b>				<b>Trimestre 2</b>				<b>Trimestre 3</b>				<b>Trimestre 4</b>				
<b>Producto 1: Información sísmica, batimétrica, geodésica, geológica, magnetométrica y gravimétrica necesaria para apoyo y corroboración de la presentación del límite exterior de la plataforma continental argentina, obtenida</b>																			
1.1	Obtener información a través de la ejecución de campañas oceanográficas	Coordinación General del Proyecto																	
1.2	Adquirir el equipamiento necesario para la ejecución de las campañas	"																	
1.3	Capacitar a los consultores en el manejo de equipamiento	"																	
1.4	Obtener información a través de la celebración de Convenios y Acuerdos de Cooperación Científica	"																	
1.5	Realizar los informes y productos cartográficos correspondientes	"																	
1.6	Fortalecer los argumentos de la presentación argentina con fundamento en la nueva información obtenida	"																	

<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Responsable</b>	<b>Trimestre 1</b>				<b>Trimestre 2</b>				<b>Trimestre 3</b>				<b>Trimestre 4</b>				
<b>Producto 2: Información de la plataforma continental, debidamente procesada, interpretada e integrada en un sistema de información geográfica (GIS) para ser utilizada en la presentación de la plataforma continental argentina</b>																			
2.1	Adquirir y renovar las licencias de softwares necesarios para el procesamiento, interpretación e integración en GIS de los datos	Coordinación General del Proyecto																	
2.2	Procesar, interpretar e integrar los datos técnicos	"																	
2.3	Capacitar a los consultores en nuevas tecnologías para el adecuado manejo de los datos	"																	



2.4	Realizar informes de la información procesada, interpretada e integrada en GIS y realizar los productos cartográficos correspondientes	"																
2.5	Fortalecer los argumentos de la presentación argentina con fundamento en los procesamientos e interpretación realizados	"																

**Producto 3: Instrumentos de Cooperación Técnica y Científica a nivel nacional e internacional, elaborados**

ACTIVIDADES		Responsable	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
3.1	Reforzar la Cooperación Científica existente con organismos del Estado vinculados a las tareas técnicas de COPLA	Coordinación General del Proyecto				
3.2	Renovar y celebrar instrumentos de Cooperación Científica a nivel nacional e internacional	"				
3.3	Realizar tareas técnicas y jurídicas con organismos de otros países que efectuaron su presentación ante la CLPC a fin de lograr una defensa coincidente de las respectivas presentaciones, y de tal modo fortalecer la posición argentina	"				
3.4	Cooperar conjuntamente con países que no han realizado su presentación ante la CLPC a fin de realizar transferencia de conocimientos y tecnología	"				
3.5	Llevar a cabo actividades de colaboración científica bajo la modalidad Cooperación Sur-Sur.	"				
3.6	Realizar informes sobre la cooperación y colaboración efectuadas a las áreas y organismos competentes en cada caso.	"				



**Producto 4: Actividades realizadas por COPLA difundidas y promocionadas en la comunidad científica y académica**

ACTIVIDADES		Responsable	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
4.1	Realizar dos (2) seminarios internacionales	Coordinación General del Proyecto				
4.2	Participar en Congresos, seminarios y reuniones de organismos internacionales especializados en Derecho del Mar	"				
4.3	Dictar conferencias	"				
4.4	Actualizar página web	"				
4.5	Actualizar, elaborar y publicar bases de datos	"				
4.6	Elaborar y publicar folletos ilustrativos y cuadernillos técnicos	"				

**Producto 5: Gestión ante los organismos del Estado que se beneficiarán de las capacidades y recursos de COPLA**

ACTIVIDADES		Responsable	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
5.1	Realizar las actividades de enlace con los demás organismos involucrados	Coordinación General del Proyecto				
5.2	Negociar y consensuar el modo de implementación de la estrategia de salida	"				
5.3	Elaborar un documento de trabajo con propuestas para la estrategia de salida del Proyecto que contemple posibilidades tales como el traspaso de la estructura y los recursos humanos a organismos del Estado y/o unidades educativas o la constitución de una estructura de carácter permanente.	"				
5.4	Organizar la transferencia de la capacitación de los recursos humanos en el manejo de tecnologías adquiridas e información producida	"				
5.5	Elaborar informes que reflejen el resultado obtenido	"				