

Plan de travail du projet «Promotion du Rôle des Petites et Moyennes Entreprises dans la Consolidation de la Paix »

Pays : **Burundi**

- Résultat(s) de l'UNDAF :** Les communautés, les structures étatiques et les organisations de la société civile au niveau local prennent en charge les besoins de relèvement socio-économique et participent effectivement au processus de consolidation de la paix et de la démocratie.
- Résultat(s) attendu(s) du CP :** Entreprenariat local et création d'emplois
- Produit(s) attendu(s) du CP :** Le Gouvernement a validé et adopté une politique nationale sur l'emploi pour avoir une approche efficace de créer des emplois pour réduire la pauvreté et promouvoir une réintégration durable.
- Partenaire de réalisation:** Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et du Tourisme et Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
- Autres partenaires:** _____

Texte explicatif

A travers toutes les provinces du Burundi, il existe un artisanat pratiqué à partir des matériaux locaux disponibles selon les régions naturelles. Cet artisanat offre des produits divers dont le mode de fabrication et la qualité du produit sont le reflet d'une culture profonde d'un peuple. Il est d'une importance capitale la nécessité de mener des actions d'appuis pour mobiliser les acteurs à la bonne organisation de leurs métiers ainsi qu'au professionnalisme artisanal.

Néanmoins, il faut noter une faible capacité des producteurs suite à la non structuration du secteur, d'où les producteurs non autonomes et non organisés ; la dispersion de producteurs entraînant par conséquent la très faible visibilité de l'offre et un difficile accès aux marchés ; le manque d'information et de formation perfectionnement des artisans ; tous ces facteurs de blocage conduisent à un appauvrissement des productions artisanales et à une faible adaptation aux attentes du marché touristique.

C'est dans ce cadre que le Gouvernement du Burundi, par le biais du Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et du Tourisme en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, avec l'appui du PNUD, qu'ils se sont mis en ensemble pour mettre en place un centre d'exposition-vente au Musée Vivant de Bujumbura. Ce Centre permettra d'accroître le revenu des artisans et par là renforcer la cohésion sociale.

Période couverte par le Programme :	2008-2011	Budget estimatif sur une base de 12 mois :	479,105 USD\$
Composante du Programme :	Entreprenariat local et création d'emplois	Ressources allouées :	
Titre de l'intervention :	« Promotion du Rôle des Petites et Moyennes Entreprises dans la Consolidation de la Paix »	• Gouvernement :	162,962 USD
Code budgétaire :	00060092	• Budget ordinaire TRAC :	95,201 USD
		• Autres sources :	_____
		Partie du budget non financée :	221,000 USD

Approuvé (Partenaire de réalisation) : **Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et du Tourisme**



Approuvé (Institution membre du PNUD) :

20054

Plan de travail annuel : 00060092 Projet/Promotion du Rôle des Petites & Moyennes Entreprises dans la Consolidation de la Paix »

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
		TM I	TMII	TMIII	TM IV		Source des fonds	Description dans le budget	Montant
Output 1 : Le centre d'exposition vente est opérationnelle : Indicateurs : <ul style="list-style-type: none"> - Le réseau d'évacuation des eaux est fonctionnel - L'éclairage du musée est renforcé - Le musée est clôturé et entretenu - L'Unité de Coordination est opérationnelle ; - Les artisans sont sélectionnés 	Aménagement du réseau pour évacuation des eaux pluviales du musée vivant			X		PNUD/Gouvernement	à mobiliser	Recrutement entreprise de construction	221,000
	Eclairage public du musée vivant	X		X		PNUD/Gouvernement	Gouvernement	Recrutement d'une maison pour éclairage	80,000
	Construction d'une clôture du musée vivant	X		X		PNUD/Gouvernement	Gouvernement	Recrutement entreprise de construction	52,717
	Aménagement et entretien des jardins, des allées et parkings du musée vivant	X				PNUD/Gouvernement	TRAC	Recrutement d'une entreprise	16,221
	Recrutement et mise en place de l'Unité de Coordination		X			PNUD/Gouvernement	TRAC	Recrutement	1,500
	Renforcement des capacités : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Equipement de l'Unité de Coordination (outils informatiques, mobiliers, connexion internet, téléphone, etc...); 	X				PNUD/Gouvernement	TRAC	Ordinateurs, imprimantes, mobiliers, Formations	7,000

Output 2 : La politique nationale sur l'emploi est validée	Finalisation de l'étude sur la création d'emploi		X					PNUD	TRAC	Consultant international Consultant national	20,000
	Ateliers		X	X				PNUD	TRAC	Restitutions et validations national	1,500
Indicateurs : Le document finalisé et validé	Fonctionnements		X	X				PNUD	TRAC	Carburant et fourniture	3,217
	Impressions		X	X				PNUD	TRAC	100 copies	5,000
	STotal des ctivités TRAC										88,537
	Frais de gestion (7%) TRAC										6,664
	STotal des activités Gouvernement										152,249
	Frais de gestion (7%) Gouvernement										10,658
	TOTAL										258,105
	Total à mobiliser										221,000
	Total général										479,105