

PROPOSITION DE PLAN D'ACTION

Action	Chronogramme/Timing	Equipe responsable et Lead	Mod d'ex
0. Initiation			
Sensibilisation de l'UNCT	Juillet 2008		
Mise en place de la HACT Task Force	28 août 2008		
Préparation d'un plan de mise en œuvre du HACT	Septembre 2008		
Validation d'un plan de mise en oeuvre du HACT			
Demande de prolongation du délai au siège			
Désignation ou recrutement d'un point focal HACT auprès du Coordonnateur Résident	Juillet 2010		
1. Accord du Gouvernement			
Information / Sensibilisation du Gouvernement sur le HACT			
Préparation des clauses HACT dans les CPAP ou Lettre d'Accord	Novembre 2009 à Décembre 2009		
Signature des clauses HACT dans les CPAP ou Lettre d'Accord			
2. Collecte de données et base de données			
Préparation du tableau de collecte de données initiales			
Adoption du tableau de			

collecte de données initiales			
Transmission des données initiales (liste des partenaires, niveaux d'engagements, catégorisation de risque éventuelle)			
Compilation des données			
Conception d'une base de données du Coordonnateur Résident			
Introduction des informations			
Mise à jour de la base de données du Coordonnateur Résident			

3. Coordination Inter-agence

Accord sur les critères de micro-évaluation			
Accord sur l'approche de coordination (main donor)			
Accord sur les procédures de coordination			
Accord sur la catégorisation de risques			
Accord sur les stratégies de gestion des risques			
Accord sur les critères et recommandations de DC			
Accord sur les critères des audits			
Accord sur les formats de reporting			

4. Formations

Conception de matériel et outils de formation			
Conception d'un plan de formation			
Formation des formateurs	Septembre 2010		
Formation générale du staff à Bujumbura	Septembre à Octobre 2010		
Formation générale du staff en province	Octobre 2010		
Formation générale des partenaires à Bujumbura	Octobre 2010		
Formation générale des partenaires en province	Octobre à Novembre 2010		
Diffusion des outils de formation			

5. Macro-évaluation

Sensibilisation/information du Gouvernement	29 juillet 2010		
Préparation des TdR			
Validation des TdR	Juillet 2009		
Détermination de la modalité de financement de l'exercice			
Lancement du processus de sélection du consultant	Avril à Mai 2010		
Excise de macro-évaluation	Juillet-Août 2010		
Partage des résultats de la macro-évaluation	Août 2010		
Envoi des résultats de la macro-évaluation au siège	Septembre 2010		

5. Micro-évaluation

Sensibilisation/information aux partenaires, y compris envoi d'une lettre du Coordonnateur Résident pour informer sur le lancement du processus et son bien-fondé	09 Juillet 2010		
Préparation des TdR			
Validation des TdR	Juillet 2009		
Détermination de la modalité de financement de l'exercice			
Lancement du processus de sélection du/des prestataire(s)	Avril à Mai 2010		
Micro-évaluation des partenaires éligibles (ou haut risque)	02 Juillet à 31 août 2010		
Soumission du 1e draft des rapports	30 Août 2010		
Analyse des rapports et commentaires	31 Août 2010		
Soumission de la version finale des rapports	03 Septembre 2010		
6. Stratégie de gestion des risques, d'audit, d'assurance et dévelop capacités			
Proposition de catégorisation de risques des partenaires			
Validation de la Catégorisation de risques des partenaires			
Proposition de modalité de transfert de cash par partenaire			

Validation de modalité de transfert de cash par partenaire			
Proposition de Plan d'Assurance Commun			
Validation Plan d'Assurance Commun			
Proposition de Plan d'Audit Conjoint			
Validation du plan d'Audit Conjoint			
Proposition de Stratégie de Développement des capacités commune			
Validation de la Stratégie de Développement des capacités commune			
Compilation de tous les plans et information dans une stratégie globale de gestion des risques et développement des capacités			
7. Utilisation du FACE			
préparation des avenants aux PTA			
Signature des avenants aux PTA			
Formation des partenaires à l'utilisation du FACE			
Transmission des outils et formats			
1e utilisation du FACE pour la demande de fonds			

1e utilisation du FACE comme rapport des dépenses			
---	--	--	--

**BURUNDI HACT
COMPLIANT**