

PLAN DE TRAVAIL 2011

RESULTATS ATTENDUS ET INDICATEURS	ACTIVITES PLANIFIEES	CADRE CHRONOLOGIQUE	PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE
<p>Les partenaires de mise en œuvre des agences ExCom de l'intérieur du pays (au niveau des provinces et communes) sont formés sur le HACT et maîtrisent l'utilisation du FACE</p> <p>INDICATEURS :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Des outils sur le HACT sont imprimés et distribués aux participants ; -Nombre de partenaires formés ; -Nombre d'administrateurs ayant pris connaissances de l'utilisation du FACE 	<p>Formation des partenaires étatiques et non étatiques des provinces et communes</p> <p align="center"><i>par jour</i></p>	<p align="center">T1</p>	<p>Ministère de l'intérieur</p> <p>UNDP UNFPA</p> <p>UNICEF</p> <p>WFP</p> <p>Comité Inter Agence HACT</p> <p>Unité de Gestion HACT</p>	<p align="center">42 000USD</p>

consultant pr élaborer à la base de données

<p>Les staffs des agences ExCom des programmes et projets sont formés sur le HACT et maîtrisent les outils essentiels liés à la mise en œuvre du HACT.</p> <p>INDICATEURS :</p>	<p>-Formation des Chargés de programmes, Analystes au programme et Assistant au programme des Agences ExCom</p> <p><i>fait</i></p>	<p>T2</p>	<p>UNDP</p>	<p>8000USD</p>
<p>-Des outils sur le HACT sont imprimés et distribués aux staffs des Agences ExCom participants ;</p> <p>-Nombre de staffs formés ;</p> <p>-Pourcentage de staffs des agences ExCom ayant pris connaissances de l'utilisation du FACE</p>	<p>-Formation des Chefs de projets, Coordinateurs de projets, Chargés de projets et Assistants de projets des Agences ExCom</p> <p>-Formation des Chargé/Chefs des finances et assistants aux finances</p>	<p>T2</p>	<p>UNICEF</p> <p>WFP</p> <p>Comité Inter Agence HACT</p>	
<p>L'unité de gestion du programme HACT fonctionne</p>	<p>HACT program Unit Support</p>	<p>T1 à T4</p>	<p>Unité de Gestion HACT</p> <p>Unité de Gestion HACT :</p> <p>-Analyste au Programme HACT/Point Focal HACT</p> <p>-Assistant (e) Administratif (ve)</p> <p>-Chauffeur</p>	<p>92 500USD</p>

<p>Les résultats de la macro et la micro évaluation sont accessibles à tous les staffs des agences ExCom ainsi que d'autres outils liés au HACT</p>	<p>Conception et Mise à jour de la Base de données HACT</p>	<p>T1 à T4</p>	<p>UNDP</p>	<p>11 211, 98USD</p>
<p>INDICATEURS : Nombre de staffs des agences ExCom ayant consultés les données ; -Nombre de rapports postés ; -Nombre de données mis à jour.</p>	<p>-Vulgarisation des outils liés au HACT</p>	<p>T1 à T4</p>	<p>UNFPA UNICEF WFP Comité Inter Agence HACT Unité de Gestion HACT</p>	
<p>Les partenaires de mise en œuvre des projets et programmes des agences Excom sont évalués et leurs capacités en matière de gestion financière sont connues INDICATEURS : -Nombre de rapports sur la micro évaluation ;</p>	<p>Planification, organisation, coord</p>	<p>T1 & T2</p>	<p>UNDP UNFPA</p>	<p>63 600USD</p>

<p>-Nombre de partenaires évalués ;</p> <p>-Nature des risques détectés ;</p>			<p>UNICEF</p> <p>WFP</p> <p>Comité Inter Agence HACT</p>	
<p>Les capacités des partenaires sont développées et renforcées par les agences ExCom de façon commune</p> <p>INDICATEURS :</p>	<p>-Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de développement des capacités commune ;</p> <p>-Elaboration et finalisation d'un manuel de procédures de gestion des projets et programmes (- Recrutement d'un consultant pour la rédaction des chapitres relatifs à la gestion des ressources humaines ;</p>	<p>T2 à T4</p>	<p>UNDP</p> <p>UNFPA</p>	<p>56 400US</p>
<p>-Le manuel des procédures de gestion des projets et programmes est finalisé et disponible pour tous les partenaires</p> <p>d'exécution (nombre de copies remis aux partenaires)</p>	<p>-Recrutement d'un consultant pour la rédaction des chapitres relatifs à la gestion des achats et des contrats, la gestion des biens et des inventaires ainsi que la gestion des voyages et des formations ;</p>		<p>UNICEF</p>	

<p>-Nombre de partenaires dont les capacités sont renforcées ;</p> <p>-Rapports de formations existent</p> <p>-Modules de formation existe</p>	<p>-Recrutement d'un consultant pour la rédaction des chapitres relatifs à la gestion des finances et de la comptabilité ;</p> <p>-Recrutement d'un consultant pour la rédaction des chapitres relatifs au suivi-évaluation et l'audit des projets ;</p> <p>-organisation des ateliers de partage du contenu du manuel de validation).</p>		<p>WFP</p> <p>Comité Inter Agence HACT</p> <p>Unité de Gestion HACT</p>	
TOTAL				273 711,98USD