

**COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET « Diversification des opportunités économiques par la promotion des coopératives artisanales et l'accès aux marchés nationaux et internationaux »**

En date 27 Avril 2018 s'est réuni, dans l'une des salles des réunions du PNUD, le Comité de Pilotage du projet « Diversification des opportunités économiques par la promotion des coopératives artisanales et l'accès aux marchés nationaux et internationaux »

Quatre points étaient à l'ordre du jour, à savoir :

- Présentation du rapport des activités 2017
- Présentation du PTA 2018
- Validation du PTA 2018
- Divers

La réunion a commencé par une présentation à tour de table, suivi par les allocutions du Secrétaire permanent du Ministère de Commerce, de l'Industrie et du Tourisme et du Directeur Pays du PNUD respectivement. Dans son discours, le Secrétaire Permanent a remercié le PNUD pour son appui tant technique que financier afin de promouvoir et de diversifier l'artisanat au Burundi. Il a également remercié la CHASAA pour son travail à travers l'accompagnement et l'encadrement des coopératives et des artisans. Le directeur Pays du PNUD a, à son tour, remercié les représentants du Ministère d'avoir répondu à l'invitation et surtout de leur implication pour que les coopératives artisanales soient un réel moteur du développement communautaire.

Le premier point était axé sur les réalisations du projet exercice 2017. Ce point a été présenté par le Directeur Exécutif de la CHASAA. Il a mis l'accent sur les réussites du projet et l'impact que cela a produit sur la vie des bénéficiaires du projet. Etant donné que le projet est dans sa dernière phase, il a été retenu que le projet CHASAA est dans la dynamique de procéder à une formulation d'un nouveau document de projet, qui dans son approche sera axé sur la création d'emploi à travers l'artisanat à l'instar du projet PACTE sur quelques aspects qui dans ses attributions, met un accent sur le développement communautaire à travers les micro crédit.

Le deuxième point qui concerne le plan de travail 2018 du projet a été présenté par l'Associée au programme du PNUD.

La présentation était axée sur 3 composante. Cfr (PTA 2018).

La présentation du PTA 2018 a été suivi des quelques commentaires qui peuvent être repris comme suit :

- Il a été suggéré de revoir le budget à la hausse concernant l'activité 3.5 relative aux foires et voyages à l'extérieur du pays
- Produire une cartographie des artisans au niveau national
- Prévoir des visites de terrain pour cette année

- Intéresser d'autres partenaires techniques et financiers aux articles produits par le projet


**Suggestions du PNUD par rapport aux réalisations du projet afin de se projeter dans l'avenir**

- Il serait judicieux que l'équipe du projet ainsi que les bénéficiaires, fournissent des efforts afin de pérenniser les activités du projet
- Il est également important que les bénéficiaires sortent de la phase initiatique/accompagnement du PNUD et de passer à l'autonomisation
- Le projet devrait aussi gagner à raffiner ses produits pour prétendre à la compétition sur le marché national et international.

Après échanges des participants sur tous les aspects de l'extension du projet et du PTA 2018. Les membres du comité de pilotage ont accordé l'extension et le PTA 2018 a été validé.

**APPROUVE PAR :**

Pour le PNUD

  
Alfredo Teixeira  
Directeur Pays

Pour le Gouvernement  
Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme

Samson Ndayizeye  
Secrétaire Permanent

