

# COMPTE RENDU

## SEANCE DE CLOTURE DU PROJET PILOTE JEUNES AGENTS DE CHANGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (JAC-DD)

L'an deux mil quatorze et le 24 décembre s'est tenue à la salle de Conférence n°2 du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MJSL) la séance qui a regroupé les membres du Comité Technique de Gestion (CTG)<sup>1</sup> du Projet pilote "Jeunes Agents de Changement pour le Développement Durable (JAC-DD)" en vue de clôturer ledit projet.

L'ordre du jour de la séance est le suivant :

- 1- Examen du rapport final du projet ;
- 2- Décisions portant affectation des équipements du projet ;
- 3- Questions diverses.

### 1. Examen du rapport final du projet

A ce premier point de l'ordre du jour la Directrice Nationale du Projet, Madame Sidonie LIMA KPENOUKOUNDEHOU a présenté le rapport final du projet en faisant ressortir les acquis à pérenniser, notamment l'engouement suscité au niveau des autorités à divers niveaux quant à la généralisation de ce projet qui éduque et responsabilise la jeunesse béninoise.

Au plan technique, les activités prévues dans le cadre du projet ont été exécutées en dehors des activités prévues pour être financées sur budget national (les 20.000 USD prévues au titre de la contrepartie nationale n'ont pas été disponibles).

A plan financier, il ressort que le taux d'exécution calculé sur la base des ressources allouées par le "Thematic Trust Fund (TTF)" d'un montant de 200.000 USD, est de 100% à la fin du projet. Ce taux correspond à une exécution physique de 100% des activités prévues sur lesdites ressources.

Elle a ensuite donné la parole à Monsieur Moïse Achille HOUSSOU, Team Leader de l'Unité "Résilience et Croissance Inclusive Durable" du PNUD qui, dans son intervention a remercié l'équipe de la Direction de Jeunesse et de la Vie Associative (DJVA) pour les résultats atteints par le projet. Il a rappelé le sens de la réunion de clôture qui permet d'aboutir à des décisions relatives à l'arrêt ou à la poursuite du projet au regard de ce qui reste à faire et des ressources disponibles.

---

<sup>1</sup> Voir liste de présence ci-joint en annexe.

Sous réserve de la prise en compte des observations faites par les membres du Comité Technique de Gestion (CTG), le rapport final a été adopté à l'unanimité des participants.

## **2. Décisions portant affectation des équipements du projet ;**

Au point 2 de l'ordre du jour, il a été question de se prononcer sur les actifs (biens durables) du projet et de leur affectation. A cet effet, la liste des biens durables du projet a été présentée par la Directrice Nationale du Projet.

A l'issue des échanges, les membres du CTG ont retenu **que les biens durables du projet soient transférés à la Direction de la Jeunesse et de la Vie Associative (DJVA)** qui a mis en exécution le Projet JAC-DD.

## **3. Questions diverses**

Aucun sujet n'a fait l'objet de débats en questions diverses.

Au terme de la séance, les recommandations ci-après ont été formulées :

### À l'endroit de la DJVA

- Coller l'adhésif "PNUD" sur les biens durables transférés à la DJVA et les référencer pour faciliter leur identification ;
- Finaliser les documents de clôture du projet, précisément : le rapport bilan, le compte rendu de la réunion de clôture et la liste des biens durables ;
- Recenser et sauvegarder sur supports électroniques, les images photos et vidéos réalisées et tous autres documents du projet JAC-DD et les rendre disponibles.


### À l'endroit du MJSL

- Organiser un suivi des jeunes qui ont été bénéficiaires du projet JAC-DD ;
- Intégrer le site web du projet JAC-DD dans le site Web du MJSL en vue de permettre une mise à disposition permanente des supports et des films du projet ;
- Préserver les acquis en termes d'éducation et de responsabilisation des jeunes et envisager leur généralisation à l'échelle nationale.

Pour conclure, Madame Sidonie LIMA KPENOUKOUNDEHOU, a remercié le PNUD pour sa coopération avec le Bénin et ses nombreux appuis techniques et financiers consentis pour renforcer les capacités du MJSL. Elle a souligné que la question de la jeunesse reste d'actualité au cœur de toutes les préoccupations du Gouvernement du Bénin.

En réponse, Monsieur Moïse Achille HOUSSOU a rassuré les membres du CTG en soutenant que la clôture du Projet JAC-DD ne devrait pas être considérée comme étant la fin des efforts du PNUD en faveur de la jeunesse béninoise, bien au contraire, le PNUD s'allie à d'autres agences du Système des Nations Unies et à d'autres partenaires pour mettre en œuvre un Projet Conjoint Emploi qui marquera de façon significative ses efforts dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes.

La DNP/JAC-DD,  
La  
Directrice  
Sidonie LIMA KPENOUKOUNDEHOU  
Chevalier de l'Ordre National du Bénin





COTONOU, LE 24/12/2014

PROJET PILOTE JAC-DD

LISTE DE PRESENCE

N°	NOM ET PRENOMS	STRUCTURE
01	LIMA Sidonie	ANP / DJVA
02	Moïse Achille Houssou	PNUD/TL
03	OSSE Georges Lamidé	PNUD/CP
04	EKPODESSI Hermange	PNUD/PA
05	ATCHADE Wakim	VMU/TIC
06	DEGBOE Maviselle	VNU/CSE
07	ALLAGBE Amelle	JAC-DD
08	AJJE Pascal	AM/MTFPA
09	METOGNON Yvette	OPS/DJVA/JVE
10		

