



**FBSA**  
Fonds Belge de Sécurité Alimentaire



## **Plan de Travail Annuel 2013**

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION, A LA DECONCENTRATION ET  
AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL AU BENIN (PA3D)**

Entre

**Le Gouvernement de la République du Bénin,**

**Le Programme des Nations Unies pour le Développement**

et

**United Nations Capital Development Fund**

**Titre du Projet :** Projet d'Appui à la Décentralisation, à la Déconcentration et au Développement économique local au Bénin (PA3D).

**Effet (s) UNDAF:** D'ici 2013, les populations des milieux défavorisés, notamment les jeunes et les femmes, bénéficient d'opportunités accrues d'emplois et d'activités génératrices de revenus ainsi que d'une meilleure sécurité alimentaire.

**Effet (s) escompté (s) du CPAP :**

- Les collectivités locales disposent de ressources et d'expertise pour assurer un développement durable ;
- Les populations pauvres et les groupes vulnérables ont amélioré leur sécurité alimentaire et leur droit à l'alimentation est garanti.

**Produit (s) escompté (s):**

- Les collectivités locales planifient, mettent en œuvre, suivent et évaluent les stratégies et plans d'actions de développement local selon l'approche Droits Humains dans les zones d'intervention;
- Les collectivités locales, les communautés et les ménages disposent de capacités adéquates pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables.

**Partenaire de mise en œuvre :** Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire (MDGLAAT).

**Parties responsables:** Direction Générale de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Unité d'Appui Conseil du Projet, Préfecture de Parakou, Communes.

#### **Brève description du projet**

Le PA3D s'inscrit dans la continuité du projet ADECOI mis en œuvre de 2003 à 2008 dans les sept communes ordinaires du Borgou et qui a permis, à travers un système de programmation locale offrant des opportunités d'investissements et de renforcement des capacités à tous les acteurs locaux, de contribuer à une amélioration des modes et des moyens d'existence des populations desdites communes. Le PA3D renforcera ces acquis et agira en appui au développement économique local et à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations en particulier des femmes et des groupes vulnérables.

En effet, malgré les acquis du projet ADECOI, l'impact de la décentralisation demeure encore faible et fragile : la problématique du développement économique local n'est pas encore bien appropriée par les équipes communales, la pauvreté monétaire et l'insécurité alimentaire s'accroissent. C'est donc pour donner des réponses plus significatives, plus efficaces et plus durables à ces préoccupations que le PA3D sera mis en œuvre.

L'objectif global du projet est de «contribuer à l'atteinte des OMD dans le Département du Borgou et à une amélioration durable des conditions de vie des populations. De façon spécifique, le PA3D vise à «renforcer les capacités des communes et des acteurs locaux à stimuler efficacement le développement économique local et à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, en particulier des femmes et des groupes vulnérables».

5

Durée du programme :	2009-2014
Domaine de résultats stratégiques (Plan stratégique):	La lutte contre la pauvreté
Date de début:	1 <sup>er</sup> /01/2013
Date de fin:	31/12/2013
Date de réunion du COP :	18/12/2012
Arrangements de gestion:	NEX

Total des ressources nécessaires :	1 679 531 US \$
Total des ressources allouées:	1 669 531 US \$
• UNCDF :	380 000 US \$
• PNUD :	170 000 US \$
• FBSA :	1 092 865 US \$
• Autres:	
○ Gouvernement	26 666 US \$
○ A rechercher	10 000 US \$
Fonds non budgétisés:	_____
Contributions en nature:	_____

Approuvé au nom de:	Signature	Date	Nom/Titre
Gouvernement de la République du Bénin		26/12/2012	<b>Thomas HOUEDANOU,</b> Directeur Général de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale
Programme des Nations Unies pour le Développement  United Nations Capital Development Fund		26/12/12	<b>Nardos BEKELE-THOMAS,</b> Représentant Résident

  
AU service  
des peuples  
et des nations

# I. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Année : 2013

PRODUITS ESCOMPTES	ACTIVITES PLANIFIEES	AGENDA				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PREVU					
		T1	T2	T3	T4		Source de Financement	Code Budgétaire et Description	Montant \$ US			
<p><b>Produit CPAP 1 : Les collectivités locales planifient, mobilisent des ressources, mettent en œuvre, suivent et évaluent les stratégies et plans d'actions de développement local</b></p> <p>Indicateurs :</p> <p><b>Indicateurs :</b>                      (1) Nombre d'activités du plan d'assistance conseil 2013 de la préfecture mises en œuvre avec l'appui du PA3D                      (2) Part des transferts aux collectivités territoriales dans le budget général de l'Etat                      (3) Score obtenu lors des auto-évaluations participatives des communes                      (4) Taux d'accroissement des ressources propres des communes (2013/2012)</p> <p><b>Cibles annuelles :</b>                      (1): 1                      (2): 5%                      (3): 2,33                      (4): 5%</p> <p><b>Références</b>                      (1): 2                      (2): 1,8%                      (3): 2,28</p>	<p><b>Résultat de l'activité 1.1 : Les communes évoluent dans un environnement institutionnel et financier plus favorable</b></p>	<p>Données de base, indicateurs et cibles annuelles associées</p> <p>Liste des résultats d'activités et les actions pour les réaliser</p>										
		1.1.1 : Appui au pilotage de la décentralisation et de la diffusion des outils, opérationnalisation PAC (Activity1, UNDP)	X	X	X	X	DGDGL	PNUD	71 300	10 000		
		1.1.2 : Accroissement des ressources financières des communes : FADEC ; mobilisation de ressources (Activity1, UNDP)	X	X	X	X	UAC/PA3D	UNCDF	71 600	9 500		
									75 700	11 000		
									71 300	2 000		
									71 600	8 000		
									75 700	5 000		
									71 300	5 220		
									72 600	28 000		
									75 700	3 880		
									75 700	2 600		
									71 300	8 120		
									71 600	6 060		
									71 600	2 000		
		<b>Total Activité 1.1</b>										<b>101 360</b>
<b>Résultat de l'activité 1.2: Les communes améliorent les politiques publiques locales</b>												
1.2.1 : Amélioration des instruments de planification			X	X		UAC/PA3D	UNCDF	71 600		2 500		
1.2.2 : Appui à la maîtrise d'ouvrage communale		X	X	X	X	UAC/PA3D	UNCDF	71 300		9 300		
								72 600		6 000		

5



**Cibles annuelles :**

- (1): 7  
 (2): 80%  
 (3): ND  
 (4): 80%

**Références**

- (1): 7  
 (2): 11% en moyenne  
 (3): ND  
 (4): 85%

2.2.2 : Appui aux activités économiques des femmes	X	X			UAC/PA3D	FBSA	75 700	6 500	
2.2.3 : Finalisation du diagnostic du secteur de la microfinance (Activity3, UNDP)	X				CNM	PNUD	71 600	1 360	
							72 100	10 000	
<b>Total Activité 2.2:</b>								<b>44 132</b>	
<b>Résultat de l'activité 2.3. : Les communes favorisent la diversification des sources de revenus des groupes vulnérables</b>									
2.3.1 : Promotion des initiatives économiques à caractère intercommunal	X	X			UAC/PA3D	UNCDF	71 300	4 000	
						FBSA	71 600	4 000	
						FBSA	71 600	1 600	
2.3.2 : Promotion de l'emploi des couches vulnérables				X	UAC/PA3D	FBSA	71 600	1 500	
<b>Total Activité 2.3:</b>								<b>11 100</b>	
<b>Résultat de l'activité 2.4. : La gestion du projet est menée de façon efficace</b>									
2.4.1 : Gestion du Projet (Activity1, UNDP)	X	X	X	X	UAC/PA3D	UNCDF	71 300	9 000	
						PNUD	75 700	15 800	
						Budget Nat.	74 200	4 000	
						Budget Nat.	75 700	9 333	
							71 400	127 379	
							71 600	10 000	
							72 200	5 000	
						UNCDF	72 400	13 000	
							72 500	9 333	
							73 100	2 500	
							73 400	18 578	
							74 500	5 000	
							71 400	125 000	
						PNUD	71 600	3 400	
						Budget Nat.	73 100	17 333	
<b>Total Activité 2.4:</b>								<b>379 656</b>	

2.4.2: Fonctionnement et administration (Activity1, UNDP)

	Total Product CPAP 2:		1 488 521
<b>TOTAL GLOBAL</b>			<b>1 669 531</b>

**PNUD** 170 000

**UNCDF** 380 000

**FBSA** 1 092 865

**Budget National** 26 666